



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014, n. 116

DECRETO n. 183 del 02 APR. 2015

ME_066_1_A – Ficarra (ME) – “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto” – Presa d’atto perizia di variante, Rimodulazione Quadro Tecnico Economico e Quadro Economico d’impegno

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale - tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 397 del 23/06/2014 con il quale si è proceduto a:
- attribuire il codice identificativo ME_066_1_A al progetto dei “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto” dell'importo di € 350.000,00, in ragione del rapporto di “complementarietà” che sussiste, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento ME_066_A ed il relativo contratto di appalto;
 - defanziare l'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto Commissariale n° 44/2011 relativo ai lavori di “Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto”, individuato con il codice

ME 066 A nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010;


- approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA – CONTRADA RINELLA – SAN NOTO" individuato con il codice intervento ME_066_1_A,
- Assicurare la copertura finanziaria della spesa di € 350.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME_066_1_A, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010 fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

VISTO il decreto Commissariale n° 417 del 01/07/2014 con il quale si è proceduto ad estendere l'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché di Coordinatore della sicurezza all'Ing. Francesco Cappotto, nato a Tortorici (ME) il 03.10.1955 C.F. CPPFNC55R03L308Q, in servizio presso il Comune di Ficarra e già individuato con decreto commissariale n°231/2011 quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza relativamente all'intervento principale identificato con il codice ME_066_A, e l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Fabio Marino nato a Messina il 28.12.1975 C.F. MRNFBA75T28F158Q - già nominato RUP dell'intervento ME_066_A con decreto commissariale n° 232/2011;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29 settembre 2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 4631 Serie 3, il 2.10.2014;

VISTO il Decreto n° 689 del 14/11/2014 con il quale sono stati approvati, relativamente all'intervento principale ME_066_A, tanto il quadro tecnico economico che il quadro di impegno;

VISTO il decreto Commissariale n° 691 del 14.11.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro a rimodulare che il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di **euro 355.996,22** delle opere complementari individuate con il codice **ME_066_1_A** ed inoltre, così come di seguito riportato:



	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	1.000,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	225,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	3.220,64
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	108.094,94
	TOTALE A+B		355.996,22

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto 691 del 14.11.2014, tra l'altro, alla luce degli impegni già effettuati, si è impegnato l'importo complessivo di € 355.771,22 necessario per la realizzazione delle opere complementari individuate con il codice ME_066_1;

VISTA la nota prot. n° 1631 del 19.03.2015 con la quale il R.U.P. ha provveduto, tra l'altro a trasmettere la perizia tecnica redatta dalla Direzione Lavori inerente all'intervento ME_066_1_A – Ficarra (ME) – “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto;

VISTA il parere tecnico reso il 12 febbraio 2015 e trasmesso con la suddetta nota, con il quale il R.U.P. ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia tecnica, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 9 del D.P.R. n. 207/2010 e ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico;

CONSIDERATO che il R.U.P. rimodulando il Quadro Tecnico Economico, ha omesso di imputare alla Voce 7/B, inerente alle spese contemplate per l'Autorità di vigilanza, l'importo di €225,00:

RITENUTO pertanto, necessario provvedere alla rimodulazione d'ufficio del Quadro Tecnico Economico a seguito di perizia di variante, inserendo l'importo di € 225,00 nella voce B7, come di seguito riportato:

	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	2.500,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	225,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.720,64
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	108.094,94
	TOTALE A+B		355.996,22

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante relativa all'intervento – ME_066_1_A – Ficarra (ME) “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto, già approvata dal R.U.P.


RITENUTO pertanto, di provvedere anche alla rimodulazione del Quadro Economico d'impegno mantenendo sempre lo stesso importo complessivo di euro 355.771,22 suddiviso in: € 247.901,28 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza e € 107.869,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Nell'ambito dell'intervento **ME_066_1_A** – Ficarra (ME) – “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto” si prende atto della Perizia tecnica redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal R.U.P. e al contempo si dispone l'approvazione del Quadro Tecnico Economico così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	2.500,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	225,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.720,64
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	108.094,94
	TOTALE A+B		355.996,22

Articolo 3


Nell'ambito dell'intervento **ME_066_1_A** – Ficarra (ME) – “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto” , a seguito di perizia tecnica, si rimodula quadro Economico d'impegno nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	2.500,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.720,64
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	107.869,94
	TOTALE A+B		355.771,22

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio Monitoraggio ed al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.



Il Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)

