



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

*ex lege* 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

**DECRETO COMMISSARIALE N. 255 del 14 MAG. 2015**

**ME 089\_4\_a/A** - “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località “Santa Margherita” nell’ambito dell’intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita.

**CUP: J45D13000040001 CIG : 480973815C Presa D’atto Perizia Di Assestamento e Disimpegno somme;**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare



l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore in sostituzione del Dott. Croce Maurizio, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - “Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano” - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089\_4A\_Messina - “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita” Messina (ME) per un importo complessivo di € 650.000,00;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 4366/UC del 26/10/2012 con la quale a seguito del Tavolo Tecnico del 22/10/2012 sull'attuazione degli interventi individuati con codice ME 089\_4A - “Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro,



Santa Margherita e Santo Stefano”, è stata chiesta la trasmissione, tra gli altri, dei progetti per l’attuazione urgente e indifferibile degli interventi:

- “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località “Santa Margherita” con codice ME 089\_4aA – Messina, per un importo presunto di € 375.000,00;
- “Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S. Margherita del Comune di Messina” con il codice ME 089\_4bA- Messina, per un importo presunto di € 70.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 650 del 27/11/2012 con il quale è stato confermato l’Ing. Salvatore Bartolotta, Responsabile Unico del Procedimento, come già determinato con Determina Sindacale n. 818 del 08/11/06;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento identificato con codice ME 089\_4 aA - “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località “Santa Margherita” per un importo complessivo di € 395.650,00 con il seguente Quadro Economico:

VOCI		Importi di progetto	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1)	Importo dei lavori	€ 265.356,64	
a.2)	Lavori a corpo		
	<b>Totale importo dei lavori (a.1+a.2)</b>	<b>€ 265.356,64</b>	
a.3)	<b>ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA</b>		
a.3.1)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.346,67	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 274.703,31</b>	<b>€ 274.703,31</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	IVA sui lavori 21% di A.1	€ 57.687,70	
b.2)	Per competenze tec. di cui all'art. 92 del D. lgs 12/4/06 n.163	€ 5.494,07	
b.3)	<b>Collaudo compreso Iva ed Oneri</b>		
	b.3.1) Collaudo statico	€ 0,00	
	b.3.2) Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
	<b>Totale b.3</b>	<b>€ 0,00</b>	
b.4)	Imprevisti 5%	€ 13.735,17	
b.5)	Lavori in economia	€ 5.204,75	
b.6)	Espropri (Occupazione temporanea)	€ 27.000,00	
b.7)	Oneri di conferimento a discarica	€ 9.100,00	
b.8)	Spese di pubb.ne, bando di gara, esito gara	€ 2.500,00	
b.9)	Contributo AVCP	€ 225,00	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 120.946,68</b>	<b>€ 120.946,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 395.650,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località “Santa Margherita”– codice ME 089\_4 aA, a favore dell’impresa ROMEO COSTRUZIONI SRL con sede in Via Umberto I, 63 cap. 98027 - con un ribasso percentuale del 29,2246% corrispondenti a € 187.807,22, oltre a € 9.346,67 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;



**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ROMEO COSTRUZIONI SRL in data 23/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 alla serie 3 n. 2091, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

**VISTO** il Decreto Commissariale n°202 del 19.03.2013 con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'impegno, la liquidazione e il pagamento e all'importo di € 225,00 in favore dell'AVCP, a valere sul decreto di finanziamento n.699 del 13.12.2012 (Voce B/9 "Contributo Autorità di Vigilanza;


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 258 del 05/04/2013 con il quale, tenuto conto dell'impegno di €225,00 sopra citato si è provveduto ad **impegnare la somma di € 306.390,20**;

**VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto a definanziare, tra l'altro, l'importo di € **83.034,80** propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

**VISTA** la nota prot. 172180 del 17.07.2014 con cui il Comune di Messina, ha trasmesso la perizia di assestamento somme, redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal R.U.P., nell'ambito delle somme finanziate (€ 395.650,00) per adeguare gli importi previsti tra le somme a disposizione per la completa definizione della procedura espropriativa;

**VISTO** il Quadro Economico della suddetta perizia di assestamento somme, che qui di seguito viene riportato:

<b>Quadro Economico perizia di assestamento somme</b>			
A1)	Lavori a misura al lordo soggetti al ribasso	€ 256.159,78	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 9.043,28	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto soggetti a ribasso solo nelle S.G. ed U.I. art. 179 D.P.R.207/2010	€ 5.079,85	
	<b>Totale lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 261.239,63	€ 261.239,63
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su lavori a misura	€ 74.861,67	
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su S.G. e U.I. dei lavori in economia	€ 170,51	
	<b>Totale ribasso d'asta</b>	€ 75.032,18	€ 75.032,18
<b>A</b>	<b>Importo netto dei lavori Perizia di variante e suppletiva compreso oneri per la sicurezza</b>		<b>€ 195.250,73</b>
B)	<b>Somme a Disp.ne Amm.ne</b>		
B1)	I.V.A. 21% sui lavori e Differenza I.V.A. 1% su 2° S.A.L. a rata di saldo	€ 41.582,11	
B2)	per spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/2006	€ 5.494,07	
B3)	Competenze collaudo statico compreso IVA ed oneri	€ 0	
B4)	Imprevisti	€ 0	
B5)	Lavori in economia	€ -	
B6)	Espropriazioni ed Espropri maggiori oneri per transazione frazionamenti, registrazione decreto e trasferimenti di proprietà + frazionamenti( €1500,00)	€ 41.700,00	
B7)	Oneri di conferimento in discarica iva inclusa fatt. già liquidate	€ 6.417,51	
B8)	per pubblicità gara e bando	€ 410,58	



B9)	contributo Autorità Vig. LL. PP.	€	225,00	
<b>B</b>	Totale somme a disposizione	€	<b>95.829,27</b>	€ <b>95.829,27</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>			€ <b>291.080,00</b>
	TOTALE FINANZIATO			€ 395.650,00
	ECONOMIE			€ <b>104.570,00</b>

**RITENUTO** di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della suddetta Perizia di assestamento somme;

**CONSIDERATO** che il quadro Economico approvato dal R.U.P. riporta un importo complessivo della spesa pari ad € 291.080,00 minore rispetto all'importo di € 306.615,20 già impegnato con i decreti 202/13 e 258/13;

**RITENUTO** pertanto, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, di **dovere disimpegnare** l'importo complessivo di € **15.535,20**;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

#### **DECRETA**

##### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

##### **Articolo 2**

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di assestamento somme dell'intervento "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località "Santa Margherita"- codice ME 089\_4 aA, - e di approvare il quadro Tecnico nel modo qui di seguito riportato:

<b>Quadro Economico perizia di assestamento somme</b>			
A1)	Lavori a misura al lordo soggetti al ribasso	€ 256.159,78	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 9.043,28	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto soggetti a ribasso solo nelle S.G. ed U.I. art. 179 D.P.R.207/2010	€ 5.079,85	
	<b>Totale lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 261.239,63	€ 261.239,63
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su lavori a misura	€ 74.861,67	
	A detrarre ribasso d'asta (29,2246%) su S.G. e U.I. dei lavori in economia	€ 170,51	
	<b>Totale ribasso d'asta</b>	€ 75.032,18	€ 75.032,18
<b>A</b>	Importo netto dei lavori Perizia di variante e suppletiva compreso oneri per la sicurezza		€ 195.250,73
B)	<b>Somme a Disp.ne Amm.ne</b>		
B1)	I.V.A. 21% sui lavori e Differenza I.V.A. 1% su 2° S.A.L. a rata di saldo	€ 41.582,11	
B2)	per spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/2006	€ 5.494,07	
B3)	Competenze collaudo statico compreso IVA ed oneri	€ 0	
B4)	Imprevisti	€ 0	
B5)	Lavori in economia	€ -	
B6)	Espropriazioni ed Espropri maggiori oneri per transazione frazionamenti, registrazione decreto e trasferimenti di proprietà + frazionamenti	€ 41.700,00	
B7)	Oneri di conferimento in discarica iva inclusa fatt. già liquidate	€ 6.417,51	
B8)	per pubblicità gara e bando	€ 410,58	
B9)	contributo Autorità Vig. LL. PP.	€ 225,00	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 95.829,27	€ 95.829,27
	<b>TOTALE (A+B)</b>		€ 291.080,00
	Importo impegnato con decreto 202 del 19/03/2013		€ 225,00
	Importo impegnato con decreto 258 del 05/04/2013		€ 306.390,20
	<b>Importo da disimpegnare</b>		€ 15.535,20
	Importo da imputare all'intervento inerente alle spese di funzionamento struttura commissariale come da decreto 472 del 17/07/2014		€ 83.034,80
	<b>TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO</b>		€ 374.114,80
	<b>TOTALE FINANZIATO</b>		€ 395.650,00
	<b>ECONOMIE</b>		€ 21.535,20

### Articolo 3

Di disporre il disimpegno dell'importo complessivo di **euro 15.532,20** di cui al Decreto Commissariale d'impegno n°258 del 05.04.2013, secondo gli importi indicati nel suddetto Quadro Economico;



#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP , al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Foti)

