



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex lege 11 agosto 2014, n. 116

DECRETO n. 289 del 09 GIU. 2015

ME 089_1 A - "Opere di consolidamento località Galati" - Galati S. Anna Comune di Messina (ME).

CUP J15D12000550001; CIG 4738438ABA

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – DISIMPEGNO SOMME

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del

AA

Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...*il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”.



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089_1 A, riguardante l'esecuzione delle “Opere di consolidamento località Galati” nel Comune di Messina (ME) Località Galati S. Anna, per un importo complessivo di € 900.000,00;

VISTA il Decreto Commissariale n. 379/UC del 20-07-2012 con il quale è stato nominato il RUP Ing. Antonio Amanto, dirigente del UTC di Messina;

VISTO il Decreto Commissariale n.593 del 8.11.2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento località Galati" – Cod. Intervento ME 089_1 A, inserito nell'allegato 1 di cui al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 900.000,00, di cui € 634.678,86 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 35.321,14 per

AD

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 230.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione

CONSIDERATO che sul sopracitato finanziamento si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare e pagare la somma complessiva di € 1.930,24 come di seguito specificato:

- con decreto n. 26 del 15 gen. 2013 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 1.000,07 IVA inclusa e comprensivo di marca da bollo, per spese per pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara;
- con decreto commissariale n. 202 del 19 marzo 2013 art. 8 si è provveduto a impegnare, tra l'altro, e pagare l'importo di € 375,00 per contributo all'AVCP;
- con decreto commissariale n. 415 del 06.06.2013 si è impegnato l'importo di € 555,17 e si è provveduto, tra l'altro, al pagamento di detto importo ai componenti della commissione di gara;

VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 12 luglio 2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 632.964,88 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, di cui € 450.905,06 per lavori ed € 182.059,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, in data 26 luglio 2013 con allegato lo schema di atto di sottomissione, comportante un aumento contrattuale di € 14.564,14 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 500.790,34 comprensivo di € 35.321,14 per oneri sicurezza;

VISTO il Decreto commissariale n. 942 del 07.11.2013 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva e si è proceduto a rimodulare l'impegno, così come indicato secondo il seguente Quadro Economico:

Quadro economico d'impegno

	VOCI	Importi
A)	importo dei lavori	€ 465.469,20
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14
	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 500.790,34
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA sui Lavori	€ 107.535,69
B2)	Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.810,00
B3)	Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
B4)	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00
B6)	Oneri di conferimento a discarica	€ 3.200,00
B7)	Espropri	€ 20.000,00
B8)	Pubblicità Gara	€ 1.855,24
B9)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B10)	Imprevisti	€ 0,00
	Totale somme a disposizione (B)	€ 178.726,14
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 679.516,48



Handwritten signature

VISTA la nota prot. n. 122917 del 16.05.2014 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento relaziona sulle somme spese o da spendere per il completamento dei lavori a seguito del certificato di ultimazione dei lavori del 23.08.2013, nella quale viene riportato il seguente Quadro economico:

Quadro tecnico-economico

VOCI		Importi
A)	Importo dei lavori dai registri contabili	€ 500.774,92
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA sui Lavori	€ 105.162,73
B1.1)	Differenza IVA 1% su 3°SAL a rata di saldo	€ 2.344,53
B2)	Spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/06	€ 13.810,00
B3)	Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
B3.1)	Differenza IVA 2% indagini geognostiche	€ 297,83
B4)	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
B4.1)	Differenza IVA 2% competenze geologo	€ 104,24
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 0,00
B6)	Oneri di conferimento a discarica	€ 2.342,40
B7)	Espropri	€ 20.000,00
B8)	Pubblicità Gara	€ 1.855,24
B9)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
B10)	Imprevisti	€ 0,00
	Totale somme a disposizione (B)	€ 170.617,18
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 671.392,10
	ECONOMIE FINALI	€ 228.607,90

VISTO il decreto Commissariale n° 309 del 21.05.2014 con il quale si è provveduto al definanziamento della somma di € 100.000,00 derivanti da una parte delle economie relative alle somme finanziate con Decreto Commissariale n.593 del 8.11.2012 relativo ai lavori di "Opere di consolidamento località Galati" – Cod. Intervento ME 089_1 A ed al contempo si è imputato il suddetto importo all'intervento ME 89_5 A – Messina "Opere di consolidamento in località Santo Stefano", al fine di permettere il finanziamento, così come rivisto e rimodulato dai progettisti;

VISTO il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto a definanziare l'importo di euro 150.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

RITENUTO di dovere rimodulare d'ufficio il quadro economico, in considerazione della nota prot. n. 122917 del 16.05.2014 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento relaziona sulle somme spese o da spendere per il completamento dei lavori a seguito del certificato di ultimazione dei lavori del 23.08.2013, che di tutto quanto esposto nel presente decreto, così come di seguito riportato:

Quadro Tecnico-Economico			IMPORTI COMPLESSIVI
	VOCI	Importi	
	LAVORI al lordo del ribasso comprensivi di oneri	€ 670.000,00	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.321,14	
	Lavori soggetti al ribasso	€ 634.678,86	
	importo del ribasso 28,9594%	183.773,803	



	Lavori al netto del ribasso	€	450.905,06	
	Lavori al netto del ribasso compreso gli oneri	€	486.226,20	
	lavori al lordo da perizia	€	655.215,75	
	Importo del ribasso d'asta 28,9594%	€	189.746,55	
	Lavori al netto del ribasso d'asta pot perizia	€	465.469,20	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€	35.321,14	
	Totale lavori al netto del ribasso post perizia piu oneri	€	500.790,34	
A	Lavori contabilizzati al netto nel conto finale	€	500.774,92	€ 500.774,92
	Minore spesa	€	15,42	
B)	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui Lavori	€	107.507,26	
B2)	Spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/06	€	13.810,00	
B3)	Indagini geognostiche compreso IVA e oneri	€	18.316,45	
B4)	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€	6.410,83	
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€	-	
B6)	Oneri di conferimento a discarica	€	2.342,40	
B7)	Espropri		€ 20.000,00	
B8)	Pubblicità Gara di cui € 1000,07 impegnati con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013		€ 3.410,48	
B9)	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto n° 202/2013		€ 375,00	
B10)	Imprevisti		€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 172.172,42	€ 172.172,42
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 672.947,34	€ 672.947,34
D	Totale importo Impegnato (d1+d2+d3)		€ 681.446,72	€ 681.446,72
d1	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 202/2013		€ 375,00	
d2	impegnati € 1000,07 con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013		€ 1.555,24	
d3	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 546 del 12.07.2013 rimodulato ed integrato con decreto n° 942 del 07/11/2013		€ 679.516,48	
	DISIMPEGNO DA EFFETTUARE (D-C)		€ 8.499,38	
E	FINANZIAMENTO TOTALE INTERVENTO		€ 900.000,00	€ 900.000,00
f	Definanziamento con decreto n° 309 del 21.05.2014	€	100.000,00	
g	importo ripartito per spese funzionamento struttura con decreto 472 del 17/07/2014 (1,5%)	€	60.000,00	
H	ECONOMIE (E-B-f-g)	€	67.052,66	€ 67.052,66

RITENUTO, pertanto, di dovere **disimpegnare l'importo di € 8.499,38** di cui all'impegno disposto con decreto n° 546 del 12.07.2013 rimodulato ed integrato con decreto n° 942 del 07/11/2013) ottenuto dalla differenza, relativamente a "Lavori" e "Somme a disposizione" tra quanto impegnato" pari ad € 681.446,72 e quanto effettivamente necessario, pari ad € 672.947,34, come risulta dal quadro economico sopra riportato;

FR

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2

Di approvare il nuovo Quadro Economico citato in premessa, relativo all'intervento il individuato con il codice ME 089_1 A, riguardante l'esecuzione delle "Opere di consolidamento località Galati" nel Comune di Messina (ME) Località Galati S. Anna, di seguito riportato:

Quadro Tecnico-Economico			
	VOCI	Importi	IMPORTI COMPLESSIVI
	LAVORI al lordo del ribasso comprensivi di oneri	€ 670.000,00	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.321,14	
	Lavori soggetti al ribasso	€ 634.678,86	
	importo del ribasso 28,9594%	183.773,803	
	Lavori al netto del ribasso	€ 450.905,06	
	Lavori al netto del ribasso compreso gli oneri	€ 486.226,20	
	lavori al lordo da perizia	€ 655.215,75	
	Importo del ribasso d'asta 28,9594%	€ 189.746,55	
	Lavori al netto del ribasso d'asta pot perizia	€ 465.469,20	
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 35.321,14	
	Totale lavori al netto del ribasso post perizia piu oneri	€ 500.790,34	
A	Lavori contabilizzati al netto nel conto finale	€ 500.774,92	€ 500.774,92
	Minore spesa	€ 15,42	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IVA sui Lavori	€ 107.507,26	
B2)	Spese tecniche ex art. 92 d.lgs 163/06	€ 13.810,00	
B3)	Indagini geognostiche compreso IVA e oneri	€ 18.316,45	
B4)	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.410,83	
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ -	
B6)	Oneri di conferimento a discarica	€ 2.342,40	
B7)	Espropri	€ 20.000,00	
B8)	Pubblicità Gara di cui € 1000,07 impegnati con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013	€ 3.410,48	
B9)	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto n° 202/2013	€ 375,00	
B10)	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione (B)	€ 172.172,42	€ 172.172,42



72

C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 672.947,34	€ 672.947,34
D	Totale importo Impegnato (c1+c2+c3)		€ 681.446,72	€ 681.446,72
d1	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 202/2013		€ 375,00	
d2	impegnati € 1000,07 con decreto 26/2013 e € 555,17 con decreto 415/2013		€ 1.555,24	
d3	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 546 del 12.07.2013 rimodulato ed integrato con decreto n° 942 del 07/11/2013		€ 679.516,48	
	DISIMPEGNO DA EFFETTUARE (D-C)		€ 8.499,38	
E	FINANZIAMENTO TOTALE INTERVENTO		€ 900.000,00	€ 900.000,00
f	Definanziamento con decreto n° 309 del 21.05.2014	€	100.000,00	
g	importo ripartito per spese funzionamento struttura con decreto 472 del 17/07/2014 (1,5%)	€	60.000,00	
H	ECONOMIE (E-B-f-g)	€	67.052,66	€ 67.052,66

Art.3

Di **disimpegnare l'importo di € 8.499,38** di cui all'impegno disposto con decreto n° 546 del 12.07.2013 rimodulato ed integrato con decreto n° 942 del 07/11/2013)

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Na Arme



Progetto Attuatore