



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014

DECRETO COMMISSARIALE n. 338 del 07 LUG. 2015

**Stralcio esecutivo “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia” nell’ambito del progetto generale
“Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio”.**
Cod. SR 188 A - Siracusa - Importo € 3.466.002,61 – CUP: J35D13000010001 – CIG: 5087667B9D
Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012.
Pagamento SAL n. 5 alla Ditta Picardi Tecnica s.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di

pag. 1 di 7

mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

CONSIDERATO che sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 188 A “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio” - Importo € 3.466.002,61;

VISTO il decreto Commissariale n. 333 del 10 luglio 2012 con il quale è stato nominato l'Ing. Emanuele Fortunato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 280 del 15.04.2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dell'intervento codificato SR 188 A “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio” – per un totale di € 3.466.002,61 (tremilioniquattrocentosessantaseiedue/61) di cui € 2.213.889,10 (duemilioniduecentotredicimilaottocentoottantanove/10) per lavori soggetti a ribasso d'asta

pag. 2 di 7



ed € 186.110,90 (centoottantaseimilacentodieci/90) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 1.066.002,61 (unmilionesessantaseimilaedue/61) per somme a disposizione dell'Amministrazione,

VISTO il Decreto Commissariale n. 425 del 10 giugno 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi all'intervento **SR 188 A "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio"** – alla **Picardi Tecnica s.r.l.**, avente sede a San Vitaliano (NA), via Nazionale delle Puglie n. 239, con un prezzo offerto di € 1.546.698,34 corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,137 %, oltre ad oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 186.110,90 per l'importo complessivo di € 1.732.800,24 esclusa IVA;

VISTO il contratto sottoscritto in Palermo in data 12 giugno 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Picardi Tecnica s.r.l., debitamente registrato in data 25.06.2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al nr. 13802 - serie 3, in cui all'art. 3 è stato fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n° 629 del 31.07.2013 con il quale si è provveduto, alla luce del ribasso d'asta, a rimodulare il quadro Tecnico Economico ed impegnare, considerati gli impegni già assunti, l'importo complessivo di € 2.628.510,21, secondo il seguente Quadro Economico di impegno;



QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1.A) Lavori al netto del ribasso d'asta offerto 30,137%		€ 1 546 689,34
A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza		€ 186 110,90
	Importo complessivo dei lavori	€ 1 732 800,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1) Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€	2 000,00
B.1.2) Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€	3 500,00
B.1.3) Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€	1 200,00
B.1.4) Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€	5 500,00
	Sommano le indagini preliminari alla progettazione	€ 12 200,00
B.2) Competenze progettazione		
B.2.1) Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€	25 289,00
B.2.2) Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€	46 222,00
B.2.3) Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€	14 096,50
B.2.4) Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€	36 602,50
	Sommano le competenze progettazione iva inclusa	€ 122 210,00
B.3) Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€	37 994,00
B.4) Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€	48 000,00
B.5) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€	30 491,26
B.6) Collaudo tecnico-amministrativo	€	7 260,00
B.7) Spese per accertamenti di laboratorio	€	6 050,00
B.8) Indagini archeologiche	€	36 300,00
B.9) Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€	12 100,00
B.10) Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€	6 050,00
B.11) Compensi A.R.P.A.	€	6 000,00
B.12) Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€	72 000,00
B.13) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€	600,00
B.14) Spese pubblicità	€	12 291,05
B.15) Oneri di conferimento in discarica	€	10 000,00
B.16) Imprevisti	€	112 275,61
B.17) I.V.A. 21% sui lavori	€	363 888,05
B.18) Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€	-
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 895 709,97 € 895 709,97
	IMPORTO TOTALE	€ 2 628 510,21

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 22 luglio 2013;

VISTO il verbale di sospensione lavori redatto in data 25/09/2013;

CONSIDERATO che tale sospensione si è resa necessaria per dare seguito alla attività di caratterizzazione ambientale dell'area, essendo questa inserita all'interno del Sito di interesse Nazionale di Priolo, così come prescritto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

la nota prot. n. 0007494/TRI del 11 marzo 2014, trasmessa a questo Ufficio con prot. n. 1061 del 11 marzo 2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha reso parere favorevole.

VISTO il verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ed altre amministrazioni n. 17 del 21 maggio 2014 della Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 5 Demanio Marittimo;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29/05/2014 nel quale è stato stabilito, in virtù della sospensione di giorni 246, che i lavori si sarebbero conclusi entro il 24/03/2015;



- VISTA** la nota con la quale il D.L., a seguito della richiesta del Sig. Eugenio Picardi – Amministratore Unico e legale Rappresentante della ditta Picardi Tecnica s.r.l., ha espresso parere all’esecuzione dei lavori in subappalto alla ditta SO.I.L.MAR s.r.l.;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 102 del 19/06/2014 di autorizzazione al subappalto alla ditta SO.I.L.MAR s.r.l. firmata dal Dirigente dell’Area Menagment Territoriale 1 del Comune di Siracusa, nella quale il RUP propone di autorizzare il subappalto dei lavori dell’intervento di che trattasi, inerenti la collocazione via mare degli scogli in acqua con l’impiego di idonei mezzi marittimi, per un importo complessivo di € 145.000,00;
- VISTO** il contratto di subappalto sottoscritto in data 09/06/2014, tra la ditta Picardi Tecnica S.r.l. (appaltatore) e la ditta SO.I.L.MAR s.r.l. (subappaltatore), per l’esecuzione di parte delle lavorazioni inerenti l’intervento **SR 188 A “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio”**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 532 del 8/09/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 07/07/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 8/07/2014, e del SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 31/07/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 18/08/2014 per un importo complessivo di € 909.433,14 IVA inclusa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 726 del 02/12/2014 con il quale è disposto il pagamento il pagamento del SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 23/09/2014 come da certificato di pagamento n. 3 del 25/09/2014, e del SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 04/11/2014 come da certificato di pagamento n. 4 del 06/11/2014 per un importo complessivo di € 758.988,63 IVA inclusa;
- VISTA** la nota prot. Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Siracusa n. 3662 del 09/04/2015, acquisita agli atti di questo Ufficio col prot. n. 1907 del 10/04/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 dei lavori eseguiti a tutto il 29/01/2015 dal quale si evince:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 2 268 762,15
dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 144 218,83
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2 124 543,32
Ribasso del 30,1370% da applicare su € 2.124.543,32	€ 640 273,62
Importo lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€ 1 484 269,70
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 144 218,83
lavori a misura la netto	€ 1 628 488,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1 628 488,53

- Certificato di pagamento n. 5 del 9/04/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1 484 269,70
oneri afferenti la sicurezza	€ 144 218,83
Sommano	€ 1 628 488,53
Ritenuta del 0,50 % per infortuni	€ 8 142,44
Ammontare dei certificati precedenti	€ 1 367 558,00
Totale deduzioni	€ 1 375 700,44
Risulta credito dell’impresa	€ 252 788,09

- Libretto delle misure;



- Registro di contabilità;

VISTA la fattura elettronica n. 13-2015 del 15/04/2015 emessa dalla ditta Picardi Tecnica dell'importo complessivo di € 308.401,36 IVA inclusa, per il pagamento del SAL n° 5 a tutto il 29/01/2015 e la nota di credito n. 02PA del 3/07/2015 a strono della precedente fattura 13-2015 per errata fatturazione per mancata indicazione dello split payment;

VISTA la fattura elettronica n. 03PA del 3/07/2015 emessa dalla ditta Picardi Tecnica dell'importo complessivo di € 308.401,36 IVA inclusa, per il pagamento del SAL n° 5;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Picardi Tecnica s.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 17/04/2015, e acquisito al protocollo n. 2214 del 27/04/2014;

VISTA la richiesta effettuata da Equitalia del 06/07/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Picardi Tecnica s.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 13-2015 del 15/04/2015 emessa dalla ditta Picardi Tecnica per l'importo complessivo di € 308.401,36 IVA inclusa, per il pagamento del SAL n° 5 a tutto il 29/01/2015 di cui imponibile € 252.788,00 ed IVA € 55.613,36 ;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 SR 188 A Siracusa "**Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio**" nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta Picardi Tecnica s.r.l. con sede in San Vitaliano (NA) via Nazionale delle Puglie, 239 – 80030 – C.F. 06384721210 – a saldo della fattura n. 13-2015 del 15/04/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 9/04/2015.

pag. 6 di 7

dell'importo complessivo, al netto dell'IVA, di € **252.788,00** (duecentocinquantaduemilasettecentoottantotto/00), per il pagamento del SAL n° 5 a tutto il 29/01/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 08J 05602 40020003000013006 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare Vesuviana – Agenzia di Nola;

Articolo 3

È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **55.613,36** (cinquantacinquemilaseicentotredici/36) da versare sul capo - VIII capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € **308.401,36**, si provvede a valere sul Decreto commissariale di impegno n. 629 del 31/07/2013, (Voce A1 "Importo lavori" € **249.988,00**, - Voce A1.B "Oneri della sicurezza" € **2.800,00** - Voce B/17 "IVA sui lavori" € **55.613,36**) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
Foti



