



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 190 del 09 SET. 2015

SR 177 A - “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR) - **Presa d’atto perizia assestamento contabile, rimodulazione del quadro economico.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;



- VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- CONSIDERATO** che con provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A - **"Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)** per un importo complessivo di €. 2.500.000,00;
- VISTA** la determina sindacale n.70 del 18 novembre 2011, con la quale il geom. Francesco Ingalisi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** la determina sindacale n.3 dell' 8 febbraio 2012, con la quale l'Ing. Li Calzi è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile 2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 247 del 28 maggio 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR), individuato con il codice SR 177 A, per un importo complessivo di €. 2.500.000,00, di cui €1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 754.879,74 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il contratto stipulato in data 26/09/2012 tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 637 del 22.11.2012 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del succitato intervento a favore dell'Ing. Antonio Lanza;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 108 del 20.02.2013 con cui è stato conferito l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera per i lavori del succitato intervento a favore dell'Ing. Gaetano Montana;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 307 del 29.06.2012 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 2.027,47 a favore della libreria concessionaria IPZS per spese di pubblicazione;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 415 del 08.08.2012 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 3.820,58 a favore di Publikompass, per spese di pubblicazione;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 435 del 03.09.2012 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 895,23 a favore della libreria concessionaria IPZS per spese di pubblicazione;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 577 del 06.11.2012 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 600,00 a favore dell'AVCP, a titolo di contributo;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 614 del 15.11.2012 con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 4.407,72 a favore di Publikompass - il sole 24 ore - per spese di pubblicazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare, tenuto conto degli importi già impegnati con i decreti sopra citati, una somma complessiva di **€ 2.047.454,02**, di cui € 1.202.334,12 per lavori oltre ad € 98.833,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 746.286,21 per Somme a disposizione dell'Amministrazione come da Quadro Economico riportato nello stesso decreto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.1071 del 9 dicembre 2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR), approvata dal RUP, e al contempo si è integrato l'impegno di cui al decreto 307/14 di un ulteriore importo pari ad € 391.376.91, derivante dalla maggiore spesa prevista per l'attuazione delle opere della perizia di variante, approvando, pertanto il quadro economico qui di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S.		
A	LAVORI	
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 1.536.149,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. sui lavori	€ 337.952,81
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€ 9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1.047,07
5	Onorario per Supporto al RUP	€ 9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5.371,78
8	Onorario per la redazione dei calcoli	€ 16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€ 3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ 11.151,00
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€ 600,00
14	Occupazione temporanea	€ 14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 11.351,45
16	Imprevisti	€ -
17	Spese per commissione giudicatrice	€ 6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€ 286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€ 15.000,00
	Totale Somme a Disposizione (B)	€ 917.487,60
	A + B	€ 2.453.636,75

VISTO il decreto Commissariale n° 170 del 27.03.2015 di finanziamento delle opere complementari dell'intervento SR 177 A_1, con cui, tra l'altro, all'art. 3 si è disposto il disimpegno dell'importo di € 42.000,00 di cui al Decreto Commissariale n° 307 del 18.06.2013;

VISTA la nota prot. n° 0011118 del 7/07/2015, protocollo commissariale n. 3554 del 20/07/2015 dell'intervento de quo, con cui il RUP ha trasmesso la perizia di assestamento contabile corredata di parere tecnico con cui lo stesso esprime parere favorevole e rimodula il Quadro Economico per i Lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR);


RITENUTO di prendere atto della perizia di assestamento contabile già approvata dal R.U.P. e trasmessa con gli elaborati comprendenti anche un nuovo quadro Economico di spesa;

CONSIDERATO che il quadro Economico trasmesso dal R.U.P. non ha tenuto conto degli importi già impegnati con i decreti sopracitati, da imputare alle voci B12 (Pubblicità) e B13 (AVCP), ne consegue che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito di perizia d'assestamento contabile, è pari ad € 2.405.784,10 e non € 2.394.033,10;

RITENUTO pertanto, di rimodulare d'ufficio il quadro economico dell'intervento de quo, già approvato e trasmesso dal RUP a seguito della suddetta perizia di assestamento

contabile, anche alla luce degli impegni già assunti precedentemente, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.745.120,26	
	Oneri per la sicurezza	€ 98.833,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.646.286,57	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 443.952,45	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.202.334,12	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.301.167,81	€ 1.301.167,81
	Importo lavori al lordo + oneri post perizia di variante suppletiva	€ 2.064.312,21	
	Oneri per la sicurezza	€ 105.751,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.958.560,52	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 528.163,06	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.536.149,15	€ 1.536.149,15
	Importo lavori al lordo + oneri post perizia di assestamento contabile	€ 2.058.981,33	
	Oneri per la sicurezza	€ 105.751,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.953.229,64	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 526.725,48	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.426.504,16	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.532.255,85	€ 1.532.255,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€ 334.041,46	€ 334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€ 9.772,67	
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 10.321,56	
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1.047,07	
5	Onerario per Supporto al RUP	€ 9.573,84	
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 69.911,25	
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5.371,78	
8	Onerario per la redazione dei calcoli	€ 16.299,77	
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11.069,82	
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 72.000,00	
11	Assicurazione - Progettisti interni	€ 3.497,28	
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ 13.103,00	€ 11.151,00
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€ 600,00	
14	Occupazione temporanea	€ 14.110,00	
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 11.351,45	
16	Imprevisti	€ -	
17	Spese per commissione giudicatrice	€ 6.885,75	
18	Oneri per il conferimento in discarica	€ 279.571,55	
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€ 5.000,00	
B	Totale Somme a Disposizione (B)	€ 873.528,25	
C	A + B	€ 2.405.784,10	€ 2.405.784,10
	TOTALE IMPEGNATO (come di seguito riportato)		
	Pubblicità (Impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ 11.151,00	
	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€ 600,00	
	IMPEGNATO CON DECRETO n° 307/13 rimodulato ed integrato con decreto n° 1071/13 come da QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO	€ 2.438.830,93	
	Disimpegnato con decreto n° 170/2015	€ 42.000,00	
	Impegno effettivo a seguiti del decreto 170/2015	€ 2.396.830,93	
	Da disimpegnare con il presente decreto	€ 2.797,83	
D	Finanziato con decreto 247/2012	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
E	Economie	€ 94.215,90	€ 94.215,90



RITENUTO, a seguito della suddetta perizia di assestamento contabile, di dovere disimpegnare l'importo di € **2.797,83** dalla somma complessivamente impegnata con decreti n° 307/13 successivamente integrata con decreto 1071/14;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.07.2011 e nella legge 11 agosto 2014 n° 116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di assestamento contabile nell'ambito dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - Codice intervento SR 177 A, che prevede una spesa complessiva pari ad € **€ 2.405.784,10** di cui € 1.532.255,85 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad € € 873.528,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nelle premesse.

Articolo 3

Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione della succitata Perizia di assestamento contabile, l'importo di € **2.797,83** di cui al decreto d'impegno 307/14 rimodulato con successivo decreto n° 1071/14 per la realizzazione dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - Codice intervento SR 177 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma.

Articolo 4

Di approvare il Quadro Economico Generale delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.745.120,26	
	Oneri per la sicurezza	€ 98.833,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.646.286,57	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 443.952,45	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.202.334,12	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.301.167,81	€ 1.301.167,81
	Importo lavori al lordo + oneri post perizia di variante suppletiva	€ 2.064.312,21	
	Oneri per la sicurezza	€ 105.751,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.958.560,52	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 528.163,06	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.536.149,15	€ 1.536.149,15
	Importo lavori al lordo + oneri post perizia di assestamento contabile	€ 2.058.981,33	
	Oneri per la sicurezza	€ 105.751,69	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.953.229,64	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,9669%	€ 526.725,48	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.426.504,16	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.532.255,85	€ 1.532.255,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€ 334.041,46	€ 334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2%x28%)	€ 9.772,67	
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 10.321,56	
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1.047,07	
5	Onerario per Supporto al RUP	€ 9.573,84	
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 69.911,25	
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5.371,78	
8	Onerario per la redazione dei calcoli	€ 16.299,77	
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11.069,82	
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 72.000,00	
11	Assicurazione - Progettisti interni	€ 3.497,28	
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ 13.103,00	€ 11.151,00
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€ 600,00	
14	Occupazione temporanea	€ 14.110,00	
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 11.351,45	
16	Imprevisti	€ -	
17	Spese per commissione giudicatrice	€ 6.885,75	
18	Oneri per il conferimento in discarica	€ 279.571,55	
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€ 5.000,00	
B	Totale Somme a Disposizione (B)	€ 873.528,25	
C	A + B	€ 2.405.784,10	€ 2.405.784,10
	TOTALE IMPEGNATO (come di seguito riportato)		
	Pubblicità (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ 11.151,00	
	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€ 600,00	
	IMPEGNATO CON DECRETO n° 307/13 rimodulato ed integrato con decreto n° 1071/13 come da QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO	€ 2.438.830,93	
	Disimpegno con decreto n° 170/2015	€ 42.000,00	
	Impegno effettivo a seguiti del decreto 170/2015	€ 2.396.830,93	
	Da disimpegnare con il presente decreto	€ 2.797,83	
D	Finanziato con decreto 247/2012	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
E	Economie	€ 94.215,90	€ 94.215,90

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

112

Il Soggetto attuatore

[Handwritten signature]
(Foti)

