



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 536 del 11 NOV. 2015**

**ME 099\_1 A** “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento:  
“Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME)

*Preso d’atto approvazione Perizia di Variante in diminuzione, rimodulazione Quadro Economico, disimpegno somme;*

CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni,



dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";




- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099 A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 257/UC del 8 marzo 2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui al VISTA che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Invitalia Attività Produttive S.p.A., (già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME); Cod. Intervento ME 099;
- Visto** il decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Leone Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il decreto Commissariale n. 66 del 19/05/2015 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo nel comune di Piraino (ME) cod. intervento ME 099\_1, per un importo complessivo pari ad € 23.210,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 79 del 07/06/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del piano d'indagini anzidetto a favore della ditta GEOMERID s.r.l. per un importo pari ad € 13.224,55 per lavori, oltre ad € 698,30 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e con il quale si impegna la relativa somma per un importo complessivo di € 16.707,42;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 375 del 13/12/2011, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 13.783,80 in favore della ditta GEOMERID s.r.l. per la realizzazione del piano d'indagini preliminari per l'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 18/05/2012, con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.868,72, in favore della ditta GEOPLANTS S.R.L. per la realizzazione del piano d'indagini preliminari integrative e relative all'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 con il quale è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 099\_1A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo pari ad € 668.652,86, di cui € 501.706,86 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.016,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 157.929,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione delle "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099\_1 A, a favore della TERRAMARE S.R.L. con sede in Messina via Dogali 1/a 98123 con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29 oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il contratto stipulato in Palermo il 14/02/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la TERRAMARE Sr.l., con sede in Messina via Dogali 1/A 98123 e registrato a Roma il 04/03/2013 serie 3, n. 5067;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 89/13 del 07/02/2013 con il quale è stata conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, per l'intervento ME099/1\_A "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Costantino", all'ing. Domenico Gaetano Alampi Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), in possesso delle necessarie competenze per l'assolvimento dell'incarico di direzione dei lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 510.017,09 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 23.705,05, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo complessivo pari ad € 486.312,04;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013, con il quale è stata disposta la sostituzione del Rup, Geom. Carmelo Leone, posto in quiescenza dall'amministrazione comunale di Piraino, con il Geom. Sarino Giuffrè, in servizio presso il suddetto Comune;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 167 del 01/04/2014 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, comportante la rimodulazione del quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 507.093,47;
- Vista** la nota prot. n. 801 del 20/01/2015, assunta al protocollo commissariale n. 386 del 23/01/2015, con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante dei "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099A\_1, con il relativo quadro economico;
- Considerato** che, per mero errore, il quadro economico trasmesso dal Rup, non ha tenuto conto di alcuni importi impegnati nella fase precedente la stipula del contratto d'appalto, si ritiene di dovere rimodulare d'ufficio il quadro economico a seguito della perizia sopra citata come di seguito riportato:



ME 99-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 510.723,40	
	oneri complessivi di cui	€ 9.016,54	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 501.706,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 147.282,57	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354.424,29	
	Oneri e costi complessivi	€ 9.016,54	
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 502.947,14	
	oneri complessivi di cui	€ 27.729,51	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 475.217,63	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 139.506,31	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335.711,32	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.729,51	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 440.011,67	
	oneri complessivi di cui	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 412.546,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 121.108,49	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 291.438,37	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 318.903,18	<b>318.903,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE B</b>			
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 105.018,63	€ 105.018,63
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 423.921,80
	TOTALE IMPEGNI EFFETTIVI ad oggi	€ 510.017,09	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€ 16.707,42	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11	€ 2.868,72	
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
	importo impegnato con dec. 202/13	€ 375,00	
	importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14	€ 486.312,04	
	DISIMPEGNO DA EFFETTUARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 86.095,29	
D	FINANZIAMENTO CON DECRETI 66/11 (€ 23.210,64) e n° 306/11 (€ 3.049,32) dec 493/12 (€ 668.652,86)		€ 694.912,82



**Considerato** che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, della perizia di variante in diminuzione che comporta, ad oggi, un quadro economico il cui importo complessivo è pari ad **€ 423.921,80** che è minore rispetto all'importo effettivamente impegnato, corrispondente ad **€ 510.017,09**.

**Ritenuto** opportuno provvedere al **disimpegno dell'importo complessivo di € 86.095,28** già impegnato con decreto 618/13, (già modificato dal decreto 167/14), sottraendo detto importo dalle voci del quadro economico nel modo di seguito indicato:

A1 Lavori al netto degli oneri	- 44.272,95
A2 - oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	- € 163,58
A3 - oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	- € 101,12
B1 - IVA sui lavori	- € 9.798,28
B2 - Incentivi 2%	- € 1.258,71
B3 - Collaudo statico con IVA e oneri	<b>+ € 152,74</b>
B7 - rimborso spese trasferte e minute, spese personale, ufficio, DL	- € 5.029,47
B10 - Contributo AVCP	- € 25.623,91

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** di prendere atto della Perizia di Variante in diminuzione, approvata dal RUP, nell'ambito dell'intervento individuato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - Cod. Intervento ME 099A\_1.1. e di approvare il Quadro Economico di seguito riportato:



ME 99-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 510.723,40	
	oneri complessivi di cui	€ 9.016,54	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 501.706,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 147.282,57	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354.424,29	
	Oneri e costi complessivi	€ 9.016,54	
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 502.947,14	
	oneri complessivi di cui	€ 27.729,51	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 475.217,63	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 139.506,31	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335.711,32	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.729,51	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 440.011,67	
	oneri complessivi di cui	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 412.546,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 121.108,49	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 291.438,37	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 318.903,18	<b>318.903,18</b>
<b>SOMMA A DISPOSIZIONE B</b>			
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 105.018,63	€ 105.018,63
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 423.921,80
	TOTALE IMPEGNI EFFETTIVI ad oggi	€ 510.017,09	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€ 16.707,42	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11	€ 2.868,72	
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
	importo impegnato con dec. 202/13	€ 375,00	
	importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14	€ 486.312,04	
	DISIMPEGNO DA EFFETTUARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 86.095,29	
D	FINANZIAMENTO CON DECRETI 66/11 (€ 23.210,64) e n° 306/11 (€ 3.049,32) dec 493/12 (€ 668.652,86)		€ 694.912,82

**Articolo 3** di disimpegnare l'importo complessivo di **€ 86.095,28** di cui al decreto n° decreto 618/13, (già modificato dal decreto 167/14), sottraendo gli importi dalle voci del quadro economico nel modo di seguito indicato:

A1 Lavori al netto degli oneri	- 44.272,95
A2 - oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	- € 163,58
A3 - oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	- € 101,12
B1 - IVA sui lavori	- € 9.798,28
B2 - Incentivi 2%	- € 1.258,71
B3 - Collaudo statico con IVA e oneri	+ € 152,74
B7 - rimborso spese trasferte e minute, spese personale, ufficio, DL	- € 5.029,47
B10 - Contributo AVCP	- € 25.623,91

**Articolo 4** Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, al settore tecnico ed al settore finanziario e contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

