

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO n. 580 del 02 DIC. 2015

SR 188 A - Siracusa - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. Stralcio esecutivo “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia” nell’ambito del progetto generale “Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio”. Importo € 3.466.002,61
Preso d’atto perizia di variante - Integrazione Impegno Somme e Rimodulazione Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori



disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;


Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che sulla contabilità speciale n. 5447 OPCM 3886/2010 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso c/o la sezione 515 Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per poter procedere al pagamento in oggetto indicato;

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è



esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Considerato che con Determina Sindacale del 14/08/2006 n. 172 è affidato alla Sigma Ingegneria s.r.l. l'incarico di consulenza per lo Studio di Impatto Ambientale e per lo Studio Idraulico Marittimo;

Visto il Disciplinare per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e dello Studio Idraulico Marittimo, sottoscritto in data 28/08/2006 tra l'amministrazione comunale di Siracusa e la società Sigma ingegneria s.r.l. - con sede in Via del Bersagliere, 26 - Palermo - C.F./P.IVA 02639310826 per un importo complessivo pari ad € 36.032,48, IVA ed oneri inclusi, di cui € 18.125,95 per Studio di Impatto Ambientale ed 17.906,53 per Studio Idraulico Marittimo;

Vista il Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012 con il quale, l'Ing. Emanuele Fortunato, è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex Determina Sindacale n. 164 del 11/08//2006;

Visto il Decreto Commissariale n. 280 del 15/04/2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Vista il Decreto Commissariale n. 425 del 10/06/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, a favore della Ditta PICARDI TECNICA S.R.L. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030 con un ribasso percentuale del con un ribasso percentuale del 30,1370% corrispondenti a €1.546.689,34 (euro unmilione cinquecento quarantasei milaseicentottantanove/34) oltre € 186.110,90 (euro centottantasei milacentodieci/90) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.732.800,24, oltre IVA;

Vista il Decreto Commissariale n. 609 del 29/07/2013 con il quale si annulla, tra l'altro, il D.C. n. 426 del 12/06/2013 di nomina di Direzione dei lavori misure e contabilità per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa - a favore del Geom. Andrea Ricciardi, e se ne conferisce l'incarico all'Ing. Trigilia Vincenzo in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PICARDI TECNICA S.R.L., in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 25/06/2013 alla serie 3 n. 13802, in cui all'art. 3 è stabilito il corrispettivo pari ad € 1.732.800,24



(unmilionesettecentotrentaduemilaottocento/24) oltre ad € 186.110,90 (centoottantaseimilacentodieci/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

Visto

il Decreto Commissariale n. 629 del 31/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 2.634.983,15 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 6.472,94 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.628.510,21 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 188 A "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa;

Visto

il Decreto commissariale n° 344/14 con cui stato affidato l'incarico ad un esperto per l'attuazione del progetto di reimpianto della prateria di Posidonia per un importo pari ad € 9573.20 oltre oneri ed Iva;

Considerato

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante per variare le quantità dei lavori preventivati rispetto a quelli già eseguiti;
- che la perizia di variante trae la sua origine da alcune economie avute nel corso dell'esecuzione dei lavori per lavorazioni non eseguite;
- che ulteriori economie si sono avute per non aver attrezzato l'area di cantiere a terra prevista nel PSC;

Vista

la nota acquisita al protocollo dell'ufficio del Commissario Straordinario prot. n. 5264 del 24.11.2015, con la quale il R.U.P. ha trasmesso la perizia di Variante corredata da:


- Relazione Tecnica
- Relazione di istruttoria
- Planimetrie
- Sezioni
- Computo metrico
- Quadro Economico
- Quadro Comparativo
- Atto di sottomissione

Ritenuto

opportuno prendere atto della perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, e approvata dal RUP e, conseguentemente, provvedere alla rimodulazione d'ufficio del Quadro Economico già approvato dal RUP (ed allegato agli elaborati trasmessi con la suddetta perizia di variante) nel modo di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	LAVORI		
A.1.A	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.400.000,00
A.1.B	Per attuazione piano di sicurezza		€ 186.110,90
A.1.C	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.213.889,10
A.1.D	Ribasso d'asta del 30,137%		€ 667.199,76
A.1.E	Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.546.689,34
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 1.732.800,24
A)	A) LAVORI PVS		
A.1.A	A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.397.587,19
A.1.B	A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza		€ 135.200,00
A.1.C	A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.262.387,19
A.1.D	A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137%		€ 681.815,63
A.1.E	A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.580.571,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A)		€ 1.715.771,56
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	<u>Indagini preliminari alla progettazione</u>		
B.1.1	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	
B.1.2	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	<u>Competenze progettazione</u>		
B.2.1	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 25.289,00	
B.2.2	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 46.222,00	
B.2.3	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 14.096,50	
B.2.4	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 36.602,50	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.994,00	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 48.000,00	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.491,26	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.266,02	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.050,00	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ 6.000,00	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 72.000,00	
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
B.16)	Imprevisti	€ 112.275,61	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,74	
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 924.837,86	
A+B)	IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 2.640.609,43
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013	€ 2.048,43	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013	€ 2.894,32	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013	€ 916,20	
	a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
	a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 come da quadro economico d'impegno	€ 2.628.510,21	
	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTIVAMENTE IMPEGNATO	€ 2.634.983,15	
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE con il presente decreto	€ 5.626,28	
	SOMMARIO :		
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
C)	FINANZIAMENTO decreto n° 280/13	€ 3.466.002,61	



RITENUTO, altresì, necessario, stante il nuovo Quadro Economico di integrare l'impegno già assunto con decreto n° 629/13 di un ulteriore importo pari **ad € 5.626,28** derivante dalla somma algebrica degli importi delle seguenti voci:

voce 1 A – incrementare	€ 33.882,22
voce 2 A- sottrarre	€ 50.910,90
voce 6 B – sottrarre	€ 993,98
voce 8 B- sottrarre	€ 23.215,49
voce 14 B – sottrarre	€ 3.518,16
voce 17 B- incrementare	€ 13.581,69
Voce B19 imputare nuovo importo	€ 36.889,89

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento SR 188 A - Siracusa - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio";

Articolo 3 Di disporre, a valere sul decreto 629/13, l'ulteriore impegno della somma pari 5.626,28 derivante dalla somma algebrica degli importi delle seguenti voci del quadro economico:

voce 1 A – incrementare	€ 33.882,22
voce 2 A- sottrarre	€ 50.910,90
voce 6 B – sottrarre	€ 993,98
voce 8 B- sottrarre	€ 23.215,49
voce 14 B – sottrarre	€ 3.518,16
voce 17 B- incrementare	€ 13.581,69
Voce B19 imputare nuovo importo	€ 36.889,89

Articolo 4 Di approvare, a seguito della presa d'atto di perizia di variante approvata dal R.U.P comportante l'impegno disposto all'art. 2 del presente decreto, il nuovo Quadro Economico dell'intervento:



QUADRO ECONOMICO GENERALE		
VOCI	Importi progetto	TOTALI
LAVORI		
A.1.A	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.400.000,00
A.1.B	Per attuazione piano di sicurezza	€ 186.110,90
A.1.C	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 2.213.889,10
A.1.D	Ribasso d'asta del 30,137%	€ 667.199,76
A.1.E	Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%	€ 1.546.689,34
A)	Importo complessivo dei lavori	€ 1.732.800,24
A) LAVORI PVS		
A.1.A	A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 2.397.587,19
A.1.B	A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza	€ 135.200,00
A.1.C	A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 2.262.387,19
A.1.D	A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137%	€ 681.815,63
A.1.E	A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%	€ 1.580.571,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A)	€ 1.715.771,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Indagini preliminari alla progettazione	
B.1.1	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00
B.1.3	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00
B.1.4	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00
B.2)	Competenze progettazione	
B.2.1	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 25.289,00
B.2.2	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 46.222,00
B.2.3	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 14.096,50
B.2.4	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 36.602,50
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.994,00
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 48.000,00
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.491,26
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.266,02
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.050,00
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ 6.000,00
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 72.000,00
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00
B.14)	Spese pubblicità	€ 14.631,84
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00
B.16)	Imprevisti	€ 112.275,61
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,74
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 924.837,86
A+B	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 2.640.609,43
IMPEGNATI COME SEGUE		
	A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013	€ 2.048,43
	A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013	€ 2.894,32
	A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013	€ 916,20
	a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99
	a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 come da quadro economico d'impegno	€ 2.628.510,21
	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTIVAMENTE IMPEGNATO	€ 2.634.983,15
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE con il presente decreto	€ 5.626,28
SOMMANO :		
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00
C	FINANZIAMENTO decreto n° 280/13	€ 3.466.002,61

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza;

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia



Foti