



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 52 del 11 FEB. 2016

**ME 071 A** **Frazzanò (ME)** -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro".  
CUP: J95D13000090001 CIG 4993330245  
**Approvazione della contabilità finale e di prendere atto del certificato di regolare esecuzione e del collaudo statico**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009



- Visto** n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario Straordinario delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste nei citati accordi di programma;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e



Visto 2004/18/CE»»;  
che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 071 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzanò (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 02 del 12/01/2012, con il quale l'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzanò (ME), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 35 del 21/01/2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 071 A - -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzanò (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 91 del 08/02/2013 di rimodulazione del Quadro Economico, con il quale l'importo complessivo dei lavori dell'intervento di che trattasi, già finanziato con Decreto commissariale n. 35 del 31/01/2013, viene rettificato in € 286.765,17, di cui € 224.986,72 per lavori, comprensivi di € 5.569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 61.778,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico:

Visto il Decreto Commissariale n. 275 del 15/04/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzanò (ME), a favore della Società SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO - VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 - con un ribasso percentuale del 30,2430% corrispondenti a € 153.058,54 (euro centocinquanta tremilacinquantotto/54) oltre a € 5.569,98 (cinquemilacinquecento sessantanove/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta SCANCARELLO GAETANO, in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 27/06/2013 alla serie 3 n. 14048;

Visto il Decreto Commissariale n. 608 del 29/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzanò (ME);

Visto il Decreto Commissariale n. 656 del 08/08/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 257.602,71 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 15.438,38 , si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 242.164,33 ;

Visto il Decreto Commissariale n. 58 del 10/02/2014 con il quale si è preso atto della PVS approvata dal R.U.P che ha comportato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 299.808,83;



**Vista** la nota trasmessa dal comune di Frazzanò all'ufficio del Commissario Straordinario Delegato mezzo email, acquisita al protocollo n° 4781 in data 23.10.15 di n° 4781, con cui si invia la perizia di assestamento somme finale redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 533 dell'11.11.2015, con il quale si è preso atto della perizia di assestamento contabile e si è rimodulato il quadro economico dell'intervento nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		Importi progetto		TOTALI
VOCI				
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 224.986,72	
<b>A1</b>	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 5.569,98	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 2.539,05		
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 1.625,24		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso da coordinamento	€ 1.405,69		
<b>A2</b>	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 219.416,74	
	Importo del ribasso (30,2430%)		€ 66.358,20	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 153.058,54	
	Oneri e costi complessivi		€ 5.569,98	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 158.628,52</b>	<b>€ 158.628,52</b>
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 287.715,19	
<b>A1</b>	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 6.466,73	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 3.254,43		
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 3.212,30		
<b>A2</b>	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 281.248,46	
	Importo del ribasso (30,2430%)		€ 85.057,97	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 196.190,49	
	Oneri e costi complessivi		€ 6.466,73	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 202.657,22</b>	<b>€ 202.657,22</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 44.584,59		
B2)	per spese tecniche 2% incentivi art 92	€ 3.833,01		
B3)	Indennità occupazione definitive,temporanee, spese correlate	€ 27.424,60		
B4)	Indagini geologiche IVA compresa	€ 13.234,83		
B5)	Collaudo statico	€ 1.845,29		
B6)	spese per pubblicità, commissione gara gla impegnate con dec. 323/13	€ 1.978,55		
B7)	AVCP Impegnate con decreto 572/13	€ 225,00		
B8)	Imprevisti	€ 0,00		
B9)	caratterizzazioni e analisi materiali	€ 2.525,74		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 95.651,61</b>		
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 298.308,83</b>
	<b>di cui già impegnati:</b>			
	Indagini geologiche con decreto n° 392/13		€ 13.234,83	
	Pubblicità, commissione di gara impegnate dec. 323/13	€	1.978,55	
	Spese AVCP Impegnate con decreto n° 572/13	€	225,00	
	<b>Importo impegnato con decreto 656/2013 rimodulato con con dec. 58/2014 e con decreto 472/14 come da quadro economico</b>	€	282.870,45	
	Spese attività Invalita decreto 382/14			€ 191,17
	importo imputato all'intervento per Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14			€ 1.500,00
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 300.000,00</b>

- Vista** la nota trasmessa dal comune di Frazzanò all'ufficio del Commissario Straordinario Delegato mezzo email, acquisita al protocollo n° 433 in data 29.01.2016 , con la quale l'Ing. Fabio Marino nella qualità di RUP dell'intervento, ha trasmesso tutta la documentazione relativa al collaudo statico redatto dall'ing. Fabio Vittorio;
- Vista** la nota trasmessa dal comune di Frazzanò all'ufficio del Commissario Straordinario Delegato mezzo email, acquisita al protocollo n° 468 in data 02.02.2016 , con la quale l'Ing. Fabio Marino nella qualità di RUP dell'intervento, ha trasmesso la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la determinazione n. 17/2016 con la quale si prende atto del certificato di regolare esecuzione;
- Considerato** approvare la contabilità finale e di prendere atto del certificato di regolare esecuzione e del collaudo statico relativo all'intervento codificato Frazzanò (ME) - "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro";

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare la contabilità finale e di prendere atto del certificato di regolare esecuzione e del collaudo statico relativo all'intervento codificato Frazzanò (ME) - "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" .
- Articolo 3** Il presente Decreto sarà trasmesso, al Settore finanziario ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

Foti

