

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO N. 462 del 06 APR. 2016

ME66_1A Ficarra (ME) - "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San noto"
CUP E32J09000090002 - CIG 2796158692

Preso d'atto Perizia di Assestamento Somme, rimodulazione Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 - Fog. 1



1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.450.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 44 del 7 aprile 2011, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo di € 1.450.000,00 di cui € 776.391,14 per lavori, € 47.825,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 625.783,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in




località San Noto del comune di Ficarra" all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 645.016,73 oltre IVA;

- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 01 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, debitamente registrato presso l'Agenzia Roma 2 in data 19.09.2011 al n. 18086 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 379 del 14 dicembre 2011 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per un importo complessivo di **€ 1.090.414,16** di cui € 645.016,73 per lavori e € 445.397,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad **€ 1.408,34**, si è disposto l'impegno della rimanente somma di **€ 1.089.005,82** necessaria alla realizzazione dell'intervento ME 066 "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 161 del 07.03.2013 con il quale si è preso atto della approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico senza mutare l'importo pari ad euro 1.090.414,16;
- VISTA** la nota prot. 2751 del 09/05/2013, con la quale il Comune di Ficarra, tenuto conto della urgente necessità di interventi di completamento connessi ai lavori principali, ha richiesto un ulteriore finanziamento di € 350.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 397 del 23.06.2014 con il quale si è approvato, finanziato e dichiarata la pubblica utilità delle opere complementari per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori ed € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori complementari avvenuta in data 20/08/2014;
- VISTO** il contratto d'appalto delle opere complementari stipulato in data 29 settembre 2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n° 4361 Serie 3 in data 02.10.2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 691 del 14.11.2014 con il quale si è finanziato un ulteriore importo di € 5.996,22, e rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 355.996,22 di cui € 247.901,28 per lavori ed € 108.094,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la Perizia Tecnica di assestamento dei lavori complementari, nell'ambito delle somme finanziate redatta dal D.L. in data 12/02/2015;
- VISTO** il verbale di approvazione della Suddetta Perizia di assestamento a cura del R.U.P. in data 12/06/2015;

CONSIDERATO che a seguito della perizia di assestamento, il Quadro Tecnico Economico viene rimodulato nel modo di seguito riportato:

A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri	€ 319.628,11	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.868,08	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€ 310.760,03	
Importo del ribasso	€ 71.726,83	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 247.901,28	€ 247.901,28
B) Somme a disposizione		
IVA sui lavori	€ 54.538,28	
1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94	€ 6.072,93	



3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (IVA compresa)	€	15.454,96	
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€	5.266,40	
5) espropriazione e oneri connessi	€	4.809,16	
5) Oneri conferimento in discarica	€	900,00	
6) Contributo Autorità di vigilanza importo impegnato con decreto n° 312/2011	€	225,00	
7) Ripristino allacci pubblici servizi	€	14.591,76	
10) Imprevisti		€ 15,23	
14) Competenze geologo IVA e oneri compresi		€ 6.221,22	
Totale somme a disposizione (B)	€	108.094,94	€ 108.094,94
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 355.996,22

RITENUTO necessario prendere atto della perizia di assestamento somme relative all'intervento individuato con il codice ME66_1A Ficarra (ME) - "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San noto" per un importo complessivo di € 355.996,22 di cui € 247.901,28 per lavori ed € 108.094,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice ME66_1A Ficarra (ME) - "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San noto" **della perizia di assestamento somme** redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 ed al contempo approvare il nuovo quadro economico;

Articolo 3

Il presente decreto, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà altresì pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, e sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
E. Fatti

