



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e s.m.i.

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 185 del 18 APR. 2016

ME 119 A SINAGRA (ME) – “Drenaggi e consolidamenti - C.daFaranò”.

CUP: J65D12000380001 CIG 5353681D4F

Presa d’atto p.v.s. e rimodulazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince

un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l’altro – l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

VISTA la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell’Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;



CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 119 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento di "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel Comune di Sinagra;

VISTO il Decreto n. 27 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Francesco Cappotto, Responsabile dell'Area tecnica del comune di Sinagra, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013, con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 3.000.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1089/13 del 09/12/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel Comune di Sinagra - codice intervento ME 119 A - a favore della ATI Pettinato Costruzioni S.R.L. (Mandatara) - C.E.I.T. di Ing. Giuseppe Mammoliti (Mandante), con sede in Messina Via Ugo Bassi, 31 98123 con un ribasso percentuale del 32,6066% corrispondenti a € 1.518.081,08 oltre € 9.274,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 1.527.355,98 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario e l'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti, con sede a Messina, Via Ugo Bassi, 31, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19.02.2014 al n°36/8 serie 1;

VISTO il Decreto Commissariale n. 218 del 16/04/2014 con il quale è disposto l'impegno della somma complessiva di euro € 2.204.384,89 per la realizzazione dell'intervento de quo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 615 del 13/10/2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a rimodulare il quadro economico generale dell'intervento;

VISTA la nota Commissariale prot. 5457 del 14/11/2014 con cui, a seguito della proposta della D.L. a redigere una p.v.s. mediante relazione ai sensi dell'art. 161 comma 3 accompagnata da una relazione del R.U.P. che nel riconoscere valide le argomentazioni del D.L. ne chiede il finanziamento al Commissario, "*si autorizza il R.U.P. a utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta nel massimo importo di € 250.000,00 che eventualmente risultassero necessarie per redigere la Perizia di Variante*";

VISTA nota prot. 233 dell'11/01/2016, assunta al prot. n. 69 del 12/01/2016 di quest'Ufficio con cui il R.U.P. trasmette la P.V.S. redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del Codice degli appalti;

VISTA la nota prot. 3497 del 05/04/2016, assunta al prot. n. 1670 del 08/04/2016 di quest'Ufficio, con cui il R.U.P. trasmette l'approvazione ai sensi dell'art. 161 comma 9 della P.V.S. redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del Codice degli appalti;

VISTO l'Atto di sommissione e verbale concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa ai sensi dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, con un importo contrattuale netto di € 1.763.651,33 (con un maggior importo netto rispetto al contratto principale di € 236.295,35) e con una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 37 (trentasette);

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento de quo, è stato e rimodulato dal R.U.P. per le motivazioni contenute nella sopracitata nota 3497/2016;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, stante quanto approvato dal RUP in merito ai motivi hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante, di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante approvata dal RUP per il progetto individuato con codice ME 119 A Comune di Sinagra – "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" ed approvare il nuovo quadro economico sottoelencato:

	QUADRO ECONOMICO	Importo	Totale
	IMPORTO P.V.S.		
a1	Importo dei al netto del ribasso d'asta	1.736.886,27	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	26.765,06	
	Totale lavori e oneri sicurezza	1.763.651,33	1.763.651,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori, 22%	388.003,30	
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006) 2%	52.080,00	
b.3	rilievi topografici IVA e oneri inclusi	2.641,38	
b.4	espropri e occupazione aree	58.555,95	
b.5	Spese pubblicità e gara	4.138,24	
b.6	Contributo AVCP	-	
b.7	Indagini geologiche IVA compresa	-	
b.8	prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	11.000,00	
b.9	spostamento pali enel		
b.10	piano di monitoraggio compreso IVA	14.623,52	
b.11	Indagini geologiche integrative, compreso IVA	12.506,88	
b.12	Imprevisti (< 10%)		
b.13	Spese generali e tecniche max 1%	1.712,50	
b.14	compenso per D.L. C.S.E. oneri e IVA inclusi	134.359,39	
b.15	Attività di supporto tecnico alla struttura commissariale	22.204,00	
b.16	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	-	
b.17	Spese di funzionamento della struttura 1,5 %	-	
b.18	Compenso per assistenza geologica alla D.L.	<u>11.476,43</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	713.301,59	<u>713.301,59</u>
	TOTALE A+B		2.476.952,92


ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2



Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10, nell'ambito dei lavori del progetto individuato con nell'ambito dell'intervento "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel Comune di Sinagra, individuato con il codice di identificazione ME 119 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma ed ed approvare il nuovo quadro economico rimodulato, che terrà conto anche delle nuove voci (b18.)


	QUADRO ECONOMICO	Importo	Totale
	IMPORTO P.V.S.		
a1	Importo dei al netto del ribasso d'asta	1.736.886,27	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	26.765,06	
	Totale lavori e oneri sicurezza	1.763.651,33	1.763.651,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori, 22%	388.003,30	
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006) 2%	52.080,00	
b.3	rilievi topografici IVA e oneri inclusi	2.641,38	
b.4	espropri e occupazione aree	58.555,95	
b.5	Spese pubblicità e gara	4.138,24	
b.6	Contributo AVCP	-	
b.7	Indagini geologiche IVA compresa	-	
b.8	prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	11.000,00	
b.9	spostamento pali enel		
b.10	piano di monitoraggio compreso IVA	14.623,52	
b.11	Indagini geologiche integrative, compreso IVA	12.506,88	
b.12	Imprevisti (< 10%)		
b.13	Spese generali e tecniche max 1%	1.712,50	
b.14	compenso per D.L. C.S.E. oneri e IVA inclusi	134.359,39	
b.15	Attività di supporto tecnico alla struttura commissariale	22.204,00	
b.16	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	-	
b.17	Spese di funzionamento della struttura 1,5 %	-	
b.18	Compenso per assistenza geologica alla D.L.	11.476,43	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	713.301,59	713.301,59
	TOTALE A+B		2.476.952,92

Articolo 3

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



4

4

4

4