



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 236 del 1.7 MAG. 2016

ME 177 A "Consolidamento e salvaguardia di fabbricati" in C.da Jannello Alto
CUPJ85D12000410001, CIG 5230817EBA

Preso d'atto perizia di variante e suppletiva Rimodulazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da



parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto; per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

Visto la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

Visto l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l’ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell’Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;



- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento localizzato in C.da Jannello Alto del Comune di Brolo (ME) individuato con il codice ME 177 A "Consolidamento e salvaguardia fabbricati" - Importo € 600.000,00;
- Vista** la nota prot. 1366/UC del 19/04/2012 con la quale è stato conferito a INVITALIA Attività Produttive SpA l'incarico per lo svolgimento di attività di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico-amministrativa relative all'intervento localizzato in C.da Jannello Alto del Comune di Brolo (ME) "Consolidamento e salvaguardia fabbricati" codice ME 177 A dell'importo di € 600.000,00;
- Visto** il decreto Commissariale n. 357 del 17 luglio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Mario Messina in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Brolo (ME), con il supporto al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco Barranco della Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 502 del 02/07/2013 con il quale e' approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 177 A "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo per un importo complessivo di € 599.808,88, suddiviso in 424.886,82 per lavori al lordo compreso oneri di sicurezza ed € 174.922,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 620 del 30/07/2013 con il quale, richiamato il verbale della Commissione di gara di cui sopra, e' disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 177 A - "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo a favore della ditta AEMME SRL con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa 74 - 92026, con un ribasso percentuale del 31,7373 % corrispondenti a € 272.074,21 oltre a € 26.317,45 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e pertanto per un importo complessivo pari a € 298.391,66 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 685 del 30/08/2013 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Direttore dei Lavori e contabilità all'Ing. Basilio Ridolfo;
- Visto** la nota n. 5123 del 30/08/2013 con la quale è stata notificata la nomina del Collaudatore statico all'Ing. B. Ceraulo;
- Visto** il Contratto stipulato in Palermo il 10/09/2013, tra il Commissario ed il sig. M. Brucculeri, A.D. della ditta AEMME srl, aggiudicataria dei lavori per un importo di euro 272.074,21, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 17.09.2013 al n. 20599 serie 3,
- Visto** il Decreto Commissariale n. 766 del 25/09/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 446.164,32 ed al contempo tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondente ad € 13.287,91 si è impegnata l'ulteriore somma di € 432.876,41 necessaria alla realizzazione dell'intervento denominato ME 177 A - "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo;
- Vista** la nota n. 4804 del 13/10/2014, con la quale il RUP, arch. M. Messina ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

gr R

- Visto** il Decreto Commissariale n. 103 del 18/02/2015 con cui , l'Ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso l'ufficio del Commissario Straordinario, è stato nominato RUP dell'intervento de quo, in sostituzione dell'Arch. Mario Messina;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 312 del 18/06/2015 con cui si è provveduto al conferimento dell'incarico di CSE e si è rimodulato il quadro economico al fine di:
 - modificare la voce B1 relativa all'IVA per tenere conto dell'adeguamento dal 21% al 22%
 - inserire la voce B/11 per tenere conto dell'importo relativo alle "Competenze coordinamento sicurezza in fase di esecuzione";
- Vista** la nota prot. 1814 del 15.04.2016 con la quale il RUP ha approvato, ai sensi dell' art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, la P.V.S., comma 3 II periodo, dlgs 163/2006 redatta dal direttore dei lavori per *risolvere aspetti di dettaglio e migliorare le condizioni di sicurezza esecutive* ed al contempo ha rimodulato il Q.T.E.;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 15.04.2016 registrato alla Direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate il 18.04.2016 al n° 727;
- Considerato** che nel quadro economico dell'intervento rimodulato dal R.U.P, a seguito della perizia di variante sopracitata, per mero errore di trascrizione, la voce 9/B inerente agli imprevisti riporta l'importo di € 20.161,46 anziché quello esatto corrispondente ad € 20.352,58;
- Considerato** che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014, si è provveduto, tra l'altro, a defanziare l'importo di € 50.000,00 da imputare alla voce propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale
- Ritenuto** per quanto sopra esposto, di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante già approvata dal RUP ed approvare il nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	
		TOTALI	
A	Importo lavori al lordo complessivo	€	424.886,82
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	26.317,45
A.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 16.831,65	
A3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.369,20	
	Per lavori soggetti al ribasso	€	398.569,37
	Importo di ribasso d'asta 31,7373%)	€	126.495,16
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	272.074,21
	Oneri e costi complessivi	€	26.317,45
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	298.391,66
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia	€	445.333,36
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	26.200,85
A.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 16.831,65	
A3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.369,20	

	Per lavori soggetti al ribasso	€	419.132,51	
	Importo di ribasso d'asta 31,7373%	€	133.021,34	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	286.111,17	
	Oneri e costi complessivi	€	26.200,85	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€	312.312,02	€ 312.312,02
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	IVA sui Lavori	€	68.708,64	
2/B	Incentivi, (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€	5.700,27	
3/B	Espropri ed occupazione aree	€	7.651,05	
4/B	Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri	€	6.854,26	
5/B	Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13	€	13.096,79	
6/B	Spese per Pubblicità e Gara	€	1.783,52	
7/B	AVCP	€	225,00	
8/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	6.000,00	
9/B	Imprevisti (5,0%)	€	20.352,58	
10/B	Spese di carattere strumentale impegno n° 434/13 per il plottaggio	€	191,12	
11/B	CSE Compreso oneri e iva	€	3.289,07	
12/B	Spese della struttura commissariale (decreto 472/14)	€	50.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	183.852,30	€ 183.852,30
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 496.164,32
	Impegnato come segue:			
	Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13	€	13.096,79	
	importo impegnato con decreto n° 434/13 per le spese di plottaggio	€	191,12	
	importo impegnato con decreto n° 766/2013, modificato con decreto n° 312/12 come da quadro economico d'impegno	€	432.876,41	
	Spese della struttura commissariale (decreto 472/14)	€	50.000,00	
	FINANZIAMENTO CON DECRETI n° 434/13 (€ 191,12) e n° 502/13 (599.808,88)			€ 600.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, di prendere atto



NR

della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 II cp del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10, nell'ambito dei lavori del progetto individuato con nell'ambito dell'intervento "dell'intervento ME 177 A - "Consolidamento e salvaguardia fabbricati in contrada Jannello Alto" nel comune di Brolo;

Articolo 3 Di approvare, per quanto disposto all'art.1 del presente decreto, il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 424.886,82	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 26.317,45	
A.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 16.831,65		
A3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.369,20		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 398.569,37	
	Importo di ribasso d'asta (31,7373%)		€ 126.495,16	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 272.074,21	
	Oneri e costi complessivi		€ 26.317,45	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 298.391,66	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia		€ 445.333,36	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 26.200,85	
A.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 16.831,65		
A3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.369,20		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 419.132,51	
	Importo di ribasso d'asta (31,7373%)		€ 133.021,34	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 286.111,17	
	Oneri e costi complessivi		€ 26.200,85	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri		€ 312.312,02	€ 312.312,02
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	IVA sui Lavori		€ 68.708,64	
2/B	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 5.700,27	
3/B	Espropri ed occupazione aree		€ 7.651,05	
4/B	Competenze collaudo statico compresa IVA e oneri		€ 6.854,26	
5/B	Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13		€ 13.096,79	
6/B	Spese per Pubblicità e Gara		€ 1.783,52	
7/B	AVCP		€ 225,00	
8/B	Prove in corso d'opera e di collaudo		€ 6.000,00	
9/B	Imprevisti (5,0%)		€ 20.352,58	
10/B	Spese di carattere strumentale impegno n° 434/13 per il plottaggio		€ 191,12	
11/B	CSE Compreso oneri e iva		€ 3.289,07	
12/B	Spese della struttura commissariale (decreto472/14)		€ 50.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 183.852,30	€ 183.852,30

C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 496.164,32
	Impegnato come segue:			
	Indagini preliminari geognostiche compreso Iva importo impegnato con decreto n° 540/13	€	13.096,79	
	importo impegnato con decreto n° 434/13 per le spese di plottaggio	€	191,12	
	importo impegnato con decreto n° 766/2013, modificato con decreto n° 312/12 come da quadro economico d'impegno	€	432.876,41	
	Spese della struttura commissariale (decreto 472/14)	€	50.000,00	
	FINANZIAMENTO CON DECRETI n° 434/13 (€ 191,12) e n° 502/13 (599.808,88)			€ 600.000,00

Articolo 4 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

Flu - De

