



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 250 del 23 MAG. 2016

ME 072_A - "Lavori di disaggiamento massi e messa in sicurezza versante Galini" nel Comune di Galati Mamertino" - Pagamento ditta Valverde s.r.l. per lavori di "Sistemazione del Terreno e piantumazione essenze"
CUP J43B10000600001 - CIG X010F12D5E

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua



attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;



- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma contraddistinti dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 072 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galini", nel comune di Galati Mamertino per un importo complessivo di € 500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 14 del 17/01/2012 con il quale è stata confermata la nomina a RUP dell'Arch. Giuseppa Cavolo in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino conferita con Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 200 del 05/08/2010 (già allegato al Decreto n. 202/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 15 del 17/01/2012 con cui è stato finanziato l'intervento ME 072 A per un importo complessivo rimodulato di € 500.000,00, di cui € 316.547,17 per lavori e € 183.452,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decreto n. 202/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 103 del 14/03/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione dell'intervento ME 072 A riguardante l'esecuzione dei lavori di " Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" a favore dell'impresa D. & D. Costruzioni srl – Via Felice Bisazza n° 29 Messina (già allegato al Decreto n. 202/2016);
- Visto** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa D. & D. Costruzioni srl in data 04/04/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 al n° 8127 serie 3 (già allegato al Decreto n. 202/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 404.236,35 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente, la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 42.095,79 si è

provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 362.140,56 necessaria per la realizzazione dell'intervento de quo (già allegato al Decreto n. 202/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 858 dell'11/10/2013 con il quale si è preso atto delle PVS n. 1 e n. 2 e, conseguentemente, si è disposto l'ulteriore impegno di € 69.788,56 ad integrazione della somma di cui al sopracitato decreto n° 114/13, approvando, pertanto, il quadro economico dell'intervento per un nuovo importo complessivo pari ad € 474.024,91 (già allegato al Decreto n.202/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 265 del 30/04/2014 (già allegato al Decreto n. 202/2016) con il quale, tra l'altro, per far fronte al pagamento delle competenze tecniche per redazione delle PVS 1 e PVS 2, si è disposto un ulteriore impegno pari ad € 6.929,77 a valere sulle somme già impegnate con decreto n. 114/2013, (già modificato con decreto n. 858/2013) approvando, pertanto, il quadro economico dell'intervento de quo per un importo complessivo pari ad € 480.954,68;

Visto il Decreto Commissariale n. 382 del 18/06/2014 con cui si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo complessivo di € 19.045,32 da accantonare per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A. ed al CGIAM (già allegato al Decreto n. 202/2016);

Vista la Determina dirigenziale n. 212 del 30/06/2014, con la quale il Rup ha affidato alla ditta Valverde s.r.l. i lavori di Sistemazione del terreno e piantumazione essenze nell'ambito dei lavori in oggetto, da eseguirsi come previsto in perizia di variante, già approvata dal R.U.P., per un importo di € 11.095,19 al netto del ribasso d'asta offerto, oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è disposto il disimpegno e il definanziamento della somma complessiva di € 4.000,00 propedeutica all'imputazione nella voce 14/B relativa alle spese di funzionamento della Struttura Commissariale; (già allegato al Decreto n. 202/2016)

Vista la Determina dirigenziale n. 175 del 08/07/2015 con la quale il Rup ha approvato la contabilità dei lavori di "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante Galini – Sistemazione del Terreno e piantumazione essenze" a tutto il 08/01/2015 per un importo complessivo pari ad € 14.470,54, IVA inclusa;

Vista la Documentazione contabile relativa ai lavori di sistemazione del terreno e piantumazione essenze come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- SAL 1 ed unico dei lavori eseguiti a tutto il 08/01/2015 da cui si evince che l'importo netto totale dei lavori è pari ad € 11.861,10;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;



versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 03/2016 del 07/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1216 del 08/03/2016, emessa dalla ditta Valverde C.F./P.IVA 02585190362 e relativa alla sistemazione del terreno e piantumazione essenze nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 14.470,54, IVA inclusa, da imputare alla voce B/12 del quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 072_A			TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 316.547,17	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.634,16	
	importo soggetto a ribasso	€ 308.913,01	
	Importo di ribasso 25,6200%	€ 79.143,51	
A/1	Importo netto	€ 229.769,50	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 7.634,16	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 237.403,66	
perizia di variante I			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 321.514,32	
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 7.487,42	
	importo soggetto a ribasso	€ 314.026,90	
	Importo di ribasso 25,6200%	€ 80.453,69	
A/1	Importo netto	€ 233.573,21	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 7.487,42	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 241.060,63	
perizia di variante II			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 379.743,12	
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.158,25	
	importo soggetto a ribasso	€ 370.584,87	
	Importo di ribasso 24,8956%	€ 94.943,84	
A/1	Importo netto	€ 275.641,03	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.158,25	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 284.799,28	
A	Importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€ 284.496,85	€ 284.496,85
A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€ 275.348,32	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di reg esecuzione	€ 9.148,53	
SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) (RUP -25%)	€ 1.898,72	
2.1/B	Competenze Tecniche progettazione, D. L. misure e contabilità, coord. Sicurezza in fase progettaz. Ed esecuzione compreso Iva e oneri di cui € 30,555,78 impegnati con decreto n. 675/2012	€ 59.649,50	
2.2/B	competenze tecniche progettazione perizia di variante	€ 11.579,73	

3/B	Competenza Geologo compr. Sondaggi, prove Iva e oneri impegnati con decreto n. 675/2012	€	11.315,01	
4/B	Polizza assicurativa Progettista			
5/B	Spese di Pubblicazione bando di gara	€	-	
6/B	Espropri ed occupazione temporanee		12.300,00	
7/B	Imprevisti		-	
8.1/B	Iva sui lavori		59.825,09	
9/B	Collaudo statico compresa Iva e oneri		2.779,61	
10/B	Contributo Autorità Vigilanza		225,00	
11/B	Piano di Monitoraggio		17.682,74	
12/B	Piantumazione essenze erboree		15.000,00	
13/B	Spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM		19.045,32	
14/B	Spese di funzionamento struttura commissariale	€	4.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	215.200,72	€ 215.200,72
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 499.697,57
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 387/2012 per AVCP	€	225,00	
	importo impegnato con Decr. n. 675/2012 per competenze tecniche progettazione e CSP	€	30.555,78	
	importo impegnato con Decr. n. 675/2012 per competenze tecniche geologo	€	11.315,01	
	Importo impegnato con Decr. n. 114/2013, già mod. con Decr. n. 858/13, n. 265/14 e n. 472/14, e con decreto n°202/16	€	434.556,46	
	importo impegnato con Decr. n. 382/2014 per pagamento INVITALIA e CGIAM	€	19.045,32	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	4.000,00	
	tot. Importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	499.697,57	€ 499.697,57

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pilieri" nel Comune di Galati Mamertino", individuato con il codice ME 072 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 03/2016 del 07/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1216 del 08/03/2016, emessa dalla ditta Valverde C.F./P.IVA 02585190362 e relativa alla sistemazione del terreno e piantumazione essenze nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 11.861,10 (undicimilaottocentosessantuno/10) da liquidare



alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 2.609,44 (duemilaseicentonovo/44) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 14.470,54, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 114 del 21/02/2013 (voce B/12), così come modificato dai Decreti Commissariali n. 858 dell'11/10/2013, n. 265 del 30/04/2014 e n. 202 del 29/04/2016, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 4** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia



