



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 272 del 09 GIU. 2016

ME 062_A - Castell'Umberto - "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto - Presa d'atto perizia di variante-Integrazione Impegno Somme

CUP J69H12000690001 CIG 4806479FEE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, n.26 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente delimitati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del

TIA

Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è



compreso l'intervento individuato con il codice - ME 062_A "Opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella C./da Sfaranda" nel comune di Castell'Umberto per un importo complessivo di € 300.000,00;

- Considerato** che con la nota prot. n. 12165 del 24/11/2010, il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato il gruppo di lavoro nel proprio personale tecnico interno, così composto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manfrè Bruno, Supporto Rup Arch. Carmelo Blancato, Progettista Arch. Francesco Benedetti, Supporto alla progettazione Ing. A. Ferraro, C. La Rocca, V. Nicolosi, E. Raciti, Geom. Di Bella;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 702 del 17/12/2012, con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto per un importo complessivo pari ad € 300.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 59 del 28/01/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comun e di Castell'Umberto - codice ME 062_A, a favore dell'impresa A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Lipari - Via Isabella Contrada Eller 7, 98055, con un ribasso percentuale del 31,1121% corrispondenti a € 134.159,19 oltre a € 10.250,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 144.409,19, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 12/03/2013 tra il Commissario Straordinario e l'impresa A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L., registrato a Roma in data 19/03/2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 6766 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 772 del 25/09/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 223.743,18 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, pari ad e si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 223.185,12;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il definanziamento della somma di € 4.500,00 nell'ambito dell'intervento ME 081 ai fini dell'accantonamento delle risorse finalizzate alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale ripartite nei singoli quadri tecnici economici degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 30/03/2010 e del relativo Atto Integrativo ;
- Visto** il Verbale di consegna del 06/10/2014, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, nel quale si specifica che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 03/02/2015;
- Vista** il verbale del 27 gennaio 2015 con cui il direttore dei Lavori ha ordinato all'impresa appaltatrice si sospendere i lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 18 agosto 2015 con cui il direttore dei lavori ha ordinato all'impresa appaltatrice di riprendere i lavori in data 24/08/2015;
- Vista** la nota n° prot. 57078 del 25/09/2015 con cui il RP, ing. Manfrè Bruno, a seguito della Istanza di proroga trasmessa dall'impresa A.B.M. Costruzioni S.r.l e del relativo parere favorevole espresso dal direttore dei lavori, ha



concesso la proroga di novanta giorni dei lavori, fissando, pertanto, il 23/11/2015 quale termine ultimo per eseguire i lavori;

Visto

il decreto n° 73 del 18.02.2016 con cui, tra l'altro, si è provveduto ad:
 -integrare l'impegno già assunto con decreto 772/13 di un ulteriore importo pari ad € 1.444,09, al fine di incrementare la voce B.1 corrispondente all'IVA sui lavori,
 -imputare alla voce B8, relativa alle spese di funzionamento della struttura commissariale l'importo di € 4.500,00, così come disposto con decreto 472/14;
 - approvare, pertanto, il nuovo quadro economico dell'intervento de quo per un nuovo importo complessivo pari ad € 229.687,27;

Vista

la nota n. 27813 del 16 maggio 2016 con la quale il RUP Ing. B. Manfrè ha trasmesso:
 la Perizia di Variante corredata di tutti gli elaborati nonché del nuovo quadro economico;

Visto

lo Schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, dal DL e dal RUP in data 20/11/2015;
 Il verbale di verifica del progetto a firma del DL e del RUP, il verbale di validazione del progetto e della variante nonché il rapporto conclusivo sulla verifica della Perizia di variante redatto dal RUP;

Considerato

che la maggiorazione dei costi per lavori è inferiore al 5% e trova copertura nella riduzione della voce imprevisti delle somme a disposizione, così come riportato nella relazione tecnica di accompagnamento della perizia di variante;

Ritenuto

di prendere atto della sopra citata perizia redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10,

Ritenuto

di dovere rimodulare d'ufficio il quadro economico, già trasmesso dal R.U.P., che per un mero errore non ha tenuto conto dell'importo già impegnato e pagato per le spese di pubblicità e AVCP, corrispondente ad € 558,06;

Ritenuto

di approvare il quadro economico come di seguito riportato ed, al contempo, pertanto, impegnare l'ulteriore importo pari ad €3.029,84 variando le voci del quadro così come indicato nello schema allegato al presente decreto:

QUADRO ECONOMICO		Importo €
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	205.000,00
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		194.750,00
	Importo di ribasso (31,1121 %)	60.590,81
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.159,19
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	144.409,19
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	215.446,82
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		205.196,82
	Importo di ribasso (31,1121 %)	63.841,04
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	141.355,78
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	151.605,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Per IVA (22% di A)	33.353,27



B.2	Per imprevisti (< 10% di A)	-
B.3	Per espropriezioni e occupazioni (compreso spese)	33.550,00
B.4	Oneri all'anneto la fiscalità	-
B.5	Incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 (2%)	4.100,00
B.6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1%)	2.050,00
B.7	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
B.8	Lavori in economia compresi IVA	3.000,00
B.9	Spese funzionamento strutture commissariale decreto 472/14	4.500,00
B	Totale sommo a disposizione (B)	81.111,33
C	Totale (A+B)	232.717,11
Impegnati come segue:		
	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
	importo impegnato con decreto n° 772/2012 integrato con decreto n° 23/2016	224.629,21
	Spese funzionamento strutture commissariale decreto 472/14	4.500,00
	Importo da impegnare con il presente decreto	3.029,84

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, **di prendere atto della perizia di variante e suppletiva** redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10, nell'ambito dei lavori del progetto individuato con nell'ambito dell'intervento codificato ME 062-A "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto;

Articolo 3 Di **impegnare l'ulteriore importo di € 3.029,84** ad integrazione di quanto impegnato con decreto n° 772/13, già modificato dal decreto n°73/2016, apportando le variazioni nelle voci così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto;

Articolo 4 Di approvare, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		Importo €
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	205.000,00
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		194.750,00
	Importo di ribasso (31,1121%)	60.590,81

MD

A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.159,19
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	144.409,19
A	Totale lavori al netto del ribasso (A)	215.446,82
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		205.196,82
	Importo di ribasso (31,1121 %)	63.841,04
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	141.355,78
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	151.605,78
SUMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Per IVA (22% di A)	33.353,27
B.2	Per imprevisti (< 10% di A)	-
B.3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	33.550,00
B.4	Oneri di eccesso in disparte	-
B.5	Incentivo art. 22 D.Lgs 163/06 (2%)	4.100,00
B.6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1%)	2.050,00
B.7	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP Impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
B.8	Lavori in economia compresi IVA	3.000,00
B.9	Spese funzionalitico struttura commissariata decreto 472/14	4.500,00
B	Totale somme a disposizione (B)	81.111,33
C	Totale (A+B)	232.717,11
	Impegni da coprire segue:	
	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP Impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
	Importo impegnato con decreto n° 272/2013 integrato con decreto n° 23/2016	224.629,21
	Spese funzionamento struttura commissariata decreto 472/14	4.500,00
	Importo da impegnare con il presente decreto	3.029,84

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al R.d.P al settore finanziario-contabile , al settore tecnico e all'ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario;

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



M.A.

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Importo	variazioni negli importi
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	205.000,00	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00	
		194.750,00	
	importo di ribasso (31,1121 %)	60.590,81	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.159,19	
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00	
A'	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	144.409,19	
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	215.446,82	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00	
		205.196,82	
	importo di ribasso (31,1121 %)	63.841,04	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	141.355,78	7.196,59
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	151.605,78	
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Per IVA (22% di A)	33.353,27	1.583,25
B.2	Per imprevisti (< 10% di A)	-	12.300,00
B.3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	33.550,00	4.050,00
B.4	Oneri di accesso in discarica	-	500,00
B.5	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/06 (2%)	4.100,00	-
B.6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1%)	2.050,00	-
	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n°	558,06	-
B.7	202/13-e 215/13	3.000,00	3.000,00
B.8	Lavori in economia, compreso IVA	4.500,00	-
B.9	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	81.111,33	-
B	Totale somme a disposizione (B)	232.717,11	
C	Totale (A+B)		
	Impegnati come segue :		
	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n°	558,06	
	202/13 e 215/13		
	importo impegnato con decreto n° 772/2013 integrato con decreto n°	224.629,21	
	73/2016		
	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	4.500,00	
	Importo da impegnare con il presente decreto	3.029,84	

Tu R

22/08/27

