



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e s.m.i.

Via C. Nigra, 5 - Palermo

DECRETO N. 273 del 10 9 GIU. 2016

ME 121_A SINAGRA - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra - Presa d'atto perizia assestamento somme - Rimodulazione Quadro Economico

CUP J69D14000270001 - CIG 5822257677

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince



un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l’altro – l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

VISTA la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell’Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 121 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento di "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra;

VISTO il Decreto n. 26 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014, con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 681 del 07/11/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra - codice intervento ME 121_A - a favore della ditta Angelo Russello Spa con sede in via E. Romagnoli n. 128 - 93012 Gela (CL), con un ribasso percentuale del 35,2368% corrispondenti ad € 856.949,67 oltre ad € 26.053,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.348.486,14 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 20/11/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Angelo Russello Spa registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 2, in data 20/11/2014 al n. 5091 serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 45 del 27/01/2015 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 2.124.978,10, e, tenuto conto delle somme già impegnate, corrispondenti complessivamente ad € 180.576,56, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 1.944.401,54;

VISTO il Decreto Commissariale n. 320 del 01/07/2015 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a rimodulare il quadro economico generale dell'intervento;

VISTO il decreto 171 del 12 aprile 2016 con cui si è preso d'Atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP ai sensi del dell'art. 161 comma 9 del D.P.R 207/10, per il progetto individuato con codice ME 121_A Comune di Sinagra - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" e si è approvato il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		ME 121	SINAGRA
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.741,11	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.323.204,64	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.254,97	
	Restano netti:	€ 856.949,67	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.348.486,14	€ 1.348.486,14
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.065,37	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	



A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.322.704,21	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.078,64	
	Restano netti:	€ 856.625,57	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
	importo dei minori lavori come previsto dall'atto di sottomissione		€ 499,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% sui lavori	€ 296.557,08	
B2	Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
B3	Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., progett., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 29.798,65	
B4	Competenze Geologo (compreso Contrib. Previd. e IVA)	€ 12.779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 83.779,39	
B6	Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	
B7	Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 21.697,21	
B8	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.704,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3.300,00	
B10	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 11.327,35	
B12	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
B14	Attività di supporto amministrativo	€ 19.322,01	
B15	Imprevisti	€ 12.146,51	
	spese polizza fidejussoria provincia regionale	€ 954,82	
	Spostamento ripristino linea telecom iva compresa	€ 10.217,46	
	Eliminazione condotta metano iva compresa	€ 37.209,82	
B			€ 776.991,37
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 776.991,37	€ 2.124.978,10
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.124.978,10	
	Impegnati come segue:		
	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.704,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
	Contributo AVCP Importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
	Importo complessivo Impegnato con decreto n. 45/15 come da QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 1.944.401,54	
		€ 2.124.978,10	
D.	TOTALE FINANZIATO		€ 2.500.000,00



VISTA la nota n°5392 del 17.05.2016, acquisita agli atti di questo ufficio in data 24.05.2016 con il n° 2381, con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso, la perizia di assestamento disposta dallo stesso, ai sensi dell'art.132 comma 3, primo periodo d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, corredata di un nuovo quadro economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		ME 121	SINAGRA
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.741,11	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.323.204,64	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.254,97	
	Restano netti:	€ 856.949,67	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.348.486,14	€ 1.348.486,14
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.065,37	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.322.704,21	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.078,64	
	Restano netti:	€ 856.625,57	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.823.544,06	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.349.604,19	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 475.557,33	
	Restano netti:	€ 874.046,86	
	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% sui lavori	€ 296.557,08	
B2	Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
B3	Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., progett., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 29.798,65	
B4	Competenze Geologo (compreso Contrib. Previd. e IVA)	€ 12.779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 83.779,39	
B6	Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	



B7	Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 21.697,21	
B8	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.695,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3.300,00	
B10	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 11.327,35	
B12	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
B14	Attività di supporto amministrativo	€ 19.322,01	
B15	Imprevisti	€ 12.137,51	
	spese polizza fidejussoria provincia regionale	€ 954,82	
	Spostamento ripristino linea telecom Iva compresa	€ 10.217,46	
	Eliminazione condotta metano Iva compresa	€ 37.209,82	
B			€ 776.982,37
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 776.982,37	€ 2.124.969,10
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.124.969,10	
	impegnati come segue:		
	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.695,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.045,16	
	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
	Importo complessivo impegnato con decreto n. 45/15 come da QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 1.944.401,54	
D	TOTALE FINANZIATO		€ 2.500.000,00

RITENUTO di prendere atto della sopra citata perizia di assestamento disposta dal Direttore dei Lavori ed approvare, pertanto, il nuovo quadro economico;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, di prendere atto della perizia di assestamento somme disposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dei lavori del progetto individuato con il codice di identificazione ME 121_A "Drenaggi e consolidamenti - C.da Mulinazzo" nel Comune di Sinagra, nell'allegato 1 all'Accordo di Programma ed approvare il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		ME 121	SINAGRA
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.741,11	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.323.204,64	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.254,97	
	Restano netti:	€ 856.949,67	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.483,07	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,40	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.348.486,14	€ 1.348.486,14
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.814.065,37	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.322.704,21	
	Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64	€ 466.078,64	
	Restano netti:	€ 856.625,57	
	Costo del personale (C.P.)	€ 465.307,77	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,39	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.347.986,73	€ 1.347.986,73
	Importo dei minori lavori come previsto dall'atto di sottomissione		€ 499,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% sui lavori	€ 296.557,08	
B2	Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
B3	Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., proget., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 29.798,65	
B4	Competenze Geologo (compreso Contrib. Previd. e IVA)	€ 12.779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 83.779,39	
B6	Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	
B7	Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 21.697,21	



B8	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, €23.704,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3.300,00	
B10	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 11.327,35	
B12	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
B14	Attività di supporto amministrativo	€ 19.322,01	
B15	Imprevisti	€ 12.146,51	
	spese polizza fidejussoria provincia regionale	€ 954,82	
	Spostamento ripristino linea telecom iva compresa	€ 10.217,46	
	Eliminazione condotta metano iva compresa	€ 37.209,82	
B			€ 776.991,37
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 776.991,37	€ 2.124.978,10
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.124.978,10	
	impegnati come segue:		
	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.704,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
	Importo complessivo impegnato con decreto n. 45/15 come da QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 1.944.401,54	
		€ 2.124.978,10	
D	TOTALE FINANZIATO		€ 2.500.000,00

Articolo 3

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatoro
Dirigente Generale DRPA Sicilia

Foti



Handwritten signature