



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e successivi atti integrativi

DECRETO n. 309 del 29 GIU. 2016

ME 130 B Castel di Tusa - Primo stralcio funzionale dell'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" - CUP J33B1000071006 GIG 46096557*3 - Cod. Caronte SI_1_8249 Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013. Approvazione relazione conclusiva e quadro economico finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.15, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015;
- VISTA** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata previsto, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l'inserimento - tra gli Enti Beneficiari - dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16.07.2010;
- CONSIDERATO** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A e successivamente transitato in lettera B in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 130 B Castel di Tusa “Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)” per un importo massimo di € 1.219.000,00;
 - con nota prot. n. 491 del 03.11.2010 del Commissario Straordinario, è stato chiesto al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria di svolgere tutte le attività tecnico amministrative

connesse all'attuazione dell'intervento, così come previsto dall'art. 3 della Convenzione stipulata il 28.10.2010, e, segnatamente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

- con nota prot. n.27464 del 4.11.2010 del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, introitata in pari data al prot/UC n. 515, si è comunicato che l'ing. Pietro Viviano, Dirigente dell'Ufficio IV- Opere del Marittime per la Sicilia, ha assunto le funzioni di RUP;

- con nota prot. n. 1024/UC del 27.03.2012, il Commissario Straordinario ha trasmesso all'ARTA - Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari per l'emissione, da parte dello stesso Assessorato, del decreto di finanziamento dell'intervento ME 130 B Castel di Tusa "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" - 1° Stralcio esecutivo;

- con nota prot. n. 36633 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, introitata al protocollo di quest'Ufficio al nr. 2288 del 22.06.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 290 del 24 maggio 2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, inerente l'ammissione a finanziamento - nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2. "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" - del progetto "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" nel Comune di Castel di Tusa (ME) - CUP J33B1000071006 per un importo complessivo di € 1.219.000,00;

- con nota prot. 50220 del 10.09.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, acquisita al prot/UC n. 3413 del 11.09.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 389 del 9.07.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA che modifica e sostituisce l'art. 6 del citato D.D.G. n. 290 del 24.05.2012;

VISTO l'art. 31 "Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" della Direttiva 2004/18/CE, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30.04.2004;

VISTA la Determinazione nr. 8 del 14 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2011, che ha fornito indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, successivamente alle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla L. 12 luglio 2011, n. 106;

VISTO il verbale del RUP del 9.01.2012 con cui si attesta la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, di cui all'art. 31, c. 1 - c della Direttiva 2004/18/CE, per i lavori relativi al primo stralcio funzionale dell'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)", trasmesso con nota prot. n. 28694 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita al prot/UC n. 4815 del 20.11.2012;

VISTA la nota n. 25756 del 23.10.2012 dell'Ufficio IV - Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita in pari data al prot/UC n. 4276, con cui il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla Bruno Teodoro spa, con un ribasso del 6,37 %;

VISTA la nota prot. n. 28684 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita al prot/UC n. 4943 del 26.11.2012, con cui il RUP comunica l'avvenuta consegna dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 689 del 11 dicembre 2012 con cui viene finanziato l'importo di € 104.160,82 per la copertura finanziaria delle sopracitate attività specialistiche, svolte da professionalità esterne all'Amministrazione incaricata della progettazione, che non sono oggetto di finanziamento nel D.D.G. n. 289 del 23.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA;



- VISTO** il decreto n° 249 del 04.04.2014 con il quale, all'art. 2, si prende atto del D.D.G. di finanziamento n. 290 del 24.05.2012 trasmesso con nota prot. n. 36633 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente-ARTA;
- VISTA** la nota 8977 del 16.04.2013 dell'Ufficio IV - Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita in pari data al prot/UC n. 2269, con cui il RUP trasmette la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo di euro 845.385,19 oltre 36.3116,00 per oneri di sicurezza, e, quindi, per un importo complessivo di euro 73.908,42;
- VISTA** la nota prot. 3282 del 05.06.2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, trasmette la perizia di variante di cui sopra al Dipartimento Regionale dell'Ambiente- Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo", chiedendone la presa d'atto;
- VISTO** il decreto DDG n° 577 del 20.08.2013 con il quale l'Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente decreta, all'art.2, stante la perizia di variante approvata dal RUP, la rideterminazione del finanziamento di euro complessivi 1.114.839,18, già concesso con decreto n° 290 del 24.05.2012, nella misura di euro 881.501,19 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 233.337,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed al contempo all'art.3, ridetermina l'impegno finanziario tenendo conto di un incremento di somme pari ad euro 63.757,89;
- VISTO** il Certificato di fine lavori redatto in data 24.01.2014 dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 20.01.2014;
- VISTA** la perizia di variante delle somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta in data 02.04.2014 n. 6874, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, al fine di reperire la somma di € 930,41 per il passaggio dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 05.06.2014 assunto al protocollo di questo ufficio in data 24.07.2014 al n. 3618, da parte del Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori eseguiti dall'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. ammontano a netti € 879.155,45;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 535 del 09.09.2015, di presa d'atto del D.D.G. n. 577 del 20.08.2013, con il quale a seguito di perizia di variante, è stato rideterminato l'importo del finanziamento di complessivi € 1.114.839,18 già concesso con D.D.G. n. 290 del 24.05.2012, rimodulando pertanto, il quadro economico d'impegno così di seguito riportato:

A) Lavori al netto del ribasso	€	845385,19
Oneri di sicurezza	€	<u>36.116,00.</u>
Totale Lavori	€	881.501,19
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Progettazione e Direzione Lavori 2% di A	€	18.780,32
2. Spese accessorie per produzione progetto, straordinario e gestione dei lavori (art. 8 convenzione)	€	9.390,16
3. Spese di pubblicazione Edilservice avviso procedura VIA e contributo AVCP	€	3.917,20
4. Spese di classificazione rifiuti e accesso a discarica	€	10.890,00
12. Collaudo Tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	2.500,00
13. Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	2.500,00
14. Rivalsa IVA 21%	€	185.115,25



15. Imprevisti ed arrotondamenti

€ 245,06

Totale Somme a Disposizione

€ 233.337,99

TOTALE PROGETTO

€ 1.114.839,18

PRESO ATTO che, per i lavori sopra citati, il Direttore dei Lavori certifica che i lavori principali il Certificato di Regolare Esecuzione è stato debitamente sottoscritto dall'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

VISTO il Decreto commissariale n. 518 del 04.11.2015 con il quale si è preso atto del certificato di regolare esecuzione e si è proceduto;

VISTO Decreto Commissariale n. 575 del 02.12.2015, con il quale si è proceduto al pagamento della rata di saldo all'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., per un importo complessivo di € 5.362,85;

VISTA la nota prot. n. 13478 del 28.06.2016, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 2890 in pari data, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la relazione conclusiva sull'intervento attestando la congruità e coerenza con quanto finanziato sui fondi *PO FESR Sicilia 2007/2013 per l'intervento ME 130 B Castel di Tusa - Primo stralcio funzionale dell'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" - Cod. Caronte SI_1_8249;*

VISTO che con la sopracitata PEC il RUP ha provveduto a trasmettere il quadro finale dell'intervento così come appresso riportato:

A)	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 902.899,91
	Ribasso d'asta del 6,370%		€ 57.514,72
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6,370%	Restano	€ 845.385,19
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 36.116,00
	Importo complessivo dei lavori		€ 881.501,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
	1. - Progettazione e direzione lavori - In Convenzione - 2.00 % di (1A)	€ 18.780,32	
	2. - Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - Art. 8 Convenzione- 1% di (1A)	€ 9.390,16	
	3. - Spese pubblicazione EDISERVICE avviso procedura VIA e contributo AVLP	€ 3.917,20	
	4. - Spese di classificazione rifiuti e accesso a discarica	€ 10.890,00	
	5. - collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	
	6. - accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 1.569,59	
	7.-Rivalsa IVA pari al 21 % su € 736.853,94	€ 154.739,33	
	.- Rivalsa IVA pari al 22 % su € 137.905,73+€4.395,78	€ 31.306,33	
	8.- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 245,06	
	Sommano	€ 233.337,99	€ 233.337,99
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.114.839,18

RITENUTO di dover approvare la relazione conclusiva ed il quadro economico finale dell'intervento e prendere atto della congruenza e della coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR, nonché della dichiarazione sulla funzionalità dell'opera rilasciata dal R.U.P.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' approvata la relazione conclusiva redatta dal RUP con la quale si dichiara la congruenza e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR, nonché la funzionalità dell'opera

Articolo 3

E' approvato il quadro economico finale dell'intervento come distinto nella sotto elencata tabella:

A)	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 902.899,91
	Ribasso d'asta del 6,370%		€ <u>57.514,72</u>
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6,370%	Restano	€ 845.385,19
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ <u>36.116,00</u>
	Importo complessivo dei lavori		€ 881.501,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
	1. - Progettazione e direzione lavori - In Convenzione - 2.00 % di (1A)	€ 18.780,32	
	2. - Spese accessorie per produzione del progetto, straordinario e gestione dei lavori - Art. 8 Convenzione- 1% di (1A)	€ 9.390,16	
	3. - Spese pubblicazione EDISERVICE avviso procedura VIA e contributo AVLP	€ 3.917,20	
	4. - Spese di classificazione rifiuti e accesso a discarica	€ 10.890,00	
	5. - collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera	€ 2.500,00	
	6. - accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 1.569,59	
	7. - Rivalsa IVA pari al 21 % su € 736.853,94	€ 154.739,33	
	- Rivalsa IVA pari al 22 % su € 137.905,73+€4.395,78	€ 31.306,33	
	8. - Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>245,06</u>	
	Sommano	€ 233.337,99	€ <u>233.337,99</u>



IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 1.114.839,18

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente ed al R.U.P. per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale D.R.P.C Sicilia

