

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n.561 del 16 DIC. 2016**

Intervento CT 031\_A – Misterbianco “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco”. **CHIUSURA INTERVENTO**  
**CUP J23B11000150001 CIG29407049B3**

**Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

**Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**Visto** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice CT 031 A, riguardante l’esecuzione di “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco” per un importo di € 500.000,00 complessivamente;

**Vista** la nota n. 53823 del 14.12.2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che, condividendo la proposta del Responsabile per la provincia di Catania ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Aldo Bonina;

**Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l’impresa PIZZO PIPPO in data 15 novembre 2011 ed in corso di registrazione;


**Visto** il Decreto Commissariale n. 331 del 21 novembre 2011 con il quale, alla luce del ribasso d’asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 387.613,21 ed al contempo tenuto conto dell’importo già impegnato per il pagamento dell’AVCP, pari ad € 225,00 . si è provveduto ad impegnare l’importo di € 387.388,21 necessario per la realizzazione dell’intervento relativo alle “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco”

**Visto** il Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006 e si è approvato un nuovo quadro economico, per lo stesso importo complessivo pari ad € 387.613,21;

**Visto** il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 con cui si è provveduto, relativamente all’intervento de quo, ad imputare l’importo di € 103.728,80 (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM) nel quadro economico dell’intervento inserendo l’apposita voce B13 “spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM”;

**Visto** il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 con cui si è provveduto, relativamente all’intervento de quo, ad imputare l’importo di € 7.500,00 (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale) nel quadro economico dell’intervento inserendo l’apposita voce B14 ‘Spese di funzionamento della struttura commissariale’;

**Visto** il Decreto Commissariale n° 92 del 21.04.2016 con cui, in considerazione del fatto che tutte le attività sono risultate concluse e che da una verifica degli atti contabili è risultata una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 2.677,45 si è provveduto a




disimpegnare tale importo, imputandolo alla voce B14 "Spese di funzionamento della struttura commissariale";

**Considerato** che, per tutto quanto sopra esposto, l'intervento può ritenersi concluso, che i pagamenti sono stati tutti esitati ad eccezione delle spese relative agli espropri, il cui importo pari a € 20.000,00 rimane, pertanto, impegnato.

**Ritenuto** di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

A	Lavori al lordo compresi oneri	€	338.645,34	
	Oneri di sicurezza	€	9.984,01	
	Lavori soggetti al ribasso	€	328.661,33	
	importo del ribasso ( 28%)	€	92.025,17	
	Lavori al netto del ribasso	€	236.636,16	
	Oneri di sicurezza	€	9.984,01	
	Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€	246.620,17	
	<b>Lavori al lordo PERIZIA DI VARIANTE compresi oneri</b>	€	344.755,90	
	Oneri di sicurezza	€	10.170,29	
	Lavori soggetti al ribasso	€	334.585,61	
	importo del ribasso ( 28%)	€	93.683,97	
	Lavori al netto del ribasso	€	240.901,64	-
	Oneri di sicurezza	€	10.170,29	
	Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€	251.071,93	
A	<b>Lavori al netto del ribasso. Spesa effettiva</b>	<b>€</b>	<b>240.891,97</b>	
	Oneri di sicurezza Spesa effettiva	<b>€</b>	<b>10.163,57</b>	-
	<b>Lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza (spesa complessiva effettiva)</b>	<b>€</b>	<b>251.055,54</b>	<b>€ 251.055,54</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1/B	Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	6.481,35	
2/B	Indagini Geognostiche	€	18.374,66	-
3/B	Oneri per conferimento in discarica	€	18.208,78	-
4/B	Spese pubblicazione bando di gara e comm. giudicatrice	€	854,14	
5/B	Prove sui materiali e collaudo statico in corso d'op.	€	15.028,96	
6/B	Imprevisti	€	-	
7/B	IVA21%	€	52.721,67	
8/B	Polizza assicurativa art. 112 dlgs 163/2006	€	-	
9/B	Per espropri frazionamenti e costi derivati	€	20.000,00	
10/B	Spese a supporto della D.L.	€	3.368,65	
11/B	Spese funz. struttura comm. dec. 472/2014 e dec 192/2016	€	10.177,45	
12/B	Spese attività svolte da CGIAM	€	103.728,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>248.944,46</b>	<b>€ 248.944,46</b>
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 500.000,00</b>

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*



## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di prendere atto che i lavori inerenti all'intervento relativo alle "Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco" sono conclusi, che i pagamenti sono stati tutti effettuati, fatta eccezione per le spese necessarie alle attività di esproprio il cui importo, pari ad € 20000,00, rimane impegnato e, pertanto, l'intervento è da ritenersi chiuso;

**Articolo 3** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento, di cui al decreto n° n. 331 del 21 novembre 2011 (già modificato dai decreti n° 371/12, n° 192/16), rimodulato così come di seguito riportato:

A	Lavori al lordo compresi oneri	€	338.645,34	
	Oneri di sicurezza	€	9.984,01	
	Lavori soggetti al ribasso	€	328.661,33	
	importo del ribasso ( 28%)	€	92.025,17	
	Lavori al netto del ribasso	€	236.636,16	
	Oneri di sicurezza	€	9.984,01	
	Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€	246.620,17	
	<b>Lavori al lordo PERIZIA DI VARIANTE compresi oneri</b>	€	344.755,90	
	Oneri di sicurezza	€	10.170,29	
	Lavori soggetti al ribasso	€	334.585,61	
	importo del ribasso ( 28%)	€	93.683,97	
	Lavori al netto del ribasso	€	240.901,64	-
	Oneri di sicurezza	€	10.170,29	
	Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€	251.071,93	
A	<b>Lavori al netto del ribasso. Spesa effettiva</b>	€	<b>240.891,97</b>	
	Oneri di sicurezza Spesa effettiva	€	<b>10.163,57</b>	
	<b>Lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza (spesa complessiva effettiva)</b>	€	<b>251.055,54</b>	€ <b>251.055,54</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1/B	Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	6.481,35	
2/B	Indagini Geognostiche	€	18.374,66	
3/B	Oneri per conferimento in discarica	€	18.208,78	
4/B	Spese pubblicazione bando di gara e comm. giudicatrice	€	854,14	
5/B	Prove sui materiali e collaudo statico in corso d'op.	€	15.028,96	
6/B	Imprevisti	€	-	
7/B	IVA21%	€	52.721,67	
8/B	Polizza assicurativa art. 112 dlgs 163/2006	€	-	
9/B	Per espropri frazionamenti e costi derivati	€	20.000,00	
10/B	Spese a supporto della D.L.	€	3.368,65	
11/B	Spese funz. struttura comm. dec. 472/2014 e dec 192/2016	€	10.177,45	
12/B	Spese attività svolte da CGIAM	€	103.728,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>248.944,46</b>	€ <b>248.944,46</b>
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			€ <b>500.000,00</b>

**Articolo 4**

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

