

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO N. 36 del 24 GEN. 2017

ME89_2 A Messina - "Opere di consolidamento in località Mili San Marco nel Comune di Messina"
CUP J48D14000090001 - CIG 50619694F6

Presenza d'atto Perizia di Variante e suppletiva- rimodulazione Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/Area1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale al Dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia;

Precisato che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";


Viste le linee guida in attuazione dell'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;



CONSIDERATO

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento localita' Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;

- CONSIDERATO** che, nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089_2A_Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 381 del 20 luglio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Amato, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 471 del 16 luglio 2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle "Opere di consolidamento in località Mili San Marco nel Comune di Messina" all'impresa DELTA LAVORI S.P.A., per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 678.178,23 oltre IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 22 settembre 2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTA LAVORI S.P.A., con sede in Sora (FR) in Via Campovarigno snc, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02.10.2014 al n. 4627 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 451 del 25 settembre 2015 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 616.942,81 di cui € 451.469,63 per lavori e € 165.473,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 7.854,61, si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 609.088,20 necessaria alla realizzazione dell'intervento ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina";
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 24/03/2016;
- VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 con allegati gli elaborati di rito, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 3, D.lg 163/06 e art. 161 del DPR 207/2010, già approvata dal RUP e trasmessa con nota Prot. int. n. 287338 del 03/11/2016 acquisita al protocollo dell'Ufficio del commissario in data 04/11/2016, prot. n° 4629,
- VISTI** i successivi elaborati, ad integrazione della suddetta perizia di variante, trasmessi con Prot. int. n. 336326 del 30/12/2016 acquisiti al protocollo dell'Ufficio del commissario in data 16/01/2017, con prot. n° 277;
- VISTO** il parere di approvazione della Suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1 a cura del R.U.P., ai sensi dell'art. 161, comma 1, in data 29/12/2016;
- CONSIDERATO** che a seguito della I perizia di variante, il Quadro Tecnico Economico trasmesso dal R.d.P, pur non registrando variazioni nell'importo complessivamente impegnato, è stato rimodulato nel modo di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO 089-2 MILI SAN MARCO			
Num. Voce	Tipologia Voci	Importi	
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€ 906.032,37	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 656.973,38	
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 227.854,14	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 429.119,24	
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 217.708,26	
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 25.318,36	
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37	
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E INCIDENZA MANODOPERA		€ 678.178,23
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA a seguito PERIZIA DI VARIANTE	€ 894.173,90	

	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.473,12	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 608.063,27	
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 210.890,94	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 397.172,33	
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 260.908,89	
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 11.696,25	
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37	
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA da PERIZIA DI VARIANTE		€ 683.282,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 150.322,25	
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€ 24.000,00	
3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri impegnato con decreto n° 659/14	€ 34.697,58	
4/B	spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n° 505/14	€ 113.724,87	
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri	€ 12.957,01	
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri	€ 49.403,53	
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29	
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00	
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 2.200,00	
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	€ 4.195,12	
	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	
B		€ 539.739,13	€ 539.739,13
	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 1.223.022,09
	Impegnati come segue:		
	importo impegnato con decreto 659/2014	€ 34.697,58	
	importo impegnato con decreto 505/2014	€ 113.724,87	
	importo impegnato con decreto 650/2014	€ 4.983,18	
	importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014	€ 3.349,80	
	importo impegnato con decreti 653/2014	€ 405,00	
	Importo impegnato con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 11.171,17	
	importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n° 472/14	€ 100.000,00	
	SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n° 69/2015 COME DA QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 954.690,49	

RITENUTO necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento individuato con il codice ME89_2 A- "Opere di consolidamento in località Mili San Marco nel Comune di Messina" per un importo complessivo di € 1.223.022,09, di cui € 683.282,96 per lavori ed € 539.739,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n.

116;



DECRETA


Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice ME89_2A- "Opere di consolidamento in località Mili San Marco nel Comune di Messina" **della perizia di variante e suppletiva** redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b. c. e comma 3 del D.Lgs 163/06 e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 **ed al contempo approvare il nuovo quadro economico**, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 089-2 MILI SAN MARCO		
<i>Num. Voce</i>	<i>Tipologia Voci</i>	Importi
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€906.032,37
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 656.973,38
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 227.854,14
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 429.119,24
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 217.708,26
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 25.318,36
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37
A	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€ 678.178,23
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA a seguito PERIZIA DI VARIANTE	€ 894.173,90
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.473,12
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 608.063,27
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 210.890,94
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 397.172,33
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 260.908,89
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 11.696,25
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA da PERIZIA DI VARIANTE	€ 683.282,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 150.322,25
2/B	Espropriazioni, indennita' e frazionamenti	€ 24.000,00
3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri impegnato con decreto n° 659/14	€ 34.697,58
4/B	spese tecniche per progettazione compresa iva impegnati con decreto n° 505/14	€ 113.724,87
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri	€ 12.957,01
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso iva e oneri	€ 49.403,53
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 2.200,00
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00
13/B	Imprevisti	€ 4.195,12



14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	
B		€ 539.739,13	€ 539.739,13
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 1.223.022,09
Impegnati come segue:			
	<i>importo impegnato con decreto 659/2014</i>	€ 34.697,58	
	<i>importo impegnato con decreto 505/2014</i>	€ 113.724,87	
	<i>importo impegnato con decreto 650/2014</i>	€ 4.983,18	
	<i>importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014</i>	€ 3.349,80	
	<i>importo impegnato con decreti 653/2014</i>	€ 405,00	
	<i>importo impegnato con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015</i>	€ 11.171,17	
	<i>importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n° 472/14</i>	€ 100.000,00	
	SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n° 69/2015 COME DA QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 954.690,49	

Articolo 3

Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

