

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

**DECRETO n. 38 del 24 GEN. 2017**

**PA152 B - "Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" — Cod. Caronte: SI\_1\_8608 Intervento a valere sulla linea di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013. Rettifica quadro economico finale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B.
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

- Vista** la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari.
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- Precisato** che il Commissario Straordinario, a tal fine deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del citato decreto-legge n. 195/2009 e delle norme ivi richiamate;
- Visto** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice PA152 B - “Comune di Petralia Sottana- Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello” per un importo di € 1.200.000,00 complessivi;
- Vista** la nota prot. n. 6086 del 30.05.2011 con la quale il comune di Petralia Sottana comunicava che la redazione della progettazione sarebbe stata redatta dall'ing. Alessandro Sambataro in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, e nel contempo, chiedeva al fine di una corretta redazione della progettazione esecutiva di

avvalersi della consulenza di un geologo, di un geotecnico e quella di un tecnico per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;

**Vista** la nota prot. n. 891 del 15.06.2011 con la quale questo ufficio ha preso atto della nomina dell'ing. Alessandro Sambataro componente dell'Ufficio Tecnico Comunale a progettista dell'opera, e nel contempo ha autorizzato esclusivamente gli incarichi per la consulenza geologica e geotecnica;

**Vista** la nota prot. n. 980 del 05.08.2011, con la quale il comune di Petralia Sottana ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello";

**Vista** la nota prot. n. 46210 del 06.08.2012 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha provveduto a trasmettere il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 registrato alla Corte dei Conti in data 22.07.2012 Reg. n. 1 Fg. N. 77 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello" da realizzarsi nel comune di Petralia Sottana, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.A FESR Sicilia 2007/2013 e impegnare l'importo complessivo di € 1.200.000,00, con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1/A Lavori	€	820.335,63	
2/A Oneri per la sicurezza	€	21.794,56	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 842.130,19
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1/B IVA 21% sui lavori	€	176.847,34	
2/B Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	11.958,25	
3/B Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€	19.961,21	
4/B Comp. tecniche D.L. misura e cont. Sic. Compr. IVA e oneri	€	80.239,36	
5/B Competenze collaudo tecn/amm IVA e oneri	€	1.989,55	
6/B Competenze collaudo statico IVA e oneri	€	13.877,73	
7/B Consulenza geologica compr. IVA e Oneri	€	10.236,58	
8/B Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
9/B Commissione di gara	€	1.000,00	
10/B Pubblicità gara	€	3.500,00	
11/B Imprevisti	€	37.884,79	
Totale somme a disposizione			€ 357.869,81
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.200.000,00

**Visto** il Decreto Commissariale n 433 del 29 agosto 2012, con il quale si è proceduto a prendere atto del sopraccitato D.D.G. n. 360 del 22.06.2012;

**Preso Atto** che con Decreto Commissariale n 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore della ditta GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI srl con sede in Mussomeli (CL) via Lombardo Radice n. 18 con un ribasso percentuale del 30,8684% corrispondenti a € 567.111,15 per lavori oltre ad € 21.794,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

**Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI srl in data 04.09.2013 al n. 18571 serie 3;

**Vista** la nota prot. 4116 del 16.04.2014 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva corredata dal parere in linea tecnica e dalla determinazione dell'area tecnica n. 90 del 25.03.2014 con la quale si è provveduto ad approvare la sopracitata perizia avente un quadro tecnico economico così distinto:

1/A Lavori comprensivi di perizia al netto del ribasso	€	583.344,91	
2/A Oneri per la sicurezza	€	22.181,40	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 605.526,31
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1/B IVA 22% sui lavori	€	133.215,79	
2/B Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	12.297,19	
3/B Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€	19.961,21	
4/B Comp. Geotecn e strutt. In fase di esec. IVA e oneri	€	47.027,04	
5/B Competenze collaudo tecn/amm IVA e oneri	€	1.989,55	
6/B Competenze collaudo statico IVA e oneri	€	13.877,73	
7/B Consulenza geologica compr. IVA e Oneri	€	10.236,58	
8/B Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
9/B Commissione di gara	€	1.000,00	
10/B Pubblicità gara	€	3.500,00	
11/B Imprevisti	€	4,07	
12/B Economie	€	350.989,53	
Totale somme a disposizione			€ 594.473,69
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 1.200.000,00</b>

**Vista** la nota prot. 7796 del 01.08.2014 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere al Servizio 16° del Dipartimento Tecnico gli atti finali dell'intervento e precisamente:

- Relazione di accompagnamento allo stato finale;
- Stato finale dei lavori;
- Contratto d'appalto;
- Verbale di consegna;
- Verbale di ultimazione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Perizia di variante e suppletiva;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; Stati di avanzamento e certificati di pagamento 1,2 e 3;
- Dichiarazione di non apertura di cave di prestito;
- Avviso ad opponendum;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti;
- Libretto delle misure e sommario;
- Registro di contabilità;
- Disegni contabili;
- Perizia di assestamento somme;
- Certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la nota prot. 45084 del 19.9.2014 assunta al prot. n. 4471 del 26.09.2014 con la quale il Dipartimento Tecnico provvedeva a restituire la documentazione trasmessa dal Comune di Petralia Sottana con la sopracitata nota prot. n. 7796 del 01.08.2014, non avendo nulla da rilevare dal punto di vista tecnico;

**Visto** il Decreto commissariale n. 757 del 14.12.2014 con il quale si è preso atto del certificato di regolare esecuzione e si è proceduto alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:

1/A Stato finale dei lavori al netto del ribasso	€	582.981,86	
2/A Oneri per la sicurezza	€	22.181,40	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ 605.163,26
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1 B IVA 22% sui lavori	€	133.135,92	
2 B Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	12.989,99	
3 B Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€	19.961,21	
4 B Comp. Geotecn e strutt. In fase di exec. IVA e oneri	€	47.027,04	
5 B Competenze collaudo tecn/amm IVA e oneri	€	0,00	
6 B Competenze collaudo statico IVA e oneri	€	0,00	
7 B Consulenza geologica compr. IVA e Oneri	€	10.236,58	
8 B Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
9 B Commissione di gara	€	0,00	
10 B Pubblicità gara	€	2.833,35	
11 B Imprevisti	€	0,00	
12 B Economie	€	368.277,65	
Totale somme a disposizione			€ 594.836,74
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 1.200.000,00</b>

**Vista** la PEC del 02.05.2016 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la relazione conclusiva sull'intervento attestando la congruità e coerenza con quanto finanziato sui fondi **PO FESR Sicilia 2007/2013 per l'intervento PA 152 B Lavori di consolidamento del costone roccioso a monte del Quartiere Casale Scaravello** — Cod. Caronte: **SI\_1\_8608**;

**Visto** il Decreto n. 238 del 17.05.2016 con il quale si è proceduto ad approvare la relazione conclusiva ed il quadro economico finale come sotto riportato:

<b>Quadro economico finale</b>				
		Importo Speso	Importo imputato FONDI POR FESR	Importo imputato Uff. Commissario
1/A	Stato finale dei lavori al netto del ribasso	€ 582.981,86	€ 582.981,86	€ -
2/A	Oneri per la sicurezza	€ 22.181,40	€ 22.181,40	€ -
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 605.163,26</b>	<b>€ 605.163,26</b>	<b>€ -</b>
1/B	IVA 22% sui lavori	€ 133.135,92	€ 133.135,92	€ -
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 12.989,99	€ 12.989,99	€ -
3/B	Cons. Geotecn e strutt. In fase di prog IVA e oneri	€ 19.961,21	€ -	€ 19.961,21
4/B	Comp. Geotecn e strutt. In fase di exec. IVA e oneri	€ 45.730,85	€ 45.730,85	€ -
5/B	Competenze collaudo tecn/amm IVA e oneri	€ -	€ -	€ -
6/B	Competenze collaudo statico IVA e oneri	€ -	€ -	€ -
7/B	Consulenza geol. In fase di prog IVA e Oneri	€ 10.236,58	€ -	€ 10.236,58
8/B	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	€ 375,00	€ -
9/B	Commissione di gara	€ -	€ -	€ -
10/B	Pubblicità gara	€ 2.833,35	€ 2.833,35	€ -
11/B	Imprevisti	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 225.262,90</b>	<b>€ 195.065,11</b>	<b>€ 30.197,79</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 830.426,16</b>	<b>€ 800.228,37</b>	<b>€ 30.197,79</b>

**Considerato** che l'importo relativo alla consulenza geologica realmente erogato ammonta ad € 10.321,18, e non ad € 10.236,58 atteso che l'IVA è passata dal momento dell'approvazione del finanziamento al momento del pagamento al professionista dal 21 al 22%;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla rettifica del quadro economico finale approvato con il sopracitato decreto n. 238/2016;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### Articolo 2

E' rettificato e approvato il quadro economico finale dell'intervento così come distinto nella sotto elencata tabella:

		Quadro economico finale		
		Importo Speso	Importo imputato FONDI POR FESR	Importo imputato Uff. Commissario
1/A	Stato finale dei lavori al netto del ribasso	€ 582.981,86	€ 582.981,86	€ -
2/A	Oneri per la sicurezza	€ 22.181,40	€ 22.181,40	€ -
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 605.163,26</b>	<b>€ 605.163,26</b>	<b>€ -</b>
1/B	IVA 22% sui lavori	€ 133.135,92	€ 133.135,92	€ -
2/B	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 12.989,99	€ 12.989,99	€ -
3/B	Cons. Geotecn e strutt. In fase di prog IVA e oneri	€ 19.961,21	€ -	€ 19.961,21
4/B	Comp. Geotecn e strutt. In fase di esec. IVA e oneri	€ 45.730,85	€ 45.730,85	€ -
5/B	Competenze collaudo tecn/amm IVA e oneri	€ -	€ -	€ -
6/B	Competenze collaudo statico IVA e oneri	€ -	€ -	€ -
7/B	Consulenza geol. In fase di prog IVA e Oneri	€ 10.321,18	€ -	€ 10.321,18
8/B	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	€ 375,00	€ -
9/B	Commissione di gara	€ -	€ -	€ -
10/B	Pubblicità gara	€ 2.833,35	€ 2.833,35	€ -
11/B	Imprevisti	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 225.347,50</b>	<b>€ 195.065,11</b>	<b>€ 30.282,39</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 830.510,76</b>	<b>€ 800.228,37</b>	<b>€ 30.282,39</b>

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente ed al R.U.P. per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale D.R.P. Sicilia  
*[Firma]*

