

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 90 del 20 FEB. 2017

ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio).
Rimodulazione del quadro economico - pagamento oneri istruttori per attivazione procedura di verifica ambientale.

CUP J35D12000490001; CIG 479968053B

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30



dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015 che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,




- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualita di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 686 del 11/12/2012 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 2.000.000, 00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto in favore della VALORI S.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE, che opererà tramite la consorziata DIONIGI s.r.l. per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 831.082,20 corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,5000 %, oltre ad € 21.788,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Zaccaro l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al summenzionato intervento, per il costo complessivo di € 38.266,07 IVA ed oneri compresi;
- Visto** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto il 10/04/2013 - debitamente registrato il 22/04/2013 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 2, al n. 8761 serie 3 - per l'importo di € 852.870,20, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 330 del 09/05/2013 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Runci dell'Ufficio Tecnico del comune di Letojanni, in sostituzione dell'arch. Pietro Bonsignore, collocato in pensione a far data dall'1/04/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 657 del 08/08/2013 con il quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del dimissionario Geom. Giuseppe Runci, l'Ing. Francesca Usticano in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 770 del 25/09/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.462.765,09 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto corrispondenti complessivamente ad € 152.621,79, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.310.143,30 per la realizzazione dell'intervento denominato **ME 078 A** Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione




ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio);

- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definire l'intervento ME 078_A per un importo pari ad € 200.000,00 ed imputarlo alla voce del quadro economico "spese di funzionamento della struttura commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 662 del 30/10/2014, con il quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1, integrando l'impegno già assunto con Decreto Commissariale n. 770 del 05/09/2013 di ulteriori € 115.491,72 cosicché il nuovo quadro economico, tenuto conto anche delle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui sopra, è stato approvato per un importo complessivo di €1.778.256,81;
- Visto** l'art 91, legge 7 maggio 2015 n° 9, "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", il cui allegato al comma 3 riporta la definizione delle tariffe regionali a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione;
- Vista** la nota prot. n. 4877 del 23/11/2016 con la quale quest'ufficio ha trasmesso all'ARTA, servizio 1VAS/VIA il progetto relativo alla perizia di variante migliorativa dei lavori di cui all'oggetto comportante un nuovo minore importo, corredato dello studio di impatto ambientale per l'avvio della procedura di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota ricevuta a mezzo pec in data 18/01/2017, prot. n. 82396 del 15/12/2016, acquisita agli atti al prot. n. 754 del 24/01/2017, con la quale il Servizio I - VAS - VIA dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ha evidenziato che, in merito all'istanza di attivazione della procedura di verifica ambientale relativa alle opere in oggetto presentata con la sopra citata nota, non è stato effettuato il pagamento degli oneri istruttori previsto ai sensi dell'art. 91 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9;
- Considerato** pertanto, che per il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, art 20, D.lgs n° 152/200169 prevede una quota fissa pari a € 2000,00 oltre allo 0,4 per mille del valore reale dell'opera, quest'ultimo, secondo quanto risulta dalla perizia migliorativa trasmessa all'ARTA, pari ad € 1.394.669,90;
- Ritenuto** pertanto necessario, alla luce di quanto sopra e della perizia in diminuzione, rimodulare il quadro economico, che di seguito si riporta sottraendo l'importo di **€ 17.416,26**, dalla voce A1(LAVORI) ed l'importo **€ 3.831,58** dalla voce B1 (IVA sui lavori), imputando, pertanto l'importo di **€ 21.247,84 alla voce degli imprevisti ed ancora**, inserendo una nuova voce B16 inerente al pagamento delle spese istruttorie per l'avvio della procedura di assoggettabilità a V.I.A., il cui importo da imputare, secondo i calcoli delle tariffe di cui all'allegato al comma 3, pari ad € 2.557,87 viene attinto dalla voce B12, (prove in cava):



Quadro economico Letojanni ME 078		
A) LAVORI		
	Lavori	1.200.628,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.178.840,00
	ribasso d'asta 29,500%	347.757,80
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	831.082,20
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	852.870,20
A) LAVORI		
	Lavori PVS1	1.419.373,81
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.441.161,81
	ribasso d'asta 29,500%	418.715,27
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	1.000.658,54
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.022.446,54
	Lavori PVS2	1.394.669,90
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.416.457,90
	ribasso d'asta 29,500%	411.427,62
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	983.242,28
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.005.030,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22% su A)	221.106,66
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP+9%supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi importo impegnato con decreto n° 110/13	68.844,50
B4	DL, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, compresa IVA e oneri	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano di cui 79.860,00 impegnati con decreto n° 198/13	80.322,00
B7	collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	attività di tutela archeologica, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 -319 /13, 515/13	3.317,29
B11	indagini geognostiche	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	19.042,13
B13	importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
B14	Imprevisti	21.247,84
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
b16	importo assoggettabilità a VIA. (€ 2000 + 0,4*1000 del valore dell'opera) come da tariffa regionale.	2.557,87
b17	spese di funzionamento struttura commissariale (decreto 472/14)	200.000,00
(B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	773.226,53
	TOTALE (A)+(B) costo totale intervento	1.778.256,81



impegnati come segue:	
importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
importo impegnato con decreto n° 198/13-Convenzione Politecnico Milano	79.860,00
importo impegnato con decreto n° 110/13-Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilevamenti batimetrici, oneri e IVA compresi-	68.844,50
importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 -319 /13 515/13 spese pubblicazione e gara	3.317,29
importo impegnato con decreto 770/13 come da quadro economico d'impegno rimodulato con 662/14	1.425.635,02
spese di funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	200.000,00

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dell'importo di € 2.557,87 in favore della Regione Siciliana per oneri istruttori per l'attivazione della procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA


Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, identificato con codice ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio) , sottraendo l'importo di **€ 17.416,26**, dalla voce A1(LAVORI) ed l'importo **€ 3.831,58** dalla voce B1 (IVA sui lavori) , imputando, pertanto l'importo di **€ 21.247,84** alla voce degli imprevisti B6,ed ancora, inserendo una nuova voce B16 inerente al pagamento delle spese istruttorie per l'avvio della procedura di assoggettabilità a V.I.A., il cui importo da imputare, secondo i calcoli delle tariffe di cui all'allegato al comma 3, pari ad € 2.557,87 viene attinto dalla voce B12, (prove in cava) ,così come di seguito riportato:

Quadro economico Letojanni ME 078	
A) LAVORI	
Lavori	1.200.628,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
TOTALE LAVORI (A)	1.178.840,00
ribasso d'asta 29,500%	347.757,80
A1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	831.082,20
A2 Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A) TOTALE LAVORI (A)	852.870,20
A) LAVORI	
Lavori PVS1	1.419.373,81
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00



	TOTALE LAVORI (A)	1.441.161,81
	ribasso d'asta 29,500%	418.715,27
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	1.000.658,54
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.022.446,54
	Lavori PVS2	1.394.669,90
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.416.457,90
	ribasso d'asta 29,500%	411.427,62
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	983.242,28
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.005.030,28
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA sui lavori (22% su A)	221.106,66
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP+9%supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi importo impegnato con decreto n° 110/13	68.844,50
B4	DL, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, compresa IVA e oneri	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano di cui 79.860,00 impegnati con decreto n° 198/13	80.322,00
B7	collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	attività di tutela archeologica, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 -319 /13, 515/13	3.317,29
B11	indagini geognostiche	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	19.042,13
B13	importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
B14	Imprevisti	21.247,84
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
b16	importo assoggettabilità a VIA. (€ 2000 + 0,4*1000 del valore dell'opera) come da tariffa regionale .	2.557,87
b17	spese di funzionamento struttura commissariale (decreto 472/14)	200.000,00
(B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	773.226,53
	TOTALE (A)+(B) costo totale intervento	1.778.256,81
	impegnati come segue:	
	importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
	importo impegnato con decreto n° 198/13-Convenzione Politecnico Milano	79.860,00
	importo impegnato con decreto n° 110/13-Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi-	68.844,50
	importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 -319 /13 515/13 spese pubblicazione e gara	3.317,29
	importo impegnato con decreto 770/13 come da quadro economico d'impegno rimodulato con 662/14	1.425.635,02
	spese di funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	200.000,00



Articolo 4

Di **disporre il pagamento** nell'ambito dell'intervento ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio), dell'importo pari ad €2.557,87(duemilacinquecento cinquantesette/87) a favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto bancario con codice Iban: IT 38R 07601 16500 000011669983, intrattenuto presso l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit - Cassiere della Regione Siciliana, da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al Capo 22 - cap.1991 **(da specificare nella causale dell'ordinativo)** del quadro di classificazione delle entrate della Regione Siciliana per l'attivazione della procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e verifica di incidenza ambientale;

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

