



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 349 del 08 GIU. 2017

ME 099_1.1_A Piraino "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" - LAVORI COMPLEMENTARI
CUP J69H11000400001 CIG 6654104454

Approvazione degli atti contabili finali e del certificato regolare esecuzione

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista

la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e

ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Considerato

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099_A "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

Richiamati

-il Decreto Commissariale n. 089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

- il Decreto Commissariale n. 493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099_1A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 668.652,86;

- il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), a favore dell'impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

- il Decreto Commissariale n. 89 del 07/02/2013, con il quale l'Ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;

- il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 Febbraio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5067, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 230 (duecentotrenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e all'art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad € 9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

- il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 490.440,95, ed, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 4.128,91, si è provveduto ad impegnare l'importo di € 486.312,04 necessario per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

MP

- il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Sarino Giuffrè, in sostituzione del Geom. Carmelo Leone nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011;

- il Decreto Commissariale n. 950 del 30.10.2013 con il quale si è proceduto a confermare l'incarico conferito con nota Prot.n. 6364/2013 del 23.10.2013 inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per l'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) a favore dell'ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo ;

Considerato che:

- con nota prot. n. 7242 del 12/06/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2888 del 13/06/2014, il Rup ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per la realizzazione di uno scatolare a valle, analogo a quello previsto in progetto e già realizzato, nonché la realizzazione di una scogliera radente lungo la sponda destra della foce del Torrente Garofalo;

- con nota prot. 3071/14 del 26/06/2014 il Commissario, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 2888/14 e facendo presente che le opere previste non rientrano nell'area di intervento, ha autorizzato il Rup alla redazione di un progetto per la realizzazione di opere complementari al progetto principale, purché rientri nel disposto dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006.

- con nota prot. n. 801 del 20/01/2015, acquisita agli atti al prot. n. 386 del 23/01/2015, il RUP ha trasmesso la perizia di variante ed il progetto dei lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006, dei "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel comune di Piraino - Cod. intervento ME 099_1_A;

Visto

Il Decreto Commissariale n. 639 del 22/12/2015, con il quale è stato approvato il quadro economico del Progetto dei lavori Complementari per un importo complessivo pari ad € 247.919,72 a valere sulle somme finanziate di cui al D.C. 493/2012;

Visto

il contratto stipulato in Palermo in data 08/04/2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE SRL, con sede in Messina, via Dogali 1/A, 98123, registrato in data 19/04/2016;

Visto

il Decreto Commissariale n. 381 del 12.08.2016 con cui, **tenuto conto dell'importo già impegnato** prima della stipula del contratto, relativo al pagamento del professionista incaricato allo svolgimento della relazione geologica, **pari ad € 18.352,54 si è disposto l'ulteriore impegno della somma di € 229.406,47**, necessaria alla realizzazione dell'intervento individuato con il codice ME 099_1.1 A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole Lavori complementari" nel Comune di Piraino (ME), approvando, pertanto **una spesa complessiva pari ad € 247.759,41**

Visto

il certificato di ultimazione dei lavori complementari del 26/08/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati entro i termini prestabiliti;

Vista

la nota prot. 2944 del 27/02/2017 assunta al protocollo commissariale n° 1481 del 06/03/2017, con la quale il RUP dell'intervento geom. Sarino Giuffrè ha trasmesso gli atti di contabilità finale oltre che il certificato di regolare esecuzione con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Lavori:

↳ Importo netto dei lavori eseguiti compreso oneri della sicurezza € 180.054,63

A Dedurre:

Certificati di acconto già corrisposti

↳ n. 1 del 16 luglio 2016 per € 95.300,00

↳ n. 2 del 17 ottobre 2016 per € 74.851,63

Sommano gli acconti corrisposti € 170.151,63

↳ Resta il credito dell'Impresa in netti € 9.903,00

(novemilanoventotreeuro/00) che può essere corrisposto all'Impresa TERRAMARE S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ritenuto

pertanto, alla luce del certificato di regolare esecuzione di cui sopra, di confermare il quadro Economico finale seguente, così come già approvato con decreto n° 381 del 12.08.2016



	ME 99-1 PIRAINO			
	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto		TOTALI
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 253.111,15	
	oneri complessivi di cui		€ 4.249,67	
A2.1	oneri sicurezza diretti	€ 1.178,58		
A2.2	oneri sicurezza indiretti	€ 3.071,09		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 248.861,48	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 73.056,52	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 175.804,96	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 4.249,67	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 180.054,63	€ 180.054,63
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva sui lavori	39.612,02		
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	5.062,22		
B3	Relazione geologica	€ 18.352,94		
B4	Rilievo di monitoraggio linea di costa 1° quota per impresa	€ 1.169,40		
B5	Rilievo di monitoraggio linea di costa 2° -3° -4° quota per Comune	€ 3.508,20		
B6	Imprevisti	€ -		
B	Totale Somme a disposizione (B)	€ 67.704,78		€ 67.704,78
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 247.759,41

Ritenuto

di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di approvare gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione dell'intervento individuato con il codice ME 099_1.1 A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole Lavori complementari" nel Comune di Piraino (ME), così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 9.903,00 oltre IVA.

Articolo 4

Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa TERRAMARE S.R.L. la somma complessiva di € 9.903,00 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii..

Articolo 5

Il presente Decreto pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà notificato al R.U.P. geom. Sarino Giuffrè, e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

