



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014


DECRETO N. 36 del 09 GIU. 2011

SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di **Carlentini** CUP: J15D12000450001- CIG 5225076D1B


DEFINANZIAMENTO E DISIMPEGNO – CHIUSURA INTERVENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini - Importo € 800.000,00;
- Visto** il Decreto commissariale n°329 del 10.07.2012 con il quale è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Ingalisi Francesco dipendente dell'Ufficio dei lavori Pubblici del comune di Carlentini, già individuato con determina sindacale n° 51 del 25.08.2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n.361 del 17 maggio 2013 con il quale è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe Fricano della Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n.711 del 09/09/2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Freni l'incarico di DL, misura e contabilità e sicurezza;
- Visto** il Decreto Commissariale n.511 del 04/08/2014 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Lanza l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo e statico;
- Visto** il Decreto Commissariale n.438 del 03/09/2012 con il quale è finanziato il Piano di indagini preliminari relative all'intervento "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini cod. intervento SR 162 A, per un importo complessivo di € 36.491,85;
- Visto** il Decreto Commissariale n.316 del 07/05/2013 con il quale è stato disposto l'impegno di € 23.782,28 IVA compresa, per la realizzazione del Piano delle indagini preliminari;
- Visto** il Decreto Commissariale n.506 del 03/07/2013 con il quale, tenuto conto dei decreti di finanziamento sopra citato, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini per un importo complessivo pari ad € 763.402,88 di cui € 500.188,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.771,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 233.443,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n.601 del 26/07/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei



lavori per la realizzazione dell'intervento SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel Comune di Carlentini a favore dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in GIOIOSA MAREA (MESSINA), Via Umberto I° n. 311 Cap: 98063, con un ribasso percentuale del 32,0000% corrispondenti a € 340.127,91 oltre a € 29.771,16 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € 369.899,17 oltre IVA;

Visto il contratto stipulato in Palermo il 4 settembre 2013, tra il Commissario e l'impresa Triscari Costuzioni s.r.l., per un importo di euro 369.899,17 di cui euro 340.127,91 per lavori ed euro 29.771,16 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, al netto di IVA;

Visto il Decreto Commissariale n.768/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta ,si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 593.617,60 ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 23.887,55, si è provveduto ad impegnare la somma di di € 569.730,05 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 85 del 30.07.2014. con il quale si è provveduto a prendere atto della perizia di variante approvata in linea tecnica, che ha comportato la rimodulazione del quadro economico con un maggiore impegno di spesa pari ad € 128.233,95 e ,pertanto, un nuovo importo complessivo pari ad € 721.851,55 come da quadro economico approvato

Visto il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definanziare relativamente all'intervento codificato SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel comune di Carlentini l'importo di € 50.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale da imputare alla voce apposita B17 del quadro economico;

Visto il Decreto Commissariale n°97 del 17.02.2015 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento contabile redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.132 c.3 primo periodo, al fine di assestare le lavorazioni eseguite rispetto alla perizia di variante e suppletiva, comportante un minore importo contrattuale di € 2,08 rispetto all'importo contrattuale fissato con l'atto di sottomissione del 2.07.2014;

Visto il Decreto n.204 del 29/04/2016 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo inerenti ai lavori di cui all'oggetto, e, al contempo, si è disimpegnato l'importo di € 22,76, approvando il quadro economico finale;

Considerato che da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 44.381,58 e che i pagamenti sono stati tutti esitati;

Considerato che l'art.21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall'O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.



Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che con il Decreto 472/14 , per quanto sopra detto, si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;


Considerato che l'intervento può ritenersi concluso, che i pagamenti sono stati tutti esitati;

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo complessivo di **€ 44.381,58** a valere sulle somme impegnate con decreto n.768 del 25/09/2013 e ss.mm. e, acclarato che si sono registrate economie pari ad € 28.171,20, **di definanziare l'importo di € 72.552,78** a valere sulle somme finanziate con decreto n.506 del 03/07/2013;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di imputare alla voce B17 l'importo di € 72.552,78 inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, una volta disimpegnato e definanziato con il presente decreto;

Ritenuto di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE SR 162 CARLENTINI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 529 959,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29 771,16	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 500 188,10	
	Importo del ribasso (32,00%)	€ 160 060,19	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 340 127,91	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29 771,16	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 369 899,07	
A)	PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 619 306,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70 949,83	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548 356,43	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 175 474,06	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 372 882,37	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 70 949,83	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443 832,20	



A)	Perizia Assestamento Contabile - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 614 455,87	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81 250,40	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 533 205,47	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 170 625,75	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362 579,72	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81 250,40	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443 830,12	
A)	Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 18,65	€ 443 811,47	€ 443 811,47
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362 562,01	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81 249,46	
B)	Somme a disposizione		
b1	IVA sui lavori	€ 97 638,51	
b2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 4 178,29	
b3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 60 591,54	
b4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	5603,91	
b5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 0,00	
b6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 11 042,42	
b7	Espropri ed occupazione aree	€ 17 653,64	
b8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4 567,68	
b9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) importo impegnato con decreto n° 316/2013	€ 23 782,28	
b10	Spese per pubblicità e gara	€ 2 501,94	
b11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	
b12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 5 595,27	
b13	Imprevisti	€ 0,00	
b14	Spese di carattere strumentale	€ 0,00	
b15	Spese per plottaggio importop impegnato con decreto 436/13	€ 105,27	
b16	Maggiori oneri per conferimento a discarica	€ 0,00	
b17	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 472/2014)	€ 122 552,78	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 356 188,53	€ 356 188,53
c	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 800 000,00
	<i>impegnati come segue:</i>		
	importo impegnato con decreto n° 316/2013 per Indagini preliminari	€ 23 782,28	




	<i>geognostiche (compreso IVA e oneri) i</i>		
	<i>importo impegnato con decreto 436/13 per spese di plottaggio</i>	€ 105,27	
	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 122 552,78	
	Importo impegnato con decreto n.768 del 25/09/2013 già modificato dai Decreti n. 485 del 30/07/2014 e n. 97 del 17/02/2015 e 204 del 29.04.2016 come da quadro economico d'impegno	€ 653 559,66	
	Importo da disimpegnare con il seguente Decreto	€ 44 381,58	
	Importo da definanziare con il seguente Decreto	€ 72 552,78	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,


DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso;
- Articolo 3** Di **disimpegnare** l'importo di **€ 44.381,58** a valere sulle somme impegnate con decreto n.768 del 25/09/2013 e ss.mm.;
- Articolo 4** Di **definanziare** l'importo di **€ 72.552,78** a valere sulle somme finanziate con decreto n.506 del 03/07/2013;
- Articolo 5** Di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento imputando l'importo complessivo di € 44.381,58 già disimpegnato e definanziato agli articoli precedenti alla voce B/17 "Spese di funzionamento della struttura commissariale", così come indicato nel Quadro economico riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE SR 162 CARLENTINI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 529 959,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29 771,16	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 500 188,10	
	Importo del ribasso (32,00%)	€ 160 060,19	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 340 127,91	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29 771,16	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 369 899,07	



A)	PVS - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 619 306,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70 949,83	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548 356,43	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 175 474,06	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 372 882,37	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 70 949,83	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443 832,20	
A)	Perizia Assestamento Contabile - Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 614 455,87	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81 250,40	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 533 205,47	
	Importo del ribasso (023,638%)	€ 170 625,75	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362 579,72	
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81 250,40	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 443 830,12	
A)	Totale lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso compresi oneri sicurezza - minore spesa di € 18,65	€ 443 811,47	€ 443 811,47
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 362 562,01	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 81 249,46	
B)	Somme a disposizione		
b1	IVA sui lavori	€ 97 638,51	
b2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 4 178,29	
b3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 60 591,54	
b4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	5603,91	
b5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 0,00	
b6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 11 042,42	
b7	Espropri ed occupazione aree	€ 17 653,64	
b8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4 567,68	
b9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) importo impegnato con decreto n° 316/2013	€ 23 782,28	
b10	Spese per pubblicità e gara	€ 2 501,94	
b11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00	
b12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 5 595,27	
b13	Imprevisti	€ 0,00	
b14	Spese di carattere strumentale	€ 0,00	
b15	Spese per plottaggio importop impegnato con decreto 436/13	€ 105,27	
b16	Maggiore oneri per conferimento a discarica	€ 0,00	



b17	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 472/2014)	€ 122 552,78	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 356 188,53	€ 356 188,53
c	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 800 000,00
	<i>impegnati come segue:</i>		
	<i>importo impegnato con decreto n° 316/2013 per Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri) i</i>	€ 23 782,28	
	<i>importo impegnato con decreto 436/13 per spese di plottaggio</i>	€ 105,27	
	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 122 552,78	
	Importo impegnato con decreto n.768 del 25/09/2013 già modificato dai Decreti n. 485 del 30/07/2014 e n. 97 del 17/02/2015 e 204 del 29.04.2016 come da quadro economico d'impegno	€ 653 559,66	
	Importo da disimpegnare con il seguente Decreto	€ 44 381,58	
	Importo da defanziare con il seguente Decreto	€ 72 552,78	

Articolo 6

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPG Sicilia

Fot



772

20