

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 503 del 01 AGO. 2017**

**ME 099\_1.1\_A Piraino** "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole"- **LAVORI COMPLEMENTARI - Terramare S.r.l. - Pagamento Rata di Saldo**

**CUP J69H11000400001 CIG 6654104454**

- Visto** l'art.2, comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.195/2009, ed in particolare l'art.1, comma 5, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24 giugno 2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art.2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18 marzo 2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03 luglio 2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Vista** la nota n.5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.587 del 23 novembre 2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. n.472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato**

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099 A "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) per un importo complessivo di €1.100.000,00;



**Visto** il Decreto Commissariale n.089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n.66 del 19 maggio 2011, con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dello schema di Richiesta di offerta per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME), con codice identificativo ME 099, per un importo complessivo, IVA compresa di €23.210,64, come modificato dal successivo Decreto Commissariale n.306 del 12 dicembre 2011 che ha incrementato il suddetto finanziamento dell'importo di €3.049,32 per le indagini preliminari integrative;

**Considerato** che nell'ambito dell'intervento identificato dal codice ME 099\_1A, si sono succeduti i sopramenzionati decreti nn.66/11; 306/11 e 493/12, il finanziamento complessivo dell'intervento medesimo è risultato pari ad €649.912,82;

**Visto** il Decreto Commissariale n.493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099\_1A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di €668.652,86 come di seguito indicato:

Quadro Economico Lavori		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1)	Importo dei lavori	€ 510.723,40
a.2)	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7.717,50
a.3)	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 1.299,04
	Lavori a base d'asta a.1 - (a.2 + a.3)	€ 501.706,86
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA 21% sui Lavori (su a.1)	€ 107.251,91
b.2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) 2% (su a.1)	€ 10.214,47
b.3)	Per collaudo statico, compreso 21% IVA e 4% CNPIA	€ 2.201,91
b.4)	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 0,00
b.5)	Per indagini geognostiche integrative (IVA inclusa)	€ 0,00
b.6)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 1% (su a.1)	€ 5.107,23
b.7)	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche	€ 7.242,77
b.8)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.9)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 0,00
b.10)	Imprevisti 5% (su a.1)	€ 25.536,17
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 157.929,46</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 668.652,86</b>

**Visto** il Decreto Commissariale n.735 del 27 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo"



nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), a favore dell'impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a €9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n.89 del 07 febbraio 2013, con il quale l'Ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;

**Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 febbraio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3, n. 5067, in cui all'art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad €9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n.618 del 30 luglio 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad €510.017,09 nonché ad impegnare l'importo di €486.312,04, in considerazione delle somme già impegnate e complessivamente corrispondenti ad €23.705,05 giusti decreti commissariali di seguito riportati:

- Decreto Commissariale n.79/11, che ha impegnato l'importo pari ad €16.707,42 per indagini geognostiche a valere sul finanziamento effettuato con Decreto Commissariale n.66/11;
- Decreto Commissariale n.231/12, che ha impegnato l'importo pari ad €2.868,72 per indagini geognostiche integrative;
- Decreti Commissariali nn.25/13; 219/13; 261/13; 398/13 che hanno impegnato complessivamente l'importo pari ad €3.753,91 per pubblicità e commissione di gara;
- Decreto Commissariale n.202/13 che ha impegnato l'importo pari ad €375,00 per pagamento AVCP;

**Visto** il Decreto Commissariale n.680 del 28 agosto 2013, con il quale è stata disposta la sostituzione del RUP, Geom. Carmelo Leone, posto in quiescenza dall'amministrazione comunale di Piraino, con il Geom. Sarino Giuffrè, in servizio presso il suddetto Comune;

**Visto** il Decreto Commissariale n.167 del 01 aprile 2014 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, comportante la rimodulazione del quadro economico per lo stesso importo complessivo;

**Visto** il Decreto Commissariale n.536 del 11 novembre 2015 con cui si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP, della perizia di variante in diminuzione e si è approvato un nuovo quadro economico, di seguito riportato, per un importo complessivo pari ad €423.921,81 ed, al contempo, considerato che l'importo del quadro economico approvato con Decreto Commissariale n.618/13, (già modificato dal decreto 167/14), era pari ad €510.017,09, si è disposto il disimpegno di €86.095,29:

<b>ME 099-1 PIRAINO</b>			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			



	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 510.723,40
	oneri complessivi di cui		€ 9.016,54
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 501.706,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 147.282,57
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 354.424,29
	Oneri e costi complessivi		€ 9.016,54
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83

#### QUADRO ECONOMICO LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE

	Importo lavori al lordo complessivo		€ 502.947,14
	oneri complessivi di cui		€ 27.729,51
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 475.217,63
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 139.506,31
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 335.711,32
	Oneri e costi complessivi		€ 27.729,51
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83

#### QUADRO ECONOMICO LAVORI A SEGUITO DI II PERIZIA DI VARIANTE

	Importo lavori al lordo complessivo		€ 440.011,67
	oneri complessivi di cui		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 412.546,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 121.108,49
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 291.438,37
	Oneri e costi complessivi		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 318.903,18
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE B</b>		
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 231/12	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	-	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	-	
B8	pubblicità e commissione gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	-	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 105.018,63</b>	<b>€ 105.018,63</b>

5

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO  
 Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 423.921,81
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€	16.707,42	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 231/12	€	2.868,73	
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13; 219/13; 261/13; 398/13 per pubblicità e commissione di gara	€	3.753,91	
	importo impegnato con dec. 202/13 per AVCP	€	375,00	
	Importo impegnato con decreto n. 618/13 rimodulato con dec 167/14 e 536/15	€	400.216,75	

**Visto** il Decreto Commissariale n.314 del 01 giugno 2017 con cui si è preso atto del certificato di collaudo ed al contempo si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con codice ME 099\_1- "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME);

**Considerato che:**

- con nota prot. n.7242 del 12 giugno 2014, acquisita agli atti al prot. n.2888 del 13 giugno 2014, il RUP ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per la realizzazione di uno scatolare a valle, analogo a quello previsto in progetto e già realizzato, nonché la realizzazione di una scogliera radente lungo la sponda destra della foce del Torrente Garofalo;

- con nota prot. n.3071/14 del 26 giugno 2014 il Commissario, in riscontro alla sopracitata nota prot. n.2888/14 e facendo presente che le opere previste non rientrano nell'area di intervento, ha autorizzato il RUP alla redazione di un progetto per la realizzazione di opere complementari al progetto principale, purché rientri nel disposto dell'art.57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

- con nota prot. n.801 del 20 gennaio 2015, acquisita agli atti al prot. n.386 del 23 gennaio 2015, il RUP ha trasmesso la perizia di variante ed il progetto dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, dei "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino - Cod. intervento ME 099\_1\_A;

**Visto** il Decreto Commissariale n.639 del 22 gennaio 2015, con il quale è stato approvato e finanziato il quadro economico del Progetto dei lavori Complementari per un importo complessivo pari ad €247.919,73 a valere sulle somme finanziate di cui al Decreto Commissariale n.493/2012;

**Visto** il contratto stipulato in Palermo in data 08 aprile 2016, tra il Soggetto Attuatore e la ditta TERRAMARE SRL, con sede in Messina, via Dogali 1/A, 98123, per la realizzazione dei lavori complementari dell'intervento denominato "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole", debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 19 aprile 2016 al n.27/02, serie 1;

**Visto** il Decreto Commissariale n.381 del 12 agosto 2016 con cui, tenuto conto dell'importo già impegnato prima della stipula del contratto, con Decreto Commissariale n.195 del 26 aprile 2016, relativo al pagamento del professionista incaricato allo svolgimento



della relazione geologica per un importo pari ad €18.513,26, si è disposto l'ulteriore impegno della somma di € 229.406,47, necessaria alla realizzazione dell'intervento individuato con il codice ME 099\_1.1 A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole Lavori complementari" nel Comune di Piraino (ME), approvando, pertanto una spesa complessiva pari ad €247.919,73;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori complementari del 26 agosto 2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati entro i termini prestabiliti;

**Visto** il Decreto Commissariale n.408 del 15 settembre 2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.1 per lavori eseguiti a tutto il 16 luglio 2016, come da certificato di pagamento n.1 del 16 luglio 2016, per un importo complessivo di € 116.266,00, IVA inclusa;

**Visto** il Decreto Commissariale n.577 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.2 per lavori eseguiti a tutto il 26 agosto 2016, come da certificato di pagamento n.2 del 17 ottobre 2016, per un importo complessivo di €91.318,98, IVA inclusa;

**Vista** la nota prot. n.2944 del 27 febbraio 2017, acquisita agli atti al prot. n.1481 del 06 marzo 2017, con la quale il RUP ha, tra l'altro, determinato la liquidazione della rata di saldo per la realizzazione dei lavori complementari nell'ambito delle opere di consolidamento in contrada San Leonardo, previste nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 099\_1.1\_A, per un importo pari ad €9.903,00 oltre IVA al 22%, ammontante ad €2.178,66, per complessivi €12.081,66;

**Visto** il Decreto Commissariale n.349 del 08 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed è stato preso atto del certificato di regolare esecuzione, confermando il quadro economico finale dell'intervento già approvato con Decreto Commissariale n.381 del 12 agosto 2016, come di seguito riportato:

ME 99-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
		Importi progetto	TOTALI
	VOCI		
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 253.111,15
	Oneri complessivi di cui		€ 4.249,67
A2.1	Oneri sicurezza diretti	€ 1.178,58	
A2.2	Oneri sicurezza indiretti	€ 3.071,09	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 248.861,48
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 73.056,52
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 175.804,96
A2	Oneri e costi complessivi		€ 4.249,67
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 180.054,63
			€ 180.054,63
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Iva sui lavori	39.612,02	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	5.062,22	
B3	Relazione geologica	€ 18.513,26	
B4	Rilievo di monitoraggio linea di costa 1° quota per impresa	€ 1.169,40	
B5	Rilievo di monitoraggio linea di costa 2°-3°-4° quota per	€ 3.508,20	



	Comune		
B6	Imprevisti	€ -	
B	Totale Somme a disposizione (B)	€ 67.865,10	€ 67.865,10
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 247.919,73

**Visto** la polizza n.200062 del 14.06.2017 acquisita agli atti in data 27 luglio 2017 con prot. n. 4171, relativa allo svincolo della rata di saldo;

**Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 11\_17, del 07 luglio 2017 ed acquisita agli atti in data 12 luglio 2017 con prot. n.3843, emessa dalla ditta TERRAMARE Srl, relativa alla rata di saldo dei lavori complementari eseguiti per l'importo complessivo di €12.081,66, IVA inclusa;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta TERRAMARE Srl rilasciato dalle autorità competenti in data 09.06.2017 ed acquisito agli atti al prot. n.3557 del 27 giugno 2017;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta TERRAMARE Srl ed acquisita giusta nota prot. n.4173 del 27 luglio 2017;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n.633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n.FATTPA 11\_17 del 07 luglio 2017, emessa dalla ditta TERRAMARE Srl e relativa alla rata di saldo dei lavori complementari, per un importo complessivo di €12.081,66, IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n.116,*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di disporre la liquidazione e il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" - LAVORI COMPLEMENTARI - individuato con il codice **ME 099\_1.1\_A Piraino**, della fattura n.FATTPA 11\_17 del 07 luglio 2017, emessa dalla ditta **TERRAMARE Srl - C.F./P.IVA 03155970837** - per un importo complessivo di **€9.903,00** (novemilanovecentotré/00)





**Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€2.178,66 (duemilacentosettantotto/66)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12 del quadro di classificazione delle Entrate del bilancio dello Stato ;

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di €12.081,66 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n.381 del 12 agosto 2016 (voce A/1 €9.903,00, voce B/1 €2.178,66), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n.5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**Dirigente Generale DAB Sicilia**  
**Poti**



