



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 587 del 05 SET. 2017

Intervento EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mugana completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN). Importo Accordo di programma € 1.240.000,00.

CUP J79D15000490001 - CIG 68390946E7

Preso atto Approvazione tecnica perizia di variante - Disimpegno somme rimodulazione e approvazione amministrativa quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Digs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;



- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Visto** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.587/Area1/S.G. del 23.11.2016 con il quale, al dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia;
- Visto** Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- le linee guida in attuazione dell'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento



individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN). Importo Accordo di programma € 1.240.000,00;

Visto il Decreto di questo Ufficio n. 119 del 15 marzo 2016 con il quale il geom. Alessandro Nasca in servizio presso l'U.T.C. del comune di Troina (EN) è stato nominato Responsabile del Procedimento;

Vista la nota del 06 maggio 2016 assunta al protocollo di questo Ufficio in data 09 maggio 2016 al n. 2130, con la quale il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato alla nuova normativa sui LL.PP. al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell'intervento codificato EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016, in sostituzione del il decreto n°448/16, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 41 del 24 gennaio 2017 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata dei lavori per la realizzazione dell'intervento alla ditta PMP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in C.so Cavallotti, 54 - 14100 Asti (AT);

Vista la nota prot. 889 del 27 gennaio 2017 con la quale questo Ufficio ha provveduto ad affidare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", all'ing. Grazia Letizia Calabrese;

Visto il Decreto Commissariale n. 71 del 07 febbraio 2017 con il quale si è confermato l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", all'ing. Grazia Letizia Calabrese, stabilendo un importo complessivo pari ad € 38.386,71 esclusi oneri ed IVA, come da disciplinare d'incarico;

Visto il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori dicte trattati, sottoscritto in Palermo il 09.03.2017 tra il Soggetto attuatore e la PMP COSTRUZIONI s.r.l. e registrato in pari data all'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con n. 2873 - serie 1T;

Vista la nota prot. 2126 del 04 aprile con la quale questo Ufficio ha provveduto ad affidare l'incarico di Collaudo Statico in corso d'opera e Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'intervento EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", allo studio associato COSTA ASOCIATI - Studio Associato di ingegneria e architettura, P.Iva 04800970875;

Visto il Decreto Commissariale n. 210 del 20 febbraio 2017 con il quale si è confermato l'incarico di Collaudatore Statico in corso d'opera e Tecnico-Amministrativo dell'intervento EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", allo studio associato COSTA ASOCIATI - Studio Associato di ingegneria e architettura, stabilendo un importo pattuito pari ad in € 8.450,00 comprensivi di rimborso spese accessorie, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 291 del 25 maggio 2017 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo pari ad € 1.126.032,82 e, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto (decreti n. 292/16, n. 328/16 e n. 104/17) pari, complessivamente ad € 9.708,00, si è disposto l'impegno della rimanente somma, necessaria alla realizzazione dell'intervento, corrispondente ad € 1.116.324,82;

Vista la nota protocollo n. 3502 del 21 giugno 2017 con la quale il RUP ha trasmesso la Richiesta di variante tecnica inoltrata dall'impresa P.M.P. Costruzioni s.r.l., relativa la modifica della barriera paramassi, prevista nel progetto approvato;

Vista la nota protocollo del 12 luglio 2017 del RUP, acquisita agli atti in data 14 luglio 2017 con prot. n° 3921, con la quale è stata trasmessa la perizia di variante redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, approvata dal RUP in linea tecnica in data

3/6

11 luglio 2017, senza maggiori costi rispetto al progetto approvato, quindi, nel rispetto delle somme di cui al superiore contratto di appalto;

Ritenuto

necessario prendere atto dell'approvazione della perizia la perizia di variante redatta relativa all'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato" e del relativo quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, **che comunque comporterà la rimodulazione dell'impegno di spesa ed un relativo disimpegno di somme pari ad € 10.495,99;**

Ritenuto

di approvare il quadro economico trasmesso dal RUP a seguito della perizia di variante che di seguito si riporta:

A	LAVORI		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 887.093,76	
1.a	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 849.233,78	
	Importo da ribasso 11%	€ 93.415,72	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.818,06	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 793.678,04	€ 793.678,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.609,17	
B.2	Imprevisti	€ 44.354,69	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica onnicomprensive	€ 4.000,00	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva onnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 4.401,09	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.851,99	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 5.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 3.332,72	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.298,42	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 1.500,00	
B.15	competenze tecniche per la perizia di variante	€ 8.000,00	
B	Costo totale intervento	€ 321.858,79	€ 321.858,79
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)		€ 1.115.536,83
	IMPEGNATI COME SEGUE :		
	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 9.333,00	
	Importo impegnato con decreto n° 291/2017	€ 1.116.324,82	

importo da disimpegnare a seguito perizia assestamento	€ 10.495,99	
IMPORTO finanziato complessivamente (decreti 292/16, 328/16 e 478/16)		€ 1.240.000,00

Ritenuto necessario prendere atto dell'approvazione della perizia di variante redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 relativa all'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato";

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato" della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 approvata dal R.U.P.;

Articolo 3 Di disimpegnare a seguito della perizia di cui all'art. 2, l'importo di € 10.495,99 ed approvare, in linea amministrativa, pertanto, il quadro economico trasmesso dal R.U.P. dell'intervento, così come di seguito riportato:



A	LAVORI		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 887.093,76	
1.a	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 849.233,78	
	Importo da ribasso 11%	€ 93.415,72	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.818,06	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 793.678,04	€ 793.678,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.609,17	
B.2	Imprevisti	€ 44.354,69	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica onnicomprensive	€ 4.000,00	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva onnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 4.401,09	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.851,99	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 5.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 3.332,72	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	

B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.298,42	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 1.500,00	
B.15	competenze tecniche per la perizia di variante	€ 8.000,00	
B	Costo totale intervento	€ 321.858,79	€ 321.858,79
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)		€ 1.115.536,83
	IMPEGNATI COME SEGUE :		
	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 9.333,00	
	importo impegnato con decreto n° 291/2017	€ 1.116.324,82	
	importo da disimpegnare a seguito perizia assestamento	€ 10.495,99	
	IMPORTO finanziato complessivamente (decreti 292/16, 328/16 e 478/16)		€ 1.240.000,00

Articolo 4 Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito Istituzionale dell'amministrazione giusto ex D.lgs 33/2013, sarà, trasmesso al RUP, al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza e all'ufficio Monitoraggio;

Il **Commissario Attuatore**
Dirigente **Consiglio DRPT Sicilia**

