



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO N. 642 del 25 SET. 2017

ME66_A Ficarra (ME) - "Lavori di consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San noto" CUP E32J09000090002 - CIG 2796158692

Preso atto collaudo Statico e Tecnico Amministrativo e Approvazione atti di contabilità finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlg195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro la




possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n°587/Area 1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale vengono delegate le funzioni di Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n° 570 del 15 sett. 2017 con cui , tra l'altro, all'art. 2 sono stati revocati i DD.PP. n° 518 del 18.03.15 e n.529/Gab del 03.07.2015, sopracitati, e, contestualmente, all'art. 3 è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, Il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana.

- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.450.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 44 del 7 aprile 2011, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per un importo di € 1.450.000,00 di cui € 776.391,14 per lavori, € 47.825,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 625.783,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto del comune di Ficarra" all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 645.016,73 oltre IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 01 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Patti (ME) in Via Trieste, 50, debitamente registrato presso l'Agenzia Roma 2 in data 19.09.2011 al n. 18086 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 379 del 14 dicembre 2011 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 1.090.414,16 di cui € 645.016,73 per lavori e € 445.397,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 1.408,34, si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 1.089.005,82 necessaria alla realizzazione dell'intervento ME 066 "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 161 del 07.03.2013 con il quale si è preso atto della approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico senza mutare l'importo pari ad euro 1.090.414,16;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definire, relativamente all'intervento codificato Me 066 "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto del comune di Ficarra, l'importo di € 9585,84 da imputare alla voce apposita B11 "spese funzionamento della struttura commissariale"
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 689 DEL 14/11/2014 con il quale si è disposto il disimpegno della somma pari ad € 5.996,22 e, tenuto conto anche dell'importo di € 9.585,84 da imputare alla voce B11, inerente alle spese di Struttura commissariale" si è approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.094.003,77;
- VISTO** il Decreto commissariale n° 174 del 12 aprile 2016 con cui si è preso atto di una perizia di assestamento e si rimodulato, approvandolo il Quadro Economico nel modo di seguito riportato:

A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri	€ 824.216,35	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.825,21	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€ 776.391,14	
Importo del ribasso	€ 179.199,62	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 597.191,52	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.825,21	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 645.016,73	€ 645.016,73
A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri Post perizia	€ 947.074,76	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.493,75	



Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€ 895.581,01	
Importo del ribasso	€ 206.709,95	
A1 Lavori al netto del ribasso	€ 688.871,06	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.493,75	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) post-perizia	€ 740.364,81	€ 740.364,81
B) Somme a disposizione		
1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94	€ 4.615,73	
1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%)	€ 6.608,08	
2a) Comp. Tec. prog. esec., sicur. e geotec. (compr. oneri)	€ 55.846,79	
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€ 15.214,99	
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€ 16.992,22	
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€ 10.422,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€ 19.229,64	
6) Contributo Autorità di vigilanza importo impegnato con decreto n° 312/2011	€ 375,00	
7) Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94) di cui € 1033,34 impegnato con decreto n° 209/2011	€ 2.947,58	
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€ -	
9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€ 11.165,66	
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94	€ 261,53	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%	€ 9.585,84	
12) IVA su lavori già pagati (21%)	€ 121.600,67	
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€ 35.489,08	
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€ 11.068,82	
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€ 3.101,93	
16) IVA su Indagini	€ 3.568,37	
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€ 2.292,84	
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi		
Prove sui materiali e indagini sulle strutture	€ 23.252,20	
Totale somme a disposizione (B)	€ 353.638,97	€ 353.638,97
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.094.003,78
IMPEGNATO COME SEGUE		
AVCP importo impegnato con decreto n° 312/11	€ 375,00	
importo impegnato con decreto n° 209//2011	€ 1.033,34	
importo impegnato con decreto n° 379/11, già modificato dai decreti n° 161/2013, n°595/14, n° 689/14 come da quadro economico	€ 1.083.009,60	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 9.585,84	
Finanziato con decreto 44/2011		€ 1.358.580,64
Definanziato con decreto n° 397/2014		€ 355.996,22

Visto

il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 04.06.2015 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 03.06.2015;

Vista

la nota del 13/06/2017 assunta al protocollo commissariale n° 3417 del 15/06/2017, con la quale l'Ing. Nunzio Impellizzeri ha trasmesso il certificato di collaudo statico, nonché quello tecnico-amministrativo con cui viene certificato che i lavori sono collaudabili, ed il credito dell'impresa è liquidabile come segue:

Lavori:

Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo di sicurezza: € 740.364,81

A Dedurre

Certificati di acconto già corrisposti

n. 1 del 22 dicembre 2011 per € 153.892,82

n. 2 del 01 marzo 2012 per € 78.944,56

n. 3 del 18 maggio 2012 per € 111.743,21

n. 4 del 07 maggio 2013 per € 234.470,24

n. 5 del 03 luglio 2014 per € 74.653,81

n. 6 del 28 settembre 2015 per € 75.433,66

Totale certificati in acconto € 729.138,30

Resta, pertanto, un credito dell'Impresa pari ad €11.226,51, che può essere corrisposto all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Preso atto che il collaudo Tecnico-Amministrativo è stato debitamente sottoscritto dall'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Considerato che, come si evince dalla documentazione trasmessa dal collaudatore, il quadro economico dell'intervento rimane invariato rispetto a quello già approvato con Decreto commissariale n° 174 del 12 aprile 2016, così come sopra riportato;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA


Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del Certificato di collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo ed approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento codificato ME 066 "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 11.226,51 nei confronti dell'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l.;

Articolo 3 Di provvedere, con successivo Decreto, a liquidare all'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l. la somma complessiva € 11.226,51 oltre IVA, quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 4 Di pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" and "REPUBBLICA ITALIANA" around the perimeter, with a star at the bottom. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.