



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO n. 650 del 26 SET. 2017


Oggetto: ME 219_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - 1° stralcio funzionale" nel Comune di Naso (ME) Importo complessivo € 258.875,56

Presenza d'atto variazione esecutiva contratto - rimodulazione e approvazione amministrativa quadro economico- IMPEGNO SOMME

CIG: 6941592EEB CUP: J76J16000380001

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia



ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la Legge n.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 518 del 18 marzo 2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 529/Gab del 03 luglio 2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/Area1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale al Dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia;
- Precisato** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n° 570 del 15 sett. 2017 con cui , tra l'altro, all'art. 2 sono stati revocati i DD.PP. n° 518 del 18.03.15 e n.529/Gab del 03.07.2015, sopracitati, e, contestualmente, all'art. 3 è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, Il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Viste** le linee guida in attuazione dell'art.36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n.4 approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Considerato** nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME_219 A NASO: "Consolidamento del centro abitato versante sud- 1° stralcio zona Municipio"- Importo complessivo €3.841.010,50;
- Considerato** che il suddetto intervento generale consta di due macro-categorie di lavori (esproprio e demolizione di un fabbricato e opere di messa in sicurezza del versante);
- Considerato** che al fine di porre in essere ogni azione di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché di messa in sicurezza dell'area interessata dalla demolizione del fabbricato, si è ritenuto di stralciare la parte relativa all'intervento oggetto del presente Decreto per un importo di € 258.875,56, attribuendogli il codice ME 219_1A;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 12 febbraio 2016 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Ivan Joseph Duca;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 21 del 18/01/2017, con il quale si è proceduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo e il quadro economico che di seguito si riporta giusta trasmissione del RUP, nonché a finanziare l'intervento di cui in oggetto, codificato ME 219_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - 1° stralcio funzionale" per un importo complessivo di € 258.875,56:
- Visto** il Decreto n. 160 del 28/03/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato ME 219_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - 1° stralcio funzionale" , a favore del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., con un ribasso percentuale del 22,3333% corrispondenti ad € 85.120,10 (ottantacinquemilacentoveventiuro/10) di cui € 67.288,36 per lavori ed € 17.831,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 18/05/2017 tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L con sede legale in Via San Leonardo n.17 - 43100 Parma (PR), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 19/05/2017 al n. 6188;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 382 del 19.06.2017 con cui, tra l'altro, è stato disposto l'impegno dell'importo di € 30,00, relativo al pagamento in favore dell'ANAC, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 21 del 18.01.2017;
- Visto** la nota del RUP inviata tramite pec in data 13.09.2017 e acquisita agli atti di questo ufficio con nota prot. n. 4989 del 15/09/2017 con la quale lo stesso ha trasmesso l'atto di approvazione della variazione esecutiva dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;



- Vista** la relazione tecnico-descrittiva relativa ai lavori supplementari e opzionali previsti nella procedura di affidamento – variazioni esecutive del contratto ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – con la quale il Direttore dei Lavori, ha esplicitato i motivi che hanno portato, in corso di esecuzione, ad introdurre delle variazioni esecutive al Progetto inerente l’esproprio e la demolizione di un edificio ubicato tra la Via Amendola e la Piazza Roma a monte e la Via Caduti di Nassiriya a valle;
- Considerate** che, in particolare, le variazioni di cui sopra riguardano lo “sfondellamento e il crollo parziale del solaio del piano terra rispetto alla Via Amendola e alla Piazza Roma, a causa della rovinosa caduta di blocchi di sfabbricidi collassati dai piani superiori, sia in conseguenza del peso della macchina utilizzato per la demolizione dell’edificio”;
- Considerato** che, come dichiarato dal responsabile del procedimento amministrativo, la demolizione del suddetto solaio e conseguentemente dei piani sottostanti, ha comportato una riduzione (seppur marginale) dei carichi sul versante in frana e una riduzione pressoché totale del rischio di crollo dell’edificio sulla sottostante viabilità pubblica e, pertanto, le motivazioni addotte nella suddetta relazione, giustificano l’esecuzione dei lavori supplementari;
- Ritenuto** per tutto quanto sopra, di **prendere atto della variazione esecutiva del contratto**, già approvata dal RUP, **ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**,
- Considerato** che nel quadro economico, rimodulato, approvato e trasmesso dal RUP a seguito della suddetta variazione esecutiva dei lavori, non è stata inserita la voce di spesa prevista in favore dell’ANAC pari ad € 30,00, peraltro già impegnata con decreto n° 382/17;
- Vista** la nota del RUP inviata tramite pec in data 22.09.2017 con prot. 13138 e acquisita agli atti di questo ufficio in pari data, con la quale lo stesso ha attestato che l’importo inerente all’impegno ed il pagamento ANAC, pari a € 30,00, dovrà essere imputato alla voce del quadro economico che verrà rimodulato, attingendo detto importo sia dalle voce “Economie” (€ 25,77) che dalla voce B5 inerente alle Competenze RUP (4,23);
- Ritenuto** a seguito del ribasso d’asta, nonché dell’approvazione della variazione esecutiva dei lavori di che trattasi, di **rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 258.875,56** ed, al contempo, tenuto conto dell’importo pari a € 30,00 già impegnato con decreto 382/17 nella fase precedente la stipula del contratto per il pagamento del contributo ANAC, **di impegnare l’importo complessivo di € 258.845,56** a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 21 del 18.01.2017;

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€	113.004,81
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	Importo dei lavori soggetti al ribasso comprensivi	€	108.874,41
	Importo del ribasso (0,223333%)	€	24.315,25
	Lavori al netto del ribasso	€	84.559,16
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	TOTALE LAVORI al netto compresi oneri	€	88.689,56
			€ 88.689,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (22%)	€	19.511,70
B.2	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	-
B.3	Acquisizione aree e immobili - Occupazioni, ecc.	€	112.400,00
B.4	Spese per procedure espropriative	€	1.042,77
B.5	Spese per Responsabile del Procedimento e struttura Amministrativa (2%)	€	2.255,87
B.6	smontaggio e smaltimento opera amianto iva compresa	€	2.000,00
B.7	recinzione parziale area da cantierizzare provvisoria	€	2.556,83
B.8	Oneri di conferimento a discarica materiali provenienti	€	29.390,87

	dalla demolizione		
B,9	Oneri di conferimento smaltimento rifiuti vari iva inclusa	€	997,96
B10	Economie	€	-
B,10	Contributo ANAC (già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00
b. 11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	170.186,00
C	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	258.875,56
	impegnato come segue		
	Cocontributo ANAC (già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00
	Impegnare con il presente decreto	€	258.845,56
	Finanziato con decreto n° 21 del 18.01.2017		€ 258.875,56

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto della variazione esecutiva del contratto**, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già approvata dal RUP, ed approvare in linea amministrativa il quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€	113.004,81
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	Importo dei lavori soggetti al ribasso comprensivi	€	108.874,41
	Importo del ribasso (0,223333%)	€	24.315,25
	Lavori al netto del ribasso	€	84.559,16
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	TOTALE LAVORI al netto compresi oneri	€	88.689,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (22%)	€	19.511,70
B.2	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	-
B.3	Acquisizione aree e immobili - Occupazioni, ecc.	€	112.400,00
B.4	Spese per procedure espropriative	€	1.042,77
B.5	Spese per Responsabile del Procedimento e struttura Amministrativa (2%)	€	2.255,87
B.6	smontaggio e smaltimento opera amianto iva compresa	€	2.000,00
B.7	recinzione parziale area da cantierizzare provvisoria	€	2.556,83
B.8	Oneri di conferimento a discarica materiali provenienti dalla demolizione	€	29.390,87
B,9	Oneri di conferimento smaltimento rifiuti vari iva	€	997,96

	inclusa		
B10	Economie	€	-
B,10	Cocontributo ANAC (già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00
b. 11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	170.186,00
C	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	258.875,56
	impegnato come segue:		
	Cocontributo ANAC (già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00
	impegnare con il presente decreto	€	258.845,56
	Finanziato con decreto n° 21 del 18.01.2017		€ 258.875,56

Articolo 3 **Di impegnare**, in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma e ai successivi atti integrativi richiamati in premessa, **la somma complessiva di € 258.845,56** come da quadro economico approvato all'art. 2 del presente decreto, necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 219_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale, a valere sull'importo finanziato con Decreto Commissariale n. 21 del 18/01/2017;

Articolo 6 **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

