



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 86 del 31 GEN. 2018

CT 038_B – Santa Venerina – “Consolidamento della sponda destra del torrente Fago” – Località Badia. Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione e approvazione degli atti di contabilità.

CUP J39D15000900001 CIG Z0817B7CF6

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le



attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Vist** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA”;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice Codice CT 038 B - Comune di Santa Venerina "Consolidamento della sponda destra del torrente Fago" - Località Badia, importo intervento €. 1.000.000,00;
- Visto** il D.D.G. n. 1095 del 02/12/2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato con il codice CT 038 B - Comune di Santa Venerina "Consolidamento della sponda destra del torrente Fago" - Località Badia - a valere sulla linea di Intervento 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007/2013, trasmessa dall'A.R.T.A. - Servizio 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 169 del 27/03/2015 con il quale si è preso atto della nota n. 10973 del 09/03/2015 di notifica del D.D.G. n. 1095 del 02/12/2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato con il codice CT 038 B - Comune di Santa Venerina "Consolidamento della sponda destra del torrente Fago" - Località Badia - a valere sulla linea di Intervento 2.3.1 A del PO FESR Sicilia

2007/2013, trasmessa dall'A.R.T.A. - Servizio 3 ed acquisita agli atti al prot. n. 1525 del 23/03/2015, per un importo complessivo pari ad € 994.730,06 suddiviso tra le voci di spesa, così come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| A | LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MANODOPERA | |
| | Così ripartiti: | |
| a) | Costi di realizzazione (soggetti a ribasso) | € 437.022,31 |
| b) | Costo personale e della manodopera (non soggetti a ribasso) | € 170.921,26 |
| c) | Oneri di sicurezza aziendali (CS) e da PSC (non sogg. a ribasso) | € 22.345,00 |
| | SOMMANO | € 630.288,57 |
| | Importo dei Lavori (A) | € 630.288,57 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 | Oneri di conferimento in discarica | € 9.892,95 |
| B.2 | I.V.A. (22%) | € 138.663,49 |
| B.3 | Imprevisti e arrotondamenti | € 31.514,43 |
| B.4 | Spese di pubblicazione bando | € 15.000,00 |
| B.5 | Competenze RUP (2%*25%) | € 3.151,00 |
| B.6 | Competenze tecniche di progettazione CSP compresi oneri e IVA | € 48.721,92 |
| B.7 | Studio geologico compreso di oneri e IVA | € 9.706,00 |
| B.8 | Indagini geognostiche compresa IVA | € 20.166,41 |
| B.9 | Rilievo geostrutturale compreso IVA | € 17.817,27 |
| B.10 | Direzione lavori e CSE, inarcassa e IVA compresa | € 50.618,25 |
| B.11 | Collaudo Amm.vo, inarcassa e IVA compresa | € 1.544,37 |
| B.12 | Indennità di occupazione temporanea | € 7.040,00 |
| B.13 | Contributo AVCP | € 375,00 |
| B.14 | Piano di monitoraggio IVA compresa | € 10.230,40 |
| | SOMMANO | € 364.441,49 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 364.441,49 |
| C | Totale generale (A+B) | € 994.730,06 |

Visto il Decreto commissariale n. 1006 del 28/11/2013 con il quale è stato nominato, in sostituzione del Geom. Mario Panebianco, Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Rosario Arcidiacono, responsabile dell'UTC del Comune di Santa Venerina;

Visto il Decreto Commissariale n. 642 del 22/12/2015 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP A.R.L., con sede in Ragalbuto (EN), IN Via Pio La Torre 18- 94017, con un ribasso percentuale del 37,5227% corrispondenti a € 282.606,64 oltre a € 170.921,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 7.032,40 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 460.560,30, oltre IVA;

Visto il Decreto n.193 del 21/04/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui in oggetto, alla Società di Ingegneria Licciardello srl;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 10/06/2016 tra il Soggetto Attuatore e l'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP A.R.L.



debitamente registrato presso l'Agazia delle Entrate di Palermo in data 14/06/2016 al n.39/2 Serie 1;

Visto

il D.D.G n°620 del 19/07/2017 con cui l'Assessorato Territorio Ambiente-Dipartimento regionale dell'Ambiente seguito del ribasso d'asta e della stipula del contratto, ha preso atto di un nuovo quadro economico, di seguito riportato, e contestualmente nell'ambito del PAC ha disposto l'impegno della somma complessiva di € 679.9258,77 (di cui € 460.560,30 per lavori ed € 219368,40 per una parte delle somme a disposizione) sul Capitolo di spesa 842068 del Bilancio della Regione siciliana:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|------------------|---|---------------------|
| A | Importo lavori a misura | € 630.288,57 |
| | così ripartiti: | |
| | a) Costi di realizzazione (soggetti a ribasso d'asta) | € 452.334,91 |
| | b) Costo del personale e della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) | € 170.921,26 |
| | c) Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta) | € 7.032,40 |
| | importo di ribasso (37,52270%) | € 169.728,27 |
| | Importo lavori al netto del ribasso | € 282.606,64 |
| | b) Costo del personale e della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) | € 170.921,26 |
| | c) Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta) | € 7.032,40 |
| | TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESIVO DI ONERI E COSTO DEL PERSONALE | € 460.560,30 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| 1 | Oneri conferimento a discarica | € 9.892,95 |
| 2 | IVA sui lavori 22% | € 101.323,27 |
| 3 | Imprevisti ed arrotondamenti | € 31.514,43 |
| 4 | Spese pubblicazione bando di gara | € 15.000,00 |
| 5 | Competenze RUP 2% x (25%) | € 3.151,00 |
| 6 | Competenze di supporto al RUP 2% x (9%) | € |
| 7 | Spese tecniche di progettazione, CSP compreso Inarcassa IVA -importo a carico della struttura commissariale | € 48.721,92 |
| 8 | Studio geologico compreso Inarcassa IVA -importo a carico della struttura commissariale | € 9.706,00 |
| 9 | Esecuzione di indagini geognostiche compreso Inarcassa IVA -importo a carico della struttura commissariale | € 20.166,41 |
| 10 | Rilievo geostrutturale compreso Inarcassa IVA -importo a carico della struttura commissariale | € 17.817,27 |
| 11 | Direzione lavori e CSE Inarcassa IVA comprese | € 39.297,06 |
| 12 | Collaudo amministrativo, Inarcassa IVA comprese | € 1.544,37 |
| 13 | Indennità di occupazione temporanea | € 7.040,00 |
| 14 | Contributo AVCP | € 375,00 |
| 15 | Piano di monitoraggio, IVA compresa | € 10.230,40 |
| | TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 315.780,08 |
| | TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO | € 776.340,38 |
| D | finanziamento con ddg n° 1095 del 02/12/2014 | € 994.730,06 |
| E | economie | € 218.389,68 |

Visto

il Certificato di effettivo inizio dei lavori trasmesso dal RUP in data 07/09/2016 ed acquisito agli atti in data 16/09/2016 con prot. comm n. 3858

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori che certifica che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/05/2017, sottoscritto dal RUP, nonché dall'impresa esecutrice dei lavori e dal Direttore dei Lavori, e acquisito agli atti in data 22/06/2017 con prot. comm n. 3513;

Vista la relazione sullo stato finale redatta in data 19/10/2017 dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. comm. n. 5914 del 26/10/2017 da cui si evince che:

-tra la somma dei lavori, al netto del ribasso, autorizzata, pari ad € 460.560,30 e quella effettivamente spesa pari ad € 435.306,33, **si è realizzata un'economia pari ad € 25.253,97;**

-considerato che i certificati di pagamento inerenti ai SAL già pagati ammontano complessivamente ad e 412.775,80, ne consegue che **risulta un credito residuo di €22.530,53 da corrispondere all'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP A.R.L.**, con sede in Ragalbuto (EN);

Vista la nota del comune di Santa Venerina prot.n°18213 del 19.12.201, acquisita agli atti in data 9.01.2018 con prot. n° 168, con cui il RUP dell'intervento ha trasmesso il certificato provvisorio di regolare esecuzione con cui si certifica, tra l'altro, che i lavori dell'intervento identificato con codice CT 038 B - Comune di Santa Venerina "Consolidamento della sponda destra del torrente Fago" - Località Badia - corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato e sono stati regolarmente eseguiti e ultimati in tempo utile;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;


DECRETA

Articolo 1 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice CT 038 B - Comune di Santa Venerina "Consolidamento della sponda destra del torrente Fago" - Località Badia.

Articolo 3 Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP A.R.L., con sede in Ragalbuto (EN) l'importo di € 22.530,53 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii..

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al collaudatore, all'Assessorato Territorio Ambiente-Dipartimento regionale



dell'Ambiente nonché al Serv. Fin. Cont. e al servizio Monitoraggio
dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

