



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1006 del 24 OTT. 2018

CL019B\_Caltanissetta – “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna –Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta. – Intervento a valere sulla linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013- CUP J96D13000200001- CIG 5992497CF3 - **Presa d’Atto dell’approvazione in linea tecnica della perizia di variante resa in data 22 gennaio 2018 dal R.U.P.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché



- Visto** il D.D.G. n. 794 del 13.08.2014 con il quale l'intervento in oggetto è stato imputato al PAC- Piano di Salvaguardia –cap.842068: "Interventi previsti dal piano di azione e coesione (PAC)-Piano di Salvaguardia- relativi all'obiettivo 2.3.1 del Salvaguardia e PAC Nuove Azioni;
- Visto** decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice - CL 019 B - – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta", per un importo complessivo di €. 4.160.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 556 del 24/10/2012 con il quale sono stati confermati gli incarichi di RUP e supporto al RUP , rispettivamente all'Arch. Armando Amico ed al Geom. Nicola Buffone;
- Vista** il D.D.G. n. 965 del 03.12.2013 ,registrato alla Corte dei Conti in data 22.01.2014 Reg. n.1-Fg. n. 7, con cui si è disposto il finanziamento del progetto esecutivo codificato CL019B\_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, inserito nell'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013 per un importo pari ad € 4.025.498,72, trasmesso con nota n. 8764 del 25.02.2014 dall'A.R.T.A. – Servizio 3 – Assetto del territorio e Difesa del Suolo;

**Visto**

**il Decreto Commissariale n° 345 del 30.05.2014 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 965, del finanziamento del progetto esecutivo codificato - CL019B\_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di**

Ufficio del Commissario di Governo: Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo  
 Segreteria tel.091 9768705 – fax 091 2510542 – C.F. 97250980824  
 email: info@ucomidrogeosicilia.it – pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it2/6



Caltanissetta, inserito nell'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1A del PO FERS Sicilia 2007/2013 – Importo € 4.025.498,72

**Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 26/03/2015 tra la Stazione appaltante - Ufficio del Genio Civile di Enna, rappresentata dall'Ingegnere Capo Egidio Marchese nella qualità di R.d.P, e l'Ing. Travia Giuseppe, nella qualità di amministratore Unico, legale rappresentante, direttore tecnico e socio al 40% della società URANIA COSTRUZIONI S.R.L e registrato in data 30/03/2015 con il n° 610 all'Agenzia delle Entrate;

**Visto** il D.D.G. n. 495 del 13/06/2016, registrato alla Corte dei Conti in data 27/06/2016, n. 50, con cui è stata impegnata la somma di € 3.817.512,49 a valere sulle somme finanziate con D.D.G. n 965 del 03/12/2013 approvando il seguente quadro economico:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO	Totali parziali
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
1	Lavori a base d'asta soggetti al ribasso	€ 2.341.579,72	
2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.580,16	
3	spese per il costo del personale al netto delle spese e dell'utile d'impresa	€ 569.280,27	
	a detrarre il ribasso d'asta del 7,9696%	€ 186.614,54	
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta compreso oneri e costo del personale</b>		<b>€ 2.764.825,61</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	IVA sui lavori	€ 608.261,63	
2	SPESE TECNICHE ART 92 2%	€ 55.296,51	
3	Espropriazione	€ 46.067,69	
4	Competenze geotecniche	€ 52.548,66	
5	Oneri conferimento materiale a discarica	€ 24.634,84	
6	imprevisti	€ 147.571,01	
7	contributo AVCP	€ 600,00	
8	Monitoraggi GPS compreso IVA	€ 73.004,80	
9	oneri e spese 1% di € 2,951440,15 ( art. 8 convenzione tra il Genio civile e l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato)	€ 23.415,80	
10	consulenze tecniche esterne	€ 21.284,94	
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>		<b>€ 1.052.685,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 3.817.511,49</b>

**Visto** il Decreto commissariale n° 572 del 21.12.2016 con cui, tra l'altro, all'art. 2, si è preso atto del D.D.G 495/16 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha disposto l'impegno della somma di € 3.817.512,49 necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato CL019B\_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, a valere sulle somme già finanziate con D.D.G n° 965/16;

**Vista** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 20.10.2017, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera e e comma 3 secondo periodo;

**Visto** il parere tecnico aggiornato in data 22.01.2018 con cui il RUP, a seguito delle osservazioni del DRT,-Servizio 4- ha espresso *parere che la suddetta perizia di variante sia meritevole di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.* con il relativo quadro economico rimodulato e approvato come di seguito indicato:

Ufficio del Commissario di Governo: Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo  
 Segreteria tel.091 9768705 – fax 091 2510542 – C.F. 97250980824  
 email: info@ucomidrogeosicilia.it – pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it/3/6



	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO	TOTALI parziali
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
1	Lavori a base d'asta soggetti al ribasso	€ 2.341.579,72	
2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.580,16	
3	spese per il costo del personale al netto delle spese e dell'utile d'impresa	€ 569.280,27	
	a detrarre il ribasso d'asta del 7,9696%	€ 186.614,54	
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta compreso oneri e costo del personale</b>		<b>€ 2.764.825,61</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	IVA sui lavori	€ 608.261,63	
2	SPESE TECNICHE ART 92 2%	€ 55.296,51	
3	Espropriazione	€ 69.122,34	
4	Competenze geotecniche	€ 52.548,66	
5	Oneri conferimento materiale a discarica	€ 24.634,84	
6	imprevisti	€ 100.655,16	
7	Interessi maturati	€ 23.864,20	
7	contributo AVCP	€ 600,00	
8	Monitoraggi GPS compreso IVA	€ 73.004,80	
9	oneri e spese 1% di € 2,951440,15 ( art. 8 convenzione tra il Genio civile e l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato)	€ 29.514,40	
10	consulenze tecniche esterne	€ 15.184,34	
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>		<b>€ 1.052.686,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	-	<b>€ 3.817.512,49</b>

**Vista** la nota del 13.03.2018, prot 58193 con cui il servizio 4 del D.R.T – Assessorato Infrastrutture e Mobilità - pur prendendo atto della suddetta perizia di variante, ha ritenuto necessario fare alcune ulteriori considerazioni anche in relazione al quadro economico approvato dal RUP;

**Vista** la nota prot. 4079 del 28.06.2018, con cui questo Ufficio, a seguito della suddetta nota del 13.03.2018, prot 58193, ha sollecitato il Servizio 4 - Gestione finanziaria interventi ambientali dell'ARTA - ad esprimere le proprie determinazioni di competenza;

**Vista** la nota prot.53487 del 29.08.2018 con cui l'ARTA – Servizio 4 - Gestione finanziaria interventi ambientali, in riscontro alla nota prot. 4079 del 29.06.2018 di cui sopra, nella qualità di Ente finanziatore dell'intervento ed in considerazione delle problematiche scaturenti dalla mancata unanimità di intenti tra il RUP e il Dipartimento Regionale Tecnico, ha invitato il Commissario di Governo a trasmettere e/o far trasmettere dal RUP copia di perizia di variante adeguata a quanto prescritto dal DRT, munita di tutti gli atti di approvazione, e del quadro economico rimodulato anche in riferimento alle ulteriori considerazioni e valutazioni messi in evidenza nella nota stessa;

**Considerato** che in data 19.09.2018, presso gli uffici della Direzione Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza del Dirigente Generale, del R.U.P. Ing. Egidio Marchese, del Dirigente del Servizio 4 del D.R.A, del Dirigente del Servizio 4 del D.R.T. e, più tardi, del responsabile dell'area tecnica dell'Ufficio Commissariale, i quali hanno concordemente stabilito una rimodulazione delle somme da inserire nel Q.T.E.;



tardi, del responsabile dell'area tecnica dell'Ufficio Commissariale, i quali hanno concordemente stabilito una rimodulazione delle somme da inserire nel Q.T.E.;

**Vista** la nota prot. 6195 del 01.10.2019 con cui, a seguito di quanto concordato nel tavolo tecnico, il Commissario di Governo ha comunicato all'ARTA - Servizio 4 del DRA, al DRT Servizio 4 del DRT e al RUP dell'intervento de quo, l'intenzione di emettere il Decreto di Presa d'Atto dell'Approvazione in linea Tecnica sulla Perizia di Variante, apportando d'ufficio alcune modifiche afferenti agli interessi maturati dall'impresa e alle consulenze tecniche, chiedendo, al contempo, un cenno di assenso alle Amministrazioni in indirizzo;

**Vista** la nota prot. 6384 dell'8.10.2018 con cui, facendo seguito alla nota prot. n. 6195 del 01.10.2018, in considerazione del fatto che non risultava alcun riscontro alla stessa da parte delle Amministrazioni in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, questo Ufficio, stante l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento, comunicava che avrebbe provveduto ad emettere il Decreto di Presa d'Atto dell'Approvazione in linea tecnica sulla Perizia di Variante, apportando d'ufficio le modifiche richiamate nella sopracitata nota;

**Vista.** la ulteriore nota prot., n° 6551 del 10.10.2018 con cui il Commissario di Governo ha rappresentato all'ARTA- Servizio 4 e Al DRT -Servizio 4:

-che il R.U.P. Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna Egidio Marchese, a seguito di successivi colloqui telefonici intercorsi con la Struttura Commissariale, a chiarimento di quanto concordato in occasione del tavolo tecnico del 19.09.2018, ha precisato che l'importo complessivo del finanziamento dei lavori, così come distribuito nel QTE riportato nell'approvazione in linea tecnica del 22.01.2018 della Perizia di Variante, in detta sede è stato ritenuto congruo e, pertanto, meritevole di condivisione da parte dei soprarichiamati Servizi Regionali del DRT e del DRA;

- che, pertanto, avrebbe provveduto con urgenza ad emettere il Decreto di Presa d'Atto dell'Approvazione in linea Tecnica sulla Perizia di Variante senza apportare alcuna modifica finanziaria al richiamato QTE, specificando altresì di rimettere al Servizio 4 – Gestione finanziaria interventi ambientali - Dipartimento Regionale Ambiente, ogni eventuale modifica che dovesse ritenere necessaria in linea con le procedure di finanziamento di cui ai fondi PAC;

**Ritenuto** pertanto , per tutto quanto sopra, **di dovere prendere atto dell'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva** resa dal RUP in data 20.10.2017, con parere tecnico favorevole aggiornato espresso in data 22.01.2018 ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e smi , **e del relativo quadro economico** già sopra riportato;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di prendere atto**, nell' ambito dell'intervento CL019B\_Caltanissetta – “Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna –Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta. – Intervento a valere sulla linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013, **dell'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva** resa dal RUP, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e smi , **nonché del seguente quadro economico:**

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO	TOTALI parziali
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
1	Lavori a base d'asta soggetti al ribasso	€ 2.341.579,72	

2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.580,16	
3	spese per il costo del personale al netto delle spese e dell'utile d'impresa	€ 569.280,27	
	a detrarre il ribasso d'asta del 7,9696%	€ 186.614,54	
A	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta compreso oneri e costo del personale</b>		<b>€ 2.764.825,61</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	IVA sui lavori	€ 608.261,63	
2	SPESE TECNICHE ART 92 2%	€ 55.296,51	
3	Espropriazione	€ 69.122,34	
4	Competenze geotecniche	€ 52.548,66	
5	Oneri conferimento materiale a discarica	€ 24.634,84	
6	imprevisti	€ 100.655,16	
7	Interessi maturati	€ 23.864,20	
7	contributo AVCP	€ 600,00	
8	Monitoraggi GPS compreso IVA	€ 73.004,80	
9	oneri e spese 1% di € 2,951440,15 ( art. 8 convenzione tra il Genio civile e l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato)	€ 29.514,40	
10	consulenze tecniche esterne	€ 15.184,34	
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>		<b>€ 1.052.686,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	-	<b>€ 3.817.512,49</b>

### Articolo 3

Di pubblicare il presente decreto, sul sito istituzionale dell'Amministrazione e trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. dell'Ufficio del Commissario di Governo per la registrazione, al RUP, al Servizio 4 "Gestione finanziaria interventi ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, al Comune di Caltanissetta, al Servizio 4 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

