



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO N. 137 del 14 FEB. 2018

PA 143_A Comune di Castelbuono (PA) - "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Licia" RIMODULAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DISIMPEGNO SOMME

CUP J35D13000000001 CIG ZDE1CAACF7

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della



Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l’attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice PA 143 A, “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia”, per un importo complessivo di €2.000.000,00;
- Visto** il decreto commissariale n. 576 del 06/11/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Santi Sottile, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e come supporto a RUP il Dott. Angelo Nicastro, attualmente in servizio presso la struttura commissariale;
- Visto** Il Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 con il quale si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo e al finanziamento dell’intervento PA 143 A, “Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia” nel Comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 1.978.972,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 235 del 18/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d’asta è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.500.900,96 ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, è stato disposto l’impegno della rimanente somma complessiva di € 1.473.877,08

necessaria per la realizzazione dell'intervento PA 143 A "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia";

Visto il Decreto Commissariale n.404 del 24/08/2015 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal Responsabile del Procedimento e si è provveduto a rimodulare il nuovo quadro economico dell'intervento;

Visto il Decreto Commissariale n. 100 del 23/02/2017 con il quale si è preso atto del Certificato di collaudo Statico nonché di quello Tecnico Amministrativo ed al contempo si sono approvati gli atti di contabilità finale dell'intervento di che trattasi, disimpegnando l'importo € 7.835,74 e approvando così un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad **€ 1.740.683,14**

Vista la pec inviata dal Comune di Castelbuono in data 06.02.2018, acquisita agli atti di quest'ufficio in data 07.02.2018 con prot. n° 798, con cui il Rup ha trasmesso nota di proposta, tra l'altro, di una nuova rimodulazione del quadro economico anche in considerazione degli importi del quadro economico non utilizzati che hanno prodotto un'economia pari ad € 50.109.89, così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO PA 143 CASTELBUONO			
A	Lavori		
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.201.026,69	
	ribasso d'asta 32,1553%	€ 386.193,74	
	importo al netto del ribasso	€ 814.832,95	
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.760,90	
	totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 831.593,85
	lavori post perizia		
	importo lavori post perizia soggetti a ribasso	€ 1.300.168,96	
	ribasso d'asta 32,1553%	€ 418.073,23	
	importo al netto del ribasso	€ 882.095,73	
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.877,20	
	totale lav. post perizia al netto del ribasso comp. Oneri		€ 896.972,93
	totale lav. post perizia al netto del ribasso comp. Oneri spesa effettiva come da collaudo		€ 895.240,45
B	somme a disposizione		
b1	iva sui lavori	€ 196.952,90	
b2	incentivi (ex art. 92 c. 5 D.lgs163/2006)	€ 8.942,31	
b3	D.L. mis,cont. CSA e frazionamenti oneri ed iva inclusi	€ 55.029,59	
b4	consulenza geotologica compresa iva e oneri	€ 0,00	
b5	rilievi compresi iva e oneri	€ 0,00	
b6	collaudo statico oneri ed iva inclusi	€ 8.410,30	
b7	collaudo tecn/amm. oneri ed iva inclusi	€ 5.120,67	
b8	espropri ed occupazione aree	€ 207.132,50	
b9	registrazione e trascrizione atti	€ 0,00	
b10	Frazionamenti	€ 36.495,76	
b11	spese per pubblicita' gara	€ 3.663,18	
b12	contributo avcp	€ 600,00	
b13	indagini geogn. preliminari iva e oneri inclusi	€ 20.738,14	
b14	prove in corso d'opera	€ 0,00	
b15	spostamento pali enel	€ 0,00	

b16	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed imprevisti	€ 2.539,13	
b17	assicurazione rup	€ 1.038,77	
b18	spese per plottaggio	€ 762,25	
D	importo spese di funzionamento struttura decr. n. 472/2014	€ 107.835,74	
E	spese attivita' svolte da invitalia e cgiam	€ 140.071,56	
B	Totale somme a disposizione	€ 795.332,80	€ 795.332,80
C	totale A+B		€ 1.690.573,25
	<i>impegnati come segue:</i>		
	assicurazione rup (impegno decreto n. 998/2013)	€ 970,94	
	ind. geogn. preliminari (impegno decreto n. 273/2013)	€ 20.738,14	
	spese per pubblicita' gara (impegno decr. nn. 950/2013- 1040/2013)	€ 3.663,18	
	contributo avcp (impegno decreto n. 121/2014)	€ 600,00	
	spese per plottaggio (impegno decreto n. 912/2013)	€ 762,25	
	importo impegnato con decreto n.235/2014 e modificato con decreto 100	€ 1.466.041,34	
	importo spese di funzionamento struttura decr. n. 472/2014	€ 107.835,74	
	spese attivita' svolte da invitalia e cgiam decreto 382/14	€ 140.071,56	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	-€ 50.109,89	
	finanziamento totale decr. 273/2013 e 808/2013	€ 2.000.000,00	

Ritenuto di disimpegnare l'importo di € 50.109,89 ed approvare il quadro economico sopra riportato, trasmesso dal RUP e rimodulato d'ufficio;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare il quadro economico dell'intervento individuato con il codice PA 143 A, "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia, già trasmesso dal RUP, e rimodulato d'ufficio così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO PA 143 CASTELBUONO			
A	Lavori		
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.201.026,69	
	ribasso d'asta 32,1553%	€ 386.193,74	
	importo al netto del ribasso	€ 814.832,95	
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.760,90	
	totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 831.593,85
	lavori post perizia		
	importo lavori post perizia soggetti a ribasso	€ 1.300.168,96	

	ribasso d'asta 32,1553%		€ 418.073,23
	importo al netto del ribasso		€ 882.095,73
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.877,20
	totale lav. post perizia al netto del ribasso comp. Oneri		€ 896.972,93
	totale lav. post perizia al netto del ribasso comp. Oneri spesa effettiva come da collaudo		€ 895.240,45
B	somme a disposizione		
b1	iva sui lavori		€ 196.952,90
b2	incentivi (ex art. 92 c. 5 D.lgs163/2006)		€ 8.942,31
b3	D.L. mis,cont. CSA e frazionamenti oneri ed iva inclusi		€ 55.029,59
b4	consulenza geotologica compresa iva e oneri		€ 0,00
b5	rilievi compresi iva e oneri		€ 0,00
b6	collaudo statico oneri ed iva inclusi		€ 8.410,30
b7	collaudo tecn/amm. oneri ed iva inclusi		€ 5.120,67
b8	espropri ed occupazione aree		€ 207.132,50
b9	registrazione e trascrizione atti		€ 0,00
b10	Frazionamenti		€ 36.495,76
b11	spese per pubblicita' gara		€ 3.663,18
b12	contributo avcp		€ 600,00
b13	indagini geogn. preliminari iva e oneri inclusi	€	20.738,14
b14	prove in corso d'opera		€ 0,00
b15	spostamento pali enel		€ 0,00
b16	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed imprevisti		€ 2.539,13
b17	assicurazione rup		€ 1.038,77
b18	spese per plottaggio		€ 762,25
B19	importo spese di funzionamento struttura decr. n. 472/2014		€ 107.835,74
B20	spese attivita' svolte da invitalia e cgiam		€ 140.071,56
B	Totale somme a disposizione		€ 795.332,80
C	totale A+B		€ 1.690.573,25
	<i>impegnati come segue:</i>		
	assicurazione rup (impegno decreto n. 998/2013)	€	970,94
	ind. geogn. preliminari (impegno decreto n. 273/2013)	€	20.738,14
	spese per pubblicita' gara (impegno decr. nn. 950/2013- 1040/2013)	€	3.663,18
	contributo avcp (impegno decreto n. 121/2014)	€	600,00
	spese per plottaggio (impegno decreto n. 912/2013)	€	762,25
	importo impegnato con decreto n.235/2014 e modificato con decreto 100	€	1.466.041,34
	importo spese di funzionamento struttura decr. n. 472/2014		€ 107.835,74
	spese attivita' svolte da invitalia e cgiam decreto 382/14		€ 140.071,56
	importo da disimpegnare con il presente decreto		-€ 50.109,89
	finanziamento totale decr. 273/2013 e 808/2013		€ 2.000.000,00

Articolo 3

Di disimpegnare l'importo di € 50.109,89 a valere sulle somme impegnate con decreto n°. 235 del 18/04/2014 e ss.mm.ii;

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 e trasmetterlo al RUP dell'intervento, al Settore Finanziario Contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

