



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**DECRETO N. 306 del 06 APR. 2010**

**ME089\_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" -  
Acconto competenze tecniche per la redazione della P.V.S. - Arch. Teresa Donato  
CUP J48D14000090001 - CIG 50619694F6**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 email: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**Considerato**

che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089\_2A\_Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 381 del 20/07/2012, con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Amato, già avvenuta con Determina Sindacale n. 295690 del 17/11/2010;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 308 del 21/05/2014 con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089\_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 1.390.000,00;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 471 del 16/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA, con sede in Sora (FR), all'indirizzo Via Campovarigno snc, con un ribasso percentuale del 34,6824 % corrispondenti a € 429.119,24 oltre a € 217.708,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 25.318,36 per costi della sicurezza aziendali non assoggettabili a ribasso, e € 6.032,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 678.178,23 oltre IVA;

**Visto**

il contratto d'appalto stipulato in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTALAVORI S.P.A., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/10/2014 al n. 4627 Serie 3;

**Visto**

il contratto di subappalto sottoscritto in data 12/01/2015 tra l'impresa DELTA LAVORI S.P.A. e l'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L., acquisito agli atti il 23/01/2015 al prot. n. 391;

**Visto**


il Decreto Commissariale n. 69 del 05/02/2015 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.223.022,09, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 168.331,60, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di euro 954.690,49;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 98 del 17/02/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Teresa Donato;

**Visto**

il disciplinare per il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità, oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,



sottoscritto in data 16/02/2015 tra il Commissario Straordinario e l'Arch. Teresa Donato - CF DNTTRS72R49F158E – P.IVA 02848110835 – in cui all'art. 13 è stato determinato un corrispettivo complessivo pari ad € 38.937,21, IVA ed oneri esclusi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 24/01/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettere b. e c. e comma 3 del D.Lgs. 163/06, rimodulando ed approvando, al contempo, il nuovo quadro economico;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 440 del 10/07/2017 di presa d'atto del certificato di collaudo statico dell'intervento individuato con il codice ME89\_2A "Opere di consolidamento in località Mili San Marco", nel Comune di Messina;

**Vista** la nota prot.n.5535 del 10/10/2017 con la quale sono stati trasmessi al Rup dell'intervento i corrispettivi rideterminati per il Direttore dei lavori, il geologo e il collaudatore statico, a seguito di redazione di perizia di variante e suppletiva;

**Richiamati** - il Decreto n. 108 del 01/03/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in acconto delle attività di Direzione lavori, misure e contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dovuto all'Arch. Teresa Donato relativamente ai SAL 1 e 2 per un ammontare complessivo di € 16.523,79 IVA e oneri inclusi;

- il Decreto n. 468 del 21/07/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in acconto delle attività di Direzione lavori, misure e contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dovuto all'Arch. Teresa Donato relativamente al SAL 3 per un importo complessivo di € 12.994,49 IVA e oneri inclusi;


- il Decreto n. 868 del 05/12/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in acconto delle attività di Direzione lavori, misure e contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dovuto all'Arch. Teresa Donato relativamente al SAL 4 per un importo complessivo di € € 7.316,22 IVA e oneri inclusi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 10/01/2018 con il quale si è preso atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.132 comma 3 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è stata disimpegnata la somma di € 34.005,66 ed, al contempo, è stato approvato il nuovo quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 1.189.016,44, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO 089-2 MILI SAN MARCO</b>		
<i>Num. Voce</i>	<i>Tipologia Voci</i>	<b>Importi</b>
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€ 906.032,37
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 656.973,38
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 227.854,14
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 429.119,24
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 217.708,26
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 25.318,36
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37

A	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E INCIDENZA MANODOPERA</b>		€ 678.178,23
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA a seguito PERIZIA DI VARIANTE	€ 894.173,90	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.473,12	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 608.063,27	
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 210.890,94	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 397.172,33	
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 260.908,89	
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 11.696,25	
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37	
A	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA</b>		€ 683.282,96
	Lavori a misura	€ 819.778,67	
	lavori soggetti al ribasso	€ 566.021,42	
	a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€ 196.309,86	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 369.711,56	
1.1/A	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€ 242.869,75	
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€ 10.887,50	
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€ 2.597,50	
	lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.438,37	
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	-€ 516,03	
	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€ 4.783,73	
A	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME</b>		€ 637.772,38
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 140.309,92	
2/B	Espropriazioni, indennita' e frazionamenti	€ 22.000,00	
3/B	<i>Studio geologico e Indagini Geognostiche / compresa Iva e oneri impegnati con decreto n° 659/14</i>	€ 42.282,00	
4/B	<i>spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n° 505/14</i>	€ 113.724,87	
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri	€ 15.426,03	
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri	€ 67.659,47	
7/B	<i>Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14</i>	€ 8.154,29	
8/B	<i>Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14</i>	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00	
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 1.603,00	
11/B	<i>Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,,504,545,610,697, 733 /2014 e n° 52/2015</i>	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	0	
	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	

5



B		€ 551.244,06	€ 551.244,06
	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 1.189.016,44
	Impegnati come segue		
	importo impegnato con decreto 659/2014	€ 34.697,58	
	importo impegnato con decreto 505/2014	€ 113.724,87	
	importo impegnato con decreto 650/2014	€ 4.983,18	
	importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014	€ 3.349,80	
	importo impegnato con decreti 653/2014	€ 405,00	
	importo impegnato con decreti nn. 451,504,545,610,697, 733 /2014 e n° 52/2015	€ 11.171,17	
	importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n° 472/14	€ 100.000,00	
	SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n° 69/2015 modificato con decreti 36/2017 e 36/2018 COME DA QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 920.684,83	
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		€ 1.390.000,00
	DEFINANZIATO importo propedeutico al finanziamento dell'intervento Me 89 4 cA - come disposto con dec 464/2015		-€ 160.000,00

- Vista** la nota di credito n.1/PA del 18/01/2018, acquisita agli atti in data 06/02/2018 con prot. n. 780, emessa dall'Arch. Teresa Donato ad integrazione della nota di credito 2/PA del 21/02/2017, nella quale non era stata calcolata la cassa, a storno parziale delle fatture n. 1 rispettivamente del 05/08/2016 e del 06/02/2017, per un importo complessivo pari ad **€ 128,99** IVA esclusa;
- Vista** la nota prot. n. 36999 del 08/02/2018, acquisita agli atti in data 12/02/2018 con prot. n.869, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione delle competenze spettanti all'Arch. Teresa Donato per la redazione della PVS dei lavori in oggetto per un importo totale di € 12.806,83 iva ed oneri esclusi;
- Vista** la fattura n. 2/PA del 09/02/2018, acquisita agli atti in data 20/02/2018 con prot. n. 1060, emessa dall'Arch. Teresa Donato e relativa alla redazione della PVS dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad **€ 12.806,83** iva ed oneri esclusi ;
- Vista** la nota prot. n. 47349 del 20/02/2018, acquisita agli atti in data 21/02/2018 con prot. n.1104, con la quale il RUP ha comunicato che l'importo da liquidare all'Arch. Teresa Donato, per la redazione della PVS dei lavori in oggetto, pari ad € 12.806,83 iva ed oneri esclusi deve essere rettificato in € 12.006,40 per l'applicazione del ribasso contrattuale del 25%, previsto dall'art.14 comma 4 anziché del 20% previsto dall'art.13 ;
- Vista** la nota di credito n. 3/PA del 15/02/2018, acquisita agli atti in data 20/02/2018 con prot. n. 1057, emessa dall'Arch. Teresa Donato a storno parziale della fatt.n.02/PA del 2018 relativa alla redazione della PVS dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad **€ 800,43** IVA ed oneri esclusi;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dall'Arch. Teresa Donato in data 14/07/2017 ed acquisita al prot. comm n. 869 del 12/02/2018;

- Visto** la certificazione di regolarità contributiva dell'Arch. Teresa Donato rilasciata dall'Inarcassa in data 04/04/2018 e acquisita agli atti al prot. n. 2099 del 05/04/2018;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05/04/2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'Arch. Teresa Donato risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR 633/1972 come modificato dall'art.1 comma 1 lettera c del Decreto Legge 24 aprile n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 2/PA del 09/02/2018 di € **16.249,30**, al netto delle note di credito n.1/PA del 18/01/2018 di € **157,37** e n. 3/PA del 15/02/2018 di € **1.015,59** , emesse dall'Arch. Teresa Donato relative alla redazione della PVS dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € **15.076,34 IVA ed oneri inclusi**;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** **Di disporre la liquidazione**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento località Mili San Marco", individuato con il codice ME089\_2 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma dell'importo di € **15.076,34 (quindicimilazerottantasei/34)** relativo alla redazione della PVS dei lavori in oggetto;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** della fattura n. 2/PA del 09/02/2018 al netto delle note di credito n.1/PA del 18/01/2018 e n. 3/PA del 15/02/2018 emesse dall'Arch. Teresa Donato - CF DNTTRS72R49F158E - P.IVA 02848110835, relative alla redazione della PVS dei lavori in oggetto, per un importo netto pari ad € **9.956,38 (novemilanovecentocinquantasei/38)** da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010;
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **2.718,68 (duemilasettecentodiciotto/69)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12 del quadro di classificazione delle Entrate del bilancio dello Stato;
- Articolo 5** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo pari ad € **2.401,28 (duemilaquattrocentouno/28)** a favore della Regione Siciliana, da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;
- Articolo 6** Al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli dell'ammontare complessivo di € 15.076,34, si provvede a valere sul Decreto Commissariale

n. 69 del 05/02/2015 (voce B/6), e ss.mm., mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 7**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)**

