



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*  
*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECRETO n. 323 del 11 APRILE 2010**

**ME 099\_1\_A Piraino** "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" – **Pagamento Saldo Incentivi ex art.92, co.5, D.Lgs 163/2006**

**CUP J69H1100040001 CIG 4731070A76**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali –



rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto**

il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

**Visto**

il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;


**Vista**

la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099\_A "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- Richiamati** - il Decreto Commissariale n.66 del 19 maggio 2011, con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dello schema di Richiesta di offerta per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME), con codice identificativo ME 099, per un importo complessivo, IVA compresa di €23.210,64, come modificato dal successivo Decreto Commissariale n.306 del 12 dicembre 2011 che ha incrementato il suddetto finanziamento dell'importo di €3.049,32 per le indagini preliminari integrative
- Visto** il Decreto Commissariale n. 089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099\_1A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 668.652,86;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada



San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), a favore dell'impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 89 del 07/02/2013, con il quale l'Ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;

**Richiamato** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 Febbraio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5067, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 230 (duecentotrenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e all'art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad € 9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;


**Visto** il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 510.017,09 ed, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 23.705,05, si è provveduto ad impegnare l'importo di € 486.312,04 necessario per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Sarino Giuffrè, in sostituzione del Geom. Carmelo Leone nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011;

**Visto** il Decreto Commissariale n.167 del 01 aprile 2014 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante n.1, approvata dal RUP, riguardante l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, comportante la rimodulazione del quadro economico per lo stesso importo complessivo;

**Visto** il Decreto Commissariale n.536 del 11 novembre 2015 con cui si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP, della Perizia di Variante n.2 in diminuzione ed, al contempo, considerato che l'importo del quadro economico approvato con Decreto Commissariale n.618/13, (già modificato dal decreto 167/14), era pari ad €510.017,09, si è disposto il disimpegno di €86.095,29 e si è approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 423.921,81, come di seguito riportato:

<b>ME 099-1 PIRAINO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 510.723,40
	oneri complessivi di cui		€ 9.016,54
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 501.706,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 147.282,57
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 354.424,29
	Oneri e costi complessivi		€ 9.016,54
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 502.947,14
	oneri complessivi di cui		€ 27.729,51
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 475.217,63
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 139.506,31
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 335.711,32
	Oneri e costi complessivi		€ 27.729,51
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 440.011,67
	oneri complessivi di cui		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 412.546,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 121.108,49
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 291.438,37
	Oneri e costi complessivi		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 318.903,18
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE B</b>		<b>€ 318.903,18</b>
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B11			
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 105.018,63</b>	<b>€ 105.018,63</b>



C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			<b>€ 423.921,81</b>
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	<i>importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11</i>	€	16.707,42	
	<i>importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11</i>	€	2.868,73	
	<i>importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398,13</i>	€	3.753,91	
	<i>importo impegnato con dec. 202/13</i>	€	375,00	
	<i>Importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14 E 536/15</i>	€	400.216,75	

**Considerato che:**

- con verbale di consegna del 13/05/2013 è stata fissata la data di ultimazione dei lavori entro il 30/12/2013;
- con nota prot. n.16427 del 16 dicembre 2013 il RUP, considerata la richiesta di proroga della ditta TERRAMARE S.r.l. e la dichiarazione di avvenuto inizio lavori del 07/10/2013, ha fissato la nuova data di ultimazione dei lavori al 25/05/2014;
- con Decreto Commissariale n.950 del 30.10.2013 si è proceduto a confermare l'incarico inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per l'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) a favore dell'ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo ;
- con Decreto Commissariale n. 1088 del 09/12/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n.1 a tutto il 31/10/2013 come da Certificato di pagamento n. 1 del 08/11/2013 per un importo complessivo pari ad € 183.160,52;
- con Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014 è stato disposto il pagamento del SAL n.2 a tutto il 16/01/2014 come da Certificato di pagamento n. 2 del 01/04/2014 per un importo complessivo pari ad € 74.228,09;
- con nota prot. n. 6342 del 22/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2622 del 29/05/2014, il RUP ha trasmesso la concessione di proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per cui la nuova scadenza utile viene fissata al 25/06/2014;
- con nota prot. n. 7242 del 12/06/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2888 del 13/06/2014, il RUP ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per la realizzazione di uno scatolare a valle, analogo a quello previsto in progetto e già realizzato, nonché la realizzazione

di una scogliera radente lungo la sponda destra della foce del Torrente Garofalo;

- con verbale del 16/06/2014 il Direttore dei Lavori, considerato che a causa della redazione di una Perizia di variante i lavori non potevano procedere con regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere, ha disposto la sospensione dei lavori;

- con nota prot. 3071/14 del 26/06/2014 il Commissario, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 2888/14 e facendo presente che le opere previste non rientrano nell'area di intervento, ha autorizzato il Rup alla redazione di un progetto per la realizzazione di opere complementari al progetto principale, purché rientri nel disposto dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006.

con Decreto Commissariale n. 543 del 09/09/2014 è stato disposto il pagamento del SAL n.3 a tutto il 16/06/2014 come da Certificato di pagamento n. 3 del 17/07/2014 per un importo complessivo pari ad € 48.788,54;

- con nota prot. n. 801 del 20/01/2015, acquisita agli atti al prot. n. 386 del 23/01/2015, il RUP ha trasmesso la seconda perizia di variante ed il progetto dei lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006, dei "Lavori di consolidamento strada comunale in Contrada San Leonardo", nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel comune di Piraino - Cod. intervento ME 099\_1\_A;


- con verbale di consegna dei lavori complementari del 28/04/2016 è stato stabilito che i lavori principali dovevano essere eseguiti a decorrere dal giorno successivo dalla data di ultimazione dei lavori complementari, per una durata di 38 giorni; fissata, tra l'altro, la data di ultimazione dei lavori principali al 26/08/2016, così come per i lavori complementari;

- con Certificato di ultimazione dei lavori complementari del 26 agosto 2016, il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati entro i termini prestabiliti;

- con certificato di ultimazione dei lavori principali del 03/10/2016, il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

- con Decreto Commissariale n. 200 del 18/04/2017 è stato disposto il pagamento del SAL n.4 ed ultimo a tutto il 03/10/2016 come da Certificato di pagamento n. 4 del 10/10/2016 per un importo complessivo pari ad € 80.939.41;

- con Certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 01/03/2017 dall'Ing. Parasiliti Collazzo e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP,



acquisito agli atti il 06/03/2017 al prot. n. 1481, è stato certificato che i lavori sono collaudabili;

- con Decreto Commissariale n. 770 del 07/11/2017 è stato disposto il pagamento della rata di saldo alla ditta TERRAMARE srl per un importo totale di € 1945,31;

- Visto** il Decreto Commissariale n.314 del 01 giugno 2017 con cui si è preso atto del certificato di collaudo ed al contempo si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con codice ME 099\_1- "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME);
- Vista** la nota prot. n.2944 del 27 febbraio 2017, acquisita agli atti al prot. n.1481 del 06 marzo 2017, con la quale il geom. Sarino Giuffrè, tra l'altro, ha richiesto la liquidazione del saldo incentivi - ex art.92, co.5, D.Lgs.163/2006 - spettanti per l'attività di RUP, per un ammontare di € 2.992.08, nonché la liquidazione del saldo incentivi spettanti al D.L., dott. ing. Domenico Gaetano Alampi, per un ammontare pari ad €2.244,06 per le rispettive attività svolte nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
- Vista** la nota n.10903 del 04 agosto 2017, acquisita agli atti in data 10 agosto 2017, con nota prot. n.4508, con la quale il RUP ha provveduto ad allegare una tabella riassuntiva relativa alla distribuzione del fondo di cui all'art.92, co.5, D.Lgs.163/2006 e riportante le singole voci ritenute spettanti alle due figure professionali di RUP e D.L.;
- Vista** la pec del 05/04/2018, assunta al prot. n. 2147 del 06/04/2018, con la quale sono state trasmesse:
- la dichiarazione del rilasciata dal Rup, geom. Sarino Giuffrè, ai sensi dell'art.93, co.7-ter, 6°cpv, così come modificato dall'art.113, co.3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs.50/2016) secondo cui *"gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo"*;
  - la dichiarazione rilasciata dal D.L., dott. ing. Domenico Gaetano Alampi, ai sensi dell'art.93, co.7-ter, 6°cpv, così come modificato dall'art.113, co.3, 5° cpv del Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs.50/2016) secondo cui *"gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 222 del 16/05/2012 con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo incentivante;
- Visto** l'art.3, co.16 del Regolamento allegato al Decr. Comm. n.222/2102, ai sensi del quale *"i corrispettivi delle figure professionali di cui alla lettera C) - ossia i collaboratori tecnici ed amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori*



e al responsabile unico del procedimento – degli allegati A) e B), nel caso in cui tali figure non risultano attivate, vengono corrisposti alle corrispondenti figure professionali di cui alle lettere A) e B) dei medesimi allegati” – ossia rispettivamente al responsabile unico del procedimento ed ai redattori del progetto, coordinatori piano sicurezza, direzione dei lavori e collaudatore;

**Considerato** che occorre procedere al saldo dell’incentivo spettante al RUP, Geom. Giuffrè Sarino, per un importo complessivo pari ad €2.992.08, corrispondente alle competenze tecniche per l’espletamento delle attività di RUP nonché per la struttura di supporto al RUP, e al saldo dell’incentivo spettante al D.L., dott. ing. Alampi Domenico Gaetano, per un importo complessivo pari ad €2.244,06 corrispondente alle competenze tecniche per l’espletamento delle attività di D.L. e contabilità, collaboratori tecnici alla D.L. e contabilità; collaboratori amministrativi alla D.L., sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento allegato al Decr. Comm. n.222/2012;

**Considerato** che il compenso da corrispondere ad entrambi i professionisti dipendenti del Comune di Piraino, pari ad **€ 5.236,14** verrà interamente versato sulla Tesoreria Unica dello stesso Comune, che provvederà a pagare direttamente i beneficiari;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2** Di disporre la liquidazione ed il pagamento, ai sensi dell’art.92, co.5, del D.Lgs.163/2006, della somma complessiva di **€ 5.236,14 (cinquemiladuecentotrentasei/14)** di cui € 2.992.08 (duemilanovecentonovantadue/08) quale saldo dell’incentivo spettante al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuffrè Sarino, ed € 2.244,06 (duemiladuecentoquarantaquattro/06) quale saldo dell’incentivo spettante al Direttore dei Lavori, dott. ing. Domenico Gaetano Alampi, per le attività rispettivamente espletate con riferimento all’intervento “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento: “Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” -, individuato con il codice ME 099\_1\_A e relativo al Comune di Piraino, da versare sul conto della Tesoreria Unica n.0305462, intestato al Comune di Piraino – C.F. 86000450832, ed intrattenuto presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina n.514;

**Articolo 3** Al pagamento della somma complessiva di **€ 5.236,14** di cui al superiore articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 618 del 30/07/2013 e ss.mm. (voce B/2) mediante emissione dei relativi ordinativi

di pagamento tratti sulla contabilità speciale n.5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana;

**Articolo 4**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

