



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO COMMISSARIALE n. 451 del 17 MAG 2018


Intervento SR185 A - Buscemi - "Consolidamento costone sottostante il Santuario"

CUP J85D12000550001 - CIG 4426999B22

Rimodulazione e Approvazione quadro economico finale

Il Soggetto Attuatore

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti,



non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l’art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n° 570 del 15 sett. 2017 con cui , tra l’altro, è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, Il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Viste** le linee guida in attuazione dell’art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Visto** che, nell’ambito degli interventi elencati nell’allegato 1 all’atto integrativo all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice SR 185 A, riguardante l’esecuzione di lavori di “Consolidamento costone sottostante il Santuario”, nel comune di Buscemi (SR) per un importo di € 200.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 176 del 19 aprile 2012, con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Ferrante;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 319 del 9 luglio 2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento costone sottostante il Santuario”– Cod. **Intervento SR 185 A**”, inserito nell’allegato 1 di cui al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 200.000,00,
- Visto** il Decreto Commissariale n. 566 del 30 ottobre 2012 con il quale, alla luce del ribasso d’asta, si è provveduto a impegnare la somma di € 162.190,54, necessaria alla realizzazione dei sopraccitati lavori, di cui € 98.805,14 per lavori ed € 63.385,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con il seguente Quadro Economico:

A	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 133.760,82	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 129.903,80	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 34.955,68	
A1	importo al netto del ribasso	€ 94.948,12	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)		€ 98.805,14
B	Somme a disposizione		

B1	IVA sui lavori	€ 20.749,08	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.880,00	
B3	Lavori in economia	€ 7.260,00	
B4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.675,22	
B5	Indagini e relazione geologica	€ 9.300,00	
B6	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	
B7	Competenze per l'assistenza alla D.L.	€ 2.137,40	
B8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 3.558,70	
B9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
B10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 1.500,00	
B11	collaudo statico	€ 3.100,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 63.385,40
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO(A+B)		€ 162.190,54
	importo complessivamente Finanziato		€ 200.000,00

Visto il decreto n° 176 dell'11.03.2013 del con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva e si è approvato il seguente Quadro Economico:

A	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 133.760,82	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 129.903,80	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 34.955,68	
A1	importo al netto del ribasso	€ 94.948,12	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 98.805,14	
A	Totale lavori compreso sicurezza (A) POST PERIZIA	€ 149.169,62	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 145.312,60	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 39.102,02	
A1	importo al netto del ribasso	€ 106.210,58	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)		€ 110.067,60
A			
B	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 23.114,20	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.204,25	
B3	Lavori in economia	€ 0,00	
B4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.983,39	
B5	Indagini e relazione geologica	€ 9.300,00	
B6	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	
B7	Competenze per l'assistenza alla D.L.	€ 2.137,40	
B8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 3.558,70	
B9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
B10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 1.500,00	
B11	collaudo statico	€ 3.100,00	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 52.122,94
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO(A+B)		€ 162.190,54
	importo complessivamente Finanziato		€ 200.000,00

- Visto** il Decreto Commissariale n. 809 del 08.10.2013 con il quale si è provveduto ad approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 17.09.2013;
- Visto** il decreto commissariale n° 123 del 10 marzo 2014 con cui, tra l'altro si è approvato il quadro economico finale trasmesso dal RUP per un nuovo minore importo complessivo pari ad € 153.222,47;
- Visto** il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento identificato con codice Sr185 "Consolidamento costone sottostante il Santuario", nel comune di Buscemi (SR) si è provveduto ad accantonare l'importo di 43.777,53, inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM al fine di imputare detto importo ad una apposita voce di spesa del quadro economico
- Visto** il decreto commissariale n° 472 del 17/07/2014 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a disimpegnare e definanziare l'importo di € 3.000,00, al fine di imputare detto importo tra le "Somme a disposizione", alla opportuna voce di spesa del quadro economico dell'intervento identificato con codice Sr185 "Consolidamento costone sottostante il Santuario", nel comune di Buscemi (SR)"
- Considerato** che le attività relative all'intervento individuato con il codice SR 185 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento costone sottostante il Santuario", nel comune di Buscemi (SR) sono tutte concluse, che i pagamenti sono stati tutti esitati,
- Ritenuto** di rimodulare d'ufficio il quadro finale dell'intervento già approvato con decreto n°809/2013 al fine di inserire le voci relative agli importi di cui ai decreti n° 382/14 e 472/14, sopraccitati, così come di seguito riportato:

A	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 133.760,82	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 129.903,80	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 34.955,68	
A1	importo al netto del ribasso	€ 94.948,12	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 98.805,14	
A	Totale lavori compreso sicurezza (A) POST PERIZIA	€ 149.169,62	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 145.312,60	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 39.102,02	
A1	importo al netto del ribasso	€ 106.210,58	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 110.067,60	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) effettivamente speso come da stato finale		€ 110.067,60
B	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 23.114,21	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B3	Lavori in economia	€ 0,00	
B4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.386,72	
B5	Indagini e relazione geologica	€ 8.928,45	
B6	Oneri conferimento a discarica	€ 0,00	
B7	Competenze per l'assistenza alla D.L.	€ 2.137,40	
B8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 3.558,70	
B9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 595,85	
B11	collaudo statico	€ 2.403,54	
B12	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/2014	€ 3.000,00	
B13	Spese attività svolte da CGIAM decreto 382/14	€ 43.777,53	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 89.932,40
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO(A+B)		€ 200.000,00
	importo complessivamente Finanziato		€ 200.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al citato art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare il seguente quadro finale dell'intervento individuato con il codice SR 185 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento costone sottostante il Santuario", nel comune di Buscemi (SR) atteso che le attività sono tutte concluse e che i relativi pagamenti sono stati tutti esitati:

A	Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 133.760,82	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 129.903,80	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 34.955,68	
A1	importo al netto del ribasso	€ 94.948,12	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 98.805,14	
A	Totale lavori compreso sicurezza (A) POST PERIZIA	€ 149.169,62	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 145.312,60	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	importo del ribasso d'asta 26,9089%	€ 39.102,02	
A1	importo al netto del ribasso	€ 106.210,58	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02	
	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 110.067,60	
A	Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) effettivamente speso come da stato finale		€ 110.067,60
B	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 23.114,21	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B3	Lavori in economia	€ 0,00	
B4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€ 2.386,72	
B5	Indagini e relazione geologica	€ 8.928,45	
B6	Oneri conferimento a discarica	€ 0,00	
B7	Competenze per l'assistenza alla D.L.	€ 2.137,40	
B8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori	€ 3.558,70	
B9	contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 595,85	
B11	collaudo statico	€ 2.403,54	
B12	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/2014	€ 3.000,00	
B13	Spese attività svolte da CGIAM decreto 382/14	€ 43.777,53	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 89.932,40
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO(A+B)		€ 200.000,00
	importo complessivamente Finanziato		€ 200.000,00

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P e all'ufficio Monitoraggio.

Il Soggetto Attuatore
(Maurizio Croce)