

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 570 del 15 GIU. 2018

**SR 187 A ROSOLINI "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato" - Atto Integrativo all'Accordo di Programma ex Deliberazione CIPE n. 8/2012 - CUP J25D12000260001 - CIG 53919970B0
DISIMPEGNO E DEFINANZIAMENTO SOMME, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “[...] il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione [...]” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,



ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali [...] nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015 [...]”;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l’altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell’inserimento della sesta area tematica denominata “Rafforzamento della PA”;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Atto integrativo all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento contraddistinto dal codice SR 187 A “*Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato*” nel comune di Rosolini per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 225 del 16 maggio 2012** con il quale è stata confermata la nomina del **Geom. Giuseppe Vindigni, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;**
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 867 del 24/09/2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento SR 187 A “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato”** nel comune di Rosolini per un importo complessivo di € 1800.000,00, di cui € 1.251.281,70 (duemilioniduecentocinquantunoduecentottantuno/70) per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 29.467,78 (ventinovemilaquattrocentosessantasette/78) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 519.250,52 (cinquecentodicianove duecentocinquanta/52) per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1001 del 26/11/2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori dell’intervento SR 187 A “*Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato*” nel comune di Rosolini a favore dell’impresa GIAMBRONE FRANCESCO con sede in Via Torino N. 21 - 92022 Cammarata (AG), con un ribasso percentuale del 32,4751% corrispondente a € 844.925,72 oltre a € 29.467,78 per oneri non assoggettabili al ribasso, oltre I.V.A.;
- Visto** il Contratto d’appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario e l’impresa GIAMBRONE FRANCESCO con sede in Via Torino, 21 92022 Cammarata (AG), registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19.02.2014 al n.36/7 serie I;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 228 del 17 aprile 2014** con il quale, alla luce del ribasso d’asta si è rimodulato il quadro tecnico economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 1.322.576,03 ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 34.277,00, **si è disposto l’ulteriore impegno di € 1.288.299,06 necessario per la realizzazione dei lavori dell’intervento SR 187 A “Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato” nel comune di Rosolini;**
- Considerati** i Decreti Commissariali n. 472/14 e n. 382/14 con i quali, tra l’altro, relativamente all’intervento SR 187 A ROSOLINI “*Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato*”, sono stati imputati alle voci B.16 e B.17 rispettivamente € 100.000,00 per le spese di funzionamento della struttura commissariale ed €170.508,56 per le attività svolte da CGIAM;

- Visto** il Decreto n. 66 del 17/02/2016 con cui, relativamente all'intervento **SR 187 A ROSOLINI "Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato"**, si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della I e II Perizia di Variante e Suppletiva che ha comportato l'ulteriore impegno di € 47.952,83 ed, al contempo si è approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.641.037,45;
- Visto** il Decreto n. 127 del 15.03.2017 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dell'intervento di cui trattasi;
- Considerato** che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad €43.627,78, nonché economie di gara pari ad € 158.962,55, scaturite dalla differenza tra quanto finanziato e quanto impegnato;
- Considerato** che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;
- Considerato** che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;
- Considerato** che con il Decreto 472/14, per quanto sopra detto, si è già provveduto a ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;
- Ritenuto** di dover disimpegnare l'importo di € 43.627,78 a valere sulle somme impegnate con D.C n. 228/14 e ss.mm e successivamente definanziare l'importo complessivo di € 202.590,33 a valere sulle somme finanziate con D.C n. 867/13;
- Ritenuto** pertanto, per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alle voce **B.16 inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale"** di ulteriori € 202.590,33, una volta disimpegnati e definanziati con il presente Decreto;
- Ritenuto** di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.251.281,70
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	844.926,72
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	29.467,78
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	874.394,50
	IMPORTO LAVORI PVS 2	€	1.362.133,85
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	8.172,80
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.353.961,05
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	914.260,85
	Costi della sicurezza	€	12.224,03
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	934.657,68
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta+ danni di forza maggiore	€	944.625,22
	IMPORTO LAVORI da Conto Finale	€	1.362.048,84
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	8.172,80
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.353.876,04
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	914.203,44
	Costi della sicurezza + oneri	€	20.396,83
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	934.600,27
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta+ danni di forza maggiore	€	944.567,80
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA sui Lavori	€	207.804,92



B.2	Supporto alla progettazione e C.S.P. (IVA compresa)	€	33.442,70	
B.3	Direzione lavori, rilievo, contabilità e misura, C.S.E. (IVA compresa)	€	19.307,97	
B.4	CSP	€	-	
B.5	Indagini geognostiche (impegnato con decreto n. 69/14)	€	25.456,97	
B.6	Geologo compreso IVA e oneri	€	-	
B7	Collaudo Statico	€	5.302,39	
B8	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	3.509,34	
B9	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06	€	20.349,95	
B10	Imprevisti	€	-	
B11	Oneri Conferimento in Discarica	€	43.815,86	
B12	Spese art. 92 comma 7bis 163/06 di cui € 2.706,53 impegnate con decreto n. 1107/13	€	2.706,53	
B13	AVCP impegnato con decreto 121/14)	€	600,00	
B14	Spese pubblicità e commissione di gara (di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014)	€	7.480,14	
B15	Lavori in economia per pubblici allacci	€	12.556,54	
B16	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€	302.590,33	
B17	Spese attività di rilievo CGIAM	€	170.508,56	
		€	855.432,19	
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 1.800.000,00
	IMPEGNATO COME SEGUE:			
	<i>Spese pubblicità e commissione di gara (di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014)</i>	€	5.513,50	
	<i>Spese di plottaggio (impegnati con D.C. 1107/2013)</i>	€	2.706,53	
	<i>Indagini geognostiche (impegnato con decreto n. 69/14)</i>	€	25.456,97	
	<i>Contributo Autorità di vigilanza (impegnato con decreto 121/14)</i>	€	600,00	
	<i>Spese per funzionamento Struttura Commissariale (di cui € 100.000,00 imputati con D.C. 472/2014 ed € 202.590,33 imputate con il presente Decreto)</i>	€	302.590,33	
	<i>Spese attività di rilievo CGIAM</i>	€	170.508,56	
	<i>importo impegnato con decreto n. 228/2014 modificato dal decreto 66/2014</i>	€	1.292.624,12	
	Totale finanziato con D.C n. 867/2013	€	1.800.000,00	
	Totale da disimpegnare con il presente Decreto	€	43.627,78	
	Totale da definanziare con il presente Decreto	€	202.590,33	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di prendere atto** che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto l'intervento è da ritenersi concluso.

Articolo 3 **Di approvare** il seguente quadro economico finale dell'intervento, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.251.281,70
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	844.926,72
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	29.467,78
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	874.394,50

4

	IMPORTO LAVORI PVS 2	€	1.362.133,85	
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	8.172,80	
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.353.961,05	
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	914.260,85	
	Costi della sicurezza	€	12.224,03	
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	934.657,68	
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta+ danni di forza maggiore	€	944.625,22	€ 944.625,22
	IMPORTO LAVORI da Conto Finale	€	1.362.048,84	
	Oneri sicurezza inclusi nei Lavori	€	8.172,80	
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.353.876,04	
	Lavori al netto del ribasso d'asta (32,4751%)	€	914.203,44	
	Costi della sicurezza + oneri	€	20.396,83	
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	934.600,27	
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta+ danni di forza maggiore	€	944.567,80	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	IVA sui Lavori	€	207.804,92	
B.2	Supporto alla progettazione e C.S.P. (IVA compresa)	€	33.442,70	
B.3	Direzione lavori, rilievo, contabilità e misura, C.S.E. (IVA compresa)	€	19.307,97	
B.4	CSP	€	-	
B.5	Indagini geognostiche (impegnato con decreto n. 69/14)	€	25.456,97	
B.6	Geologo compreso IVA e oneri	€	-	
B7	Collaudo Statico	€	5.302,39	
B8	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	3.509,34	
B9	Incentivo art. 92 c.5 dlgs 163/06	€	20.349,95	
B10	Imprevisti	€	-	
B11	Oneri Conferimento in Discarica	€	43.815,86	
B12	Spese art. 92 comma 7bis 163/06 di cui € 2.706,53 impegnate con decreto n. 1107/13	€	2.706,53	
B13	AVCP impegnato con decreto 121/14)	€	600,00	
B14	Spese pubblicità e commissione di gara (di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014)	€	7.480,14	
B15	Lavori in economia per pubblici allacci	€	12.556,54	
B16	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€	302.590,33	
B17	Spese attività di rilievo CGIAM	€	170.508,56	
		€	855.432,19	
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 1.800.000,00
	IMPEGNATO COME SEGUE:			
	<i>Spese pubblicità e commissione di gara (di cui impegnati € 4.630,90 con D.C. 1015/2013; € 882,60 con D.C. 50/2014)</i>	€	5.513,50	
	<i>Spese di plottaggio (impegnati con D.C. 1107/2013)</i>	€	2.706,53	
	<i>Indagini geognostiche (impegnato con decreto n. 69/14)</i>	€	25.456,97	
	<i>Contributo Autorità di vigilanza (impegnato con decreto 121/14)</i>	€	600,00	
	<i>Spese per funzionamento Struttura Commissariale (di cui € 100.000,00 imputati con D.C. 472/2014 ed € 202.590,33 imputate con il presente Decreto)</i>	€	302.590,33	
	<i>Spese attività di rilievo CGIAM</i>	€	170.508,56	
	<i>importo impegnato con decreto n. 228/2014 modificato dal decreto 66/2014</i>	€	1.292.624,12	
	Totale finanziato con D.C n. 867/2013	€	1.800.000,00	
	Totale da disimpegnare con il presente Decreto	€	43.627,78	
	Totale da defanziare con il presente Decreto	€	202.590,33	

- Articolo 4** **Di disimpegnare l'importo di € 43.627,78** a valere sulle somme impegnate con D.C. 228/14 e ss.mm.
- Articolo 5** **Di definanziare l'importo complessivo di € 202.590,33**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 867/13, imputando contestualmente detto importo alla voce B.16 del quadro economico inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale".
- Articolo 6** **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio Finanziario., all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)