



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 612 del 27 GIU. 2018

ME_079_A_1 Librizzi - "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale";

Rimodulazione e approvazione quadro economico

CUP J49H12000540001 CIG 644547019

Visto l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 -



OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla



valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

Visto

il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME079 A "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" nel comune di Librizzi, per un importo complessivo di € 2.150.000,00;



Richiamati

- il Decreto Commissariale n. 339 del 11/07/2012 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Ciona come Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Giuseppe Morganti in qualità di supporto RUP;

- il Decreto Commissariale n. 471/2013 del 20 Giugno 2013 (già allegato al Decreto n. 228/2016), con il quale si è proceduto, tra l'altro, ad approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 079A denominato "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" per un importo complessivo di € 2.128.085,55; di cui € 1.379.018,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 70.999,57 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € 12.307,18 per oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.085,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Decreto Commissariale n. 596 del 25/07/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18 94017, con un ribasso percentuale del 31,1678 % corrispondenti a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.032.515,54 oltre IVA;

- il Decreto Commissariale n. 669 del 21/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'Ing. Carmelo Ridolfo per un compenso complessivo di € 49.983,82 compreso oneri e IVA;

- il contratto sottoscritto in data 24/09/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., registrato in data 10/10/2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 20693 - serie 3;

Visto

il Decreto Commissariale n. 1069 del 06.12.2013 con il quale si è proceduto a confermare l'incarico conferito con nota Prot.n. 7364/2013 del 04.12.2013 inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per l'intervento "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" a favore dell'ing. Maurizio Coroneo nato a Palermo il 25.02.1954 e iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n° 3074 - C.F. CRN MRZ 54B25 G2730;



Considerato che:

- con nota prot. 6671 del 10/07/2014, assunta al protocollo commissariale n° 3430 del 11/07/2014, il Sindaco del Comune di Librizzi ha rappresentato al Soggetto Attuatore il verificarsi di un aggravamento lento e graduale del movimento franoso in c.da Nasidi, richiedendo, pertanto, un ulteriore finanziamento di € 429.000,00 per la realizzazione di lavori complementari, dei quali ha trasmesso il relativo progetto preliminare predisposto dal Direttore dei Lavori;
- con nota prot. 3483 del 16/07/2014, il Soggetto Attuatore ha accertato una disponibilità di € 150.000,00 a valere sul finanziamento di cui al Decreto Commissariale n° 471 del 20/06/2013 ed ha autorizzato il Sindaco del Comune di Librizzi all'esecuzione di eventuali opere nei limiti di quanto previsto dall'art. 57 D. Lgs 163/2006 e fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato;
- con nota prot. 715 del 23/01/2015 assunta al protocollo commissariale n° 418 del 26/01/2015 il Sindaco del Comune di Librizzi ha chiesto al Commissario Straordinario Delegato l'autorizzazione alla redazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori complementari;
- con nota prot. 483 del 29/01/2015 il Soggetto Attuatore ha autorizzato il RUP ed il Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, alla redazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori complementari per l'adozione della procedura di cui all'art. 57 D.Lgs 163/2006;
- con nota prot. 1901 del 25/02/2015, assunta al protocollo commissariale n. 1007 del 26/02/2015, il RUP ha richiesto all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, sottoscritto in data 24/09/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma Ufficio Roma 2 in data 10/10/2013 al n° 20693 Sez.3;
- con nota del 27/02/2015, assunta al protocollo commissariale n° 1051 del 02/03/2015, l'appaltatore ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale sottoscritto in data 24/09/2013;
- con nota prot. 3420 del 09/04/2015, assunta al protocollo commissariale n° 1897 del 10/04/2015, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori complementari redatto dal direttore dei lavori Ing.



Carmeio Kidoifo dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.143,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1678 % e compresi oneri della sicurezza, e € 45.856,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

- in data 18/05/2015 il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010, il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi degli articoli 45, 52, 53 e 54 comma 6 del DPR 207/2010;

- con provvedimento del 10/06/2015 il responsabile unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 104.143,24 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 45.856,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 153 del 26/03/2014 con il quale si è proceduto a confermare la nomina del Geom. Santo Di Perna, dipendente di ruolo del Comune di Librizzi in servizio presso l'Ufficio Tecnico comunale, quale Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, come da determinazione del RUP prot. 2309 del 07/03/2014;

Visto il Decreto Commissariale n. 480 del 07/10/2015, con il quale si è proceduto ad approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 079_A_1 denominato "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale - LAVORI COMPLEMENTARI" per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 104.143,24 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 45.856,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n° 531 del 09/11/2015 con il quale si è esteso l'incarico di R.U.P., del progettista, del direttore dei lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudatore statico e tecnico amministrativo agli stessi professionisti già nominati nell'intervento principale;

Visto il contratto sottoscritto in data 3/12/2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Nuova Costruzioni, registrato in data 21/12/2015 all'Agenzia delle Entrate di Palermo con il n° 125/16 sez 1;



Visto il Decreto n. 205 del 1° giugno 2016, con cui, tra l'altro, alla luce della stipula del contratto, si è disposto l'impegno della somma utile alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, corrispondente complessivamente ad € 150.000,00, a valere sulle somme finanziate con il sopracitato decreto n. 480 del 07/10/2015, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 18.07.2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 17.06.2016;

visto il decreto n° 183 del 06.04.2017 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo ed al contempo si sono approvati gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice ME 079_1A "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque Librizzi centro Contrada Nasisi e Via Fraiale" - Lavori complementari - nel comune di Librizzi, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, **approvando il seguente quadro Economico finale che ha comportato un disimpegno di €5.92;**

LAVORI		Importo	Importo
Importo lavori	€	138.228,51	138.228,51
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.156,24	
Costo manodopera non soggetto a ribasso	€	25.711,76	
Importo complessivo non soggetto a ribasso	€	28.868,00	28.868,00
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€	109.360,51	109.360,51
A detrarre ribasso del 31,1678%	€		34.085,27
1/a Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€		75.275,24
2/a Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€		3.156,24
3/a Costo manodopera non soggetto a ribasso	€		25.711,76
A Importo complessivo lavori	€		104.143,24
lavori effettivi da certificato di collaudo minore spesa			104.138,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		
1/b IVA sui lavori al 22%	€	22.910,45	
2/b Oneri conferimento a discarica	€	3.400,00	
3/b Competenze collaudo statico	€	2.500,00	
4/b Competenze collaudo tecnico amministrativo	€	1.500,00	
5/b Incentivo art. 92 D.lgs 163/06	€	552,91	
6/b Competenze tecniche progettazione e coord.sicurezza	€	7.200,00	
7/b Competenze tecniche Direzione lavori, misura e contabilità	€	7.400,00	
8/b Imprevisti	€	392,34	
B Importo complessivo somme a disposizione	€	45.855,70	45.855,70
Importo complessivo A + B	€		149.994,09



Vista

la nota inviata mezzo pec dal Comune di Librizzi il 22 giugno 2018, prot. 6487 e acquisita agli atti in data 26.06.2018 con prot. n° 4025, con cui il RUP ha proposto una rimodulazione del quadro economico che tenga conto :

di un incremento di € 359.40 dell'importo della voce 5/b, relativa agli "incentivi ex art 92 d.lgs 163/06", che diviene, pertanto, pari ad € 912,31, e , contestualmente una riduzione dello stesso importo dalla voce b8 inerente agli "imprevisti";

Di una nuova voce B/9 relativa alla spesa prevista per l'ANAC corrispondente ad € 30,00;

Ritenuto

pertanto, a seguito della suddetta nota, prot. 6487 del 22.02.2018, di approvare **il seguente quadro economico:**

	LAVORI	Importo	Importo
	Importo lavori	€ 138.228,51	138.228,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.156,24	
	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 25.711,76	
	Importo complessivo non soggetto a ribasso	€ 28.868,00	28.868,00
	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 109.360,51	109.360,51
	A detrarre ribasso del 31,1678%		34.085,27
1/a	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		75.275,24
2/a	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		3.156,24
3/a	Costo manodopera non soggetto a ribasso		25.711,76
A	Importo complessivo lavori		104.143,24
	lavori effettivi da certificato di collaudo minore spesa		104.138,39
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/b	IVA sui lavori al 22%	€ 22.910,45	
2/b	Oneri conferimento a discarica	€ 3.400,00	
3/b	Competenze collaudo statico	€ 2.500,00	
4/b	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 1.500,00	
5/b	Incentivo art. 92 D.lgs 163/06	€ 912,31	
6/b	Competenze tecniche progettazione e coord.sicurezza	€ 9.123,47	
7/b	Competenze tecniche Direzione lavori, misura e contabilità	€ 5.476,53	
8/b	Imprevisti	€ 2,94	
9/b	ANAC	€ 30,00	
B	Importo complessivo somme a disposizione	€ 45.855,70	45.855,70
	Importo complessivo A + B		149.994,09

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto

Articolo 2 Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito:

	LAVORI	Importo	Importo
	Importo lavori	€ 138.228,51	138.228,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.156,24	
	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 25.711,76	
	Importo complessivo non soggetto a ribasso	€ 28.868,00	28.868,00
	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 109.360,51	109.360,51
	A detrarre ribasso del 31,1678%		34.085,27
1/a	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		75.275,24
2/a	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		3.156,24
3/a	Costo manodopera non soggetto a ribasso		25.711,76
A	Importo complessivo lavori		104.143,24
	lavori effettivi da certificato di collaudo minore spesa		104.138,39
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/b	IVA sui lavori al 22%	€ 22.910,45	
2/b	Oneri conferimento a discarica	€ 3.400,00	
3/b	Competenze collaudo statico	€ 2.500,00	
4/b	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 1.500,00	
5/b	Incentivo art. 92 D.lgs 163/06	€ 912,31	
6/b	Competenze tecniche progettazione e coord.sicurezza	€ 9.123,47	
7/b	Competenze tecniche Direzione lavori, misura e contabilità	€ 5.476,53	
8/b	Imprevisti	€ 2,94	
9/b	ANAC	€ 30,00	
B	Importo complessivo somme a disposizione	€ 45.855,70	45.855,70
	Importo complessivo A + B		149.994,09

Articolo 3 Il presente Decreto pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà notificato al R.U.P. geom. Carmelo Cìlona, e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il funzionario

(Zambuto)

Il responsabile del servizio

(Di Magro)

Il coordinatore

(Puccio)

Il Soggetto Attuatore
(Maurizio Croce)

