

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 993 del 18/10/18

**ME 17592** - Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma –Cod. Caronte SI\_1\_17592- cod. Rendis 19IRD77/G1 CUP J46J16000860001 – CIG 7035914BE6

**Presenza d'atto perizia di variante –Approvazione amministrativa- Rimodulazione quadro economico  
Integrazione impegno somme**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);
- Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e coesione 2014 -2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi Strategici-ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703, lettere b) e c) della





### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

legge 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter- istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico; **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “ Dissesto idrogeologico”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il sud Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Convenzione operativa, approvata con DDG n.582 del 06 luglio 2017, sottoscritta tra il Centro di Responsabilità (C.d.R.) del settore prioritario “Ambiente”- Settore d’intervento “Dissesto Idrogeologico”- FSC 2014/2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana ed il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Vista** la Disposizione n. 7 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato, ai fini dell’attuazione del Patto per il sud della Regione Siciliana, l’organizzazione del sistema SIGECO dell’ufficio del



### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Commissario contro il Dissesto Idrogeologico;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 con la quale ha rimodulato l'allegato "B" recante l'elenco degli interventi previsti dal Patto per il sud-Regione Sicilia Area tematica "Ambiente" Obiettivo strategico Dissesto Idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la tabella "allegato B Riprogrammato", opportunamente depurata di alcuni refusi nei titoli e negli importi, in sostituzione della tabella approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.302/2017;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017 - con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 15 maggio 2018 con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse previste nell'allegato "B" al "Patto per il sud della Regione Siciliana", area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico", in conformità alla proposta di cui alla nota prot.n.3084 del 15 maggio 2018 del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, ai sensi delle leggi 11 agosto 2014, n.116 e 11 novembre 2014, n.164;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 3 agosto 2018 con la quale sono stati modificati gli allegati A e B di cui al Patto per la Sicilia, relativamente al settore prioritario "Ambiente", per l'implementazione delle risorse necessarie a supporto dell'Ufficio del Commissario, individuando nell'ambito del settore di intervento "Dissesto idrogeologico" l'intervento strategico "rafforzamento PA" per il sostenimento della spesa dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Considerato** che l'intervento "**Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma**" è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 358 del 26 ottobre 2016 concernente il "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" per un importo complessivo pari ad € 2.200.000,00, successivamente modificato con Delibera 366 del

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

- email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824





### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

31.08.2017;

- Considerato che con delibera n° 366 del 31.08.2017 l'importo di € 2.200.00,00 è stato suddiviso in due parti:
- la somma di € 2079.300,58** per la realizzazione dell'intervento *Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P.162 del lungomare di S.Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta*
- la somma 120.699,42** per la realizzazione dei lavori di Somma Urgenza riguardanti il progetto esecutivo *"Lavori urgenti a protezione del tratto del lungomare SP 162 antistante la caserma dei Carabinieri nel comune di S.Agata di Militello, individuato con codice Caronte SI\_1\_17591;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 27 del 18/01/2017 con il quale:
- è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giovanni Lentini, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
  - sono stati confermati progettisti dell'intervento in oggetto l'ing. Rosario Bonanno, che assume anche l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, il geom. Antonino Letizia e il geom. Luigi Castano, tutti dipendenti della Città Metropolitana di Messina;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 53 del 31.01.2017 con il quale si è provveduto ad approvare la determina a contrarre e a finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento "Lavori urgenti a protezione del tratto del lungomare SP 162 antistante la caserma dei Carabinieri nel comune di S.Agata di Militello" individuato con codice Caronte SI\_1\_17591, per un importo di € 200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 118 del 08/03/2017 con il quale:
- è stato nominato collaudatore statico l'ing. Carmelo Battaglia, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
  - è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo l'arch. Francesco Orsi, anch'esso dipendente della Città Metropolitana di Messina;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 120 del 09/03/2017 con il **quale è stato finanziato l'intervento** "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" per l'importo complessivo di € 2.085.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 197 del 14.04.2017 con cui, a seguito di aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto dei *Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P.162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta*, **si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 120.699,42**, e, contestualmente il definanziamento dell'importo complessivo di € 79.300,58 a valere sulle somme finanziate con decreto n°53 del 31 gennaio 2017:
- Visto** il Decreto Commissariale n. 199 del 18/04/2017 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento rimodulato per un importo complessivo di € 2.079.300,58 e, pertanto, è stata definanziata la somma di € 5.699,42, autorizzando al contempo, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, mediante procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 382 del 19/06/2017 con il quale, tra l'altro, è stato disposto l'impegno propedeutico al pagamento dell'importo di € 600,00 in favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a valere sulle somme finanziate con decreto di finanziamento n. 120 del 09.03.2017, relativo all'intervento denominato "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di



### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME);

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 626 del 18/09/2017 con il quale è stato costituito l'ufficio di direzione lavori, nominando allo scopo i seguenti soggetti già progettisti dell'intervento:

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Rosario Bonanno;
- Direttore Operativo: geom. Antonino Letizia;
- Ispettore di cantiere: geom. Luigi Castano;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 628 del 18/09/2017 con il quale, tra l'altro, è stata disposta:

- l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L - P. IVA/C.F:02987670839 con un ribasso economico percentuale del 42,8652 % per un importo pari ad € 924.157,92 di cui euro 18.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa,

- la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

-la rimodulazione del quadro economico di finanziamento, a seguito di ribasso d'asta;

**Visto**

il contratto stipulato in data 17 gennaio 2018 in Palermo presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana tra il Soggetto Attuatore e l'impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L - P. IVA/C.F: 02987670839 con sede legale in Via Poli n.29 – 00187 Roma (RM) e sede amministrativa in C/da Rocca S. Piero Località Ponte Naso - 98074 Naso (ME), registrato in data 17 gennaio 2018 presso l'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie IT al n.534;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 475 del 29/05/2018 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.872,23 necessaria per il pagamento della commissione giudicatrice di gara, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 120/2017;

**Visto**

il Decreto Commissariale n°810 del 04.09.2018 con cui, alla luce del ribasso d'asta e della stipula del contratto, si è **rimodulato il quadro economico** di cui al decreto di finanziamento n° 120/2017, così come modificato con decreto n° 628/2017, **per un nuovo importo complessivo pari ad € 1.249.893,25, ed, al contempo**, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 3.472,23, si è **impegnata la rimanente somma** necessaria alla realizzazione dell'intervento di quo, pari ad **€ 1.246.421,02**, così come di seguito riportato:

	Lavori a misura -importo complessivo dell'appalto a base di gara		1.604.000,00	
	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		18.000,00	
	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso		1.586.000,00	
	Ribasso offerto in sede di gara (42,8652%)		679.842,07	
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 42,8652%		906.157,93	
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€	18.000,00	
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza</b>			<b>924.157,93</b>
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	203.314,74	
B.2	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	€	32.080,00	
B.3	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	€	16.040,00	

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

- email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

5 di 9



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

B.4	Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€	8.000,00	
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	8.000,00	
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa)	€	3.280,00	
B.7	Imprevisti	€	38.002,88	
B.8	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti ecc. ( <b>importo già impegnato con D.C. 382/2017</b> )	€	600,00	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori ( <b>di cui 2.872,23 già impegnati con D.C. 475/2018</b> )	€	10.117,12	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	6.300,58	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>325.735,32</b>
<b>TOTALE A+B</b>				<b>1.249.893,25</b>
<b>Importo complessivo del finanziamento</b>				<b>2.079.300,58</b>

- Considerato** che, relativamente all'intervento de quo, il direttore dei lavori, con nota acquisita agli atti della Città metropolitana di Messina in data 27.10.2017 con prot. 2176/3, ha inoltrato una richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del d.lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii;
- Considerato** che il **RUP dell'intervento**, con relazione acquisita agli atti della Città metropolitana di Messina in data 09.11.2017, con prot. n° 2229, **ha autorizzato**, esprimendo giudizio di ammissibilità, **la redazione della suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii;**
- Vista** la nota del 27.03.2018, prot n. 0011464/18 della Città Metropolitana di Messina, acquisita agli atti in data 30.03.2018 con prot. 2022 con cui è stata trasmessa, in doppia copia, la perizia di variante e suppletiva, corredata sia dallo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa che dal parere tecnico di approvazione del RUP, redatto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016
- Considerato** che in data 17.07.2018 si è tenuta una riunione presso gli uffici del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento denominato "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
- Vista** la nota del 25.07.2018, prot n.0026172/18 della Città Metropolitana di Messina, acquisita agli atti in data 01.08.2018 con prot. 4991 **con cui**, a seguito della riunione del 17.07.2018, è stata trasmessa, la documentazione concordata e indicata nel verbale redatto nel corso della stessa, ad integrazione di quella già inviata a supporto della perizia di variante, ed in particolare **è stato allegato anche il computo metrico relativo alla quantizzazione dei danni accertati per cause di forza maggiore;**
- Considerato** che in data 12/09/2018, in relazione all'intervento denominato "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME), si è tenuta una successiva riunione, presso gli uffici del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, al fine di discutere ulteriormente sui contenuti del verbale di riunione del 17/07/2018;
- Ravvisata** oggi, **la necessità di prendere atto della perizia di variante e suppletiva già approvata in linea tecnica** e trasmessa dal RUP in data 27.03.2018, corredata anche della documentazione integrativa trasmessa in data 25.07.2018,

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

**Ravvisata** altresì la necessità di approvare anche in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva con il relativo quadro economico, di seguito riportato, il cui importo complessivo è pari ad € 1.901.852,17

			Totali parziali
A	Lavori a misura -importo complessivo dell'appalto a base di gara		2.341.457,23
	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		110.339,52
	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso		2.231.117,71
	Ribasso offerto in sede di gara (42,8652%)		956.373,07
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 42,8652%		<b>1.274.744,64</b>
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		<b>110.339,52</b>
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza</b>		<b>1.385.084,16</b>
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	304.718,52
B.2	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	€	46.829,14
B.3	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	€	-
B.4	Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€	4.000,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	-
B.6	Spese per prove di laboratorio	€	5.000,00
B.7	Imprevisti	€	-
B.8	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti ecc. ( <b>importo già impegnato con D.C. 382/2017</b> )	€	600,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori ( <b>di cui 2.872,23 già impegnati con D.C. 475/2018</b> )	€	10.117,12
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	6.300,58
B.11	interventi di ripristino causa danni di forza maggiore	€	139.202,65
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>516.768,01</b>
<b>TOTALE A+B</b>			<b>1.901.852,17</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

- email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

**Articolo 2** Di prendere atto, nell' ambito dell'intervento ME 17592 - Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma –Cod. Caronte SI\_1\_17592- cod. Rendis 19IRD77/G1, della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii;

**Articolo 3** Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva di cui all'art. 2 , con il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.901.852,17 ;

			<b>Totali parziali</b>
A	Lavori a misura -importo complessivo dell'appalto a base di gara		2.341.457,23
	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		110.339,52
	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso		2.231.117,71
	Ribasso offerto in sede di gara (42,8652%)		956.373,07
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 42,8652%		<b>1.274.744,64</b>
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta		<b>110.339,52</b>
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza</b>		<b>1.385.084,16</b>
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	304.718,52
B.2	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	€	46.829,14
B.3	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	€	-
B.4	Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€	4.000,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	-
B.6	Spese per prove di laboratorio	€	5.000,00
B.7	Imprevisti	€	-
B.8	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti ecc. ( <b>importo già impegnato con D.C. 382/2017</b> )	€	600,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori ( <b>di cui 2.872,23 già impegnati con D.C. 475/2018</b> )	€	10.117,12
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	6.300,58
B.11	interventi di ripristino causa danni di forza maggiore	€	139.202,65
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>516.768,01</b>
<b>TOTALE A+B</b>			<b>1.901.852,17</b>

**Articolo 3** Di impegnare, a seguito di quanto disposto agli art. 2 e 3 del presente decreto, l'importo di € 651.958,92 ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n° 810 del 04.09.2018

**Articolo 4** Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 2 del presente decreto, stimata in complessivi 1.901.852,17 si provvederà a valere sulle somme finanziate con decreto Commissariale n. 120 del 09/03/2017 così come modificato dal n° 199 del 18.04/2017, nell'ambito delle risorse previste dalla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, introitate sulla

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario di Governo per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP, al Sett. Fin. Cont. e all'Ufficio Monitoraggio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**



