

**COMMISSARIO DI GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO N. 370 del 21-03-19

ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (Il stralcio). CUP J35D12000490001; CIG 479968053B

Presa d'atto perizia di variante migliorativa ex art. 162 comma 3 DPR 207/2010

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
 C. F. 97250980824



- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 686 del 11/12/2012 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 2.000.000, 00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto in favore della VALORI S.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE, che opererà tramite la consorzata DIONIGI s.r.l. per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 831.082,20 corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,5000 %, oltre ad € 21.788,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al summenzionato intervento, all'Ing. Salvatore Zaccaro;
- Visto** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto il 10/04/2013 – debitamente registrato il 22/04/2013 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 2, al n. 8761 serie 3 – per l'importo di € 852.870,20, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 330 del 09/05/2013 con il quale Geom. Giuseppe Runci, dipendente dell' Ufficio Tecnico del comune di Letojanni, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Pietro Bonsignore;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 657 del 08/08/2013 con il quale, l'Ing. Francesca Usticano in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del dimissionario Geom. Giuseppe Runci,;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 770 del 25/09/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.462.765,09 e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto corrispondenti complessivamente ad € 152.621,79, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.310.143,30 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definire l'intervento ME 078_A per un importo pari ad € 200.000,00 ed imputarlo alla voce del quadro economico "spese di funzionamento della struttura commissariale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 662 del 30/10/2014, con il quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1, integrando l'impegno già assunto con Decreto Commissariale n. 770 del 05/09/2013 di ulteriori € 115.491,72 cosicché il nuovo quadro economico, tenuto conto anche delle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui sopra, è stato approvato per un importo complessivo di €1.778.256,81;
- Visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 9.12.2014;
- Considerato** che in data 9/04/2015, a seguito di eventi meteomarinari di notevole entità che hanno provocato danneggiamenti alla diga soffolta realizzata in elementi Net Pillar del 1° Lotto prototipale, i lavori sono stati sospesi;
- Visto** il decreto n. 452 del 25.09.2015 con cui l'arch. Carmelo Campailla è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Francesca Usticano;
- Considerato** che in data 27.01.2016 l'impresa esecutrice designata dal Consorzio ha trasmesso al Direttore dei Lavori la proposta di variante migliorativa in diminuzione ex art. 162, comma 3 del D.P.R.n. 207/2010;
- Visto** il decreto n. 452 del 25.09.2015 con cui l'arch. Carmelo Campailla è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Francesca Usticano;
- Richiamati** i decreti n° 90/2017 e n. 708/2017 , con cui, nell'ambito dell'intervento ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio), sono stati pagati gli oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica ambientale ed è stato rimodulato il quadro

economico dell'intervento, pur rimanendo invariato l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 1.778.256,81;

Visto il D.A. n. 468/Gab del 31.10.2018 con cui l'Assessorato Territorio Ambiente ha escluso il progetto in variante presentato dall'impresa Esecutrice dalla procedura di VIA;

Considerato in data 30.01.2019, presso gli uffici del Commissario di Governo, si è tenuta una Conferenza di Servizi, volta ad acquisire i pareri degli Enti preposti alle tutela dei vincoli necessari alla approvazione della Perizia di variante migliorativa ex art. 162, comma 3 del D.P.R.n. 207/2010, relativa all'intervento ME 078 A Letojanni "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (Il stralcio);

Vista la determina dirigenziale n. 75 del 4.03.2019 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la sopraccitata perizia di variante migliorativa;

Vista la nota prot. 2951 del 04.03.2019 con cui il Rup, atteso che non sussistono più i motivi ostativi alla regolare esecuzione dei lavori che hanno determinato la sospensione, ha disposto che il Direttore dei Lavori provvedesse alla formale ripresa dei Lavori;

Considerato che in data 11.03.2019 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione;

Ritenuto di prendere atto della Perizia di variante migliorativa ex art. 162, comma 3 del D.P.R.n. 207/2010 il cui quadro economico è il seguente:

	Lavori PVS2	1.394.669,90
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.416.457,90
	ribasso d'asta 29,500%	411.427,62
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	983.242,28
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.005.030,28
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA sui lavori (22% su A)	221.106,66
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP+9%supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilevamenti batimetrici, oneri e IVA compresi importo impegnato con decreto n° 110/13	68.844,50
B4	DL, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, compresa IVA e oneri	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano di cui 79.860,00 impegnati con decreto n° 198/13	80.322,00
B7	collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	attività di tutela archeologica, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 - 319/13, 515/13	3.317,29
B11	indagini geognostiche	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	19.042,13
B13	importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
B14	Imprevisti	21.094,41
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
b16	importo assoggettabilità a VIA. (€ 2000 + 0,4*1000 del valore dell'opera) come da tariffa regionale .	2.711,30
b17	spese di funzionamento struttura commissariale (decreto 472/14)	200.000,00
(B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	773.226,53
	TOTALE (A)+(B) costo totale intervento	1.778.256,81



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24.06.2014 n° 91 del convertito con legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento, identificato con codice ME 078 A Letojanni dal titolo "Opere di difesa costiera" - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (Il stralcio) della perizia di variante migliorativa ex art. 162, comma 3 del D.P.R.n. 207/2010 il cui quadro economico è il seguente:

	Lavori PVS2	1.394.669,90
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.416.457,90
	ribasso d'asta 29,500%	411.427,62
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	983.242,28
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.005.030,28
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA sui lavori (22% su A)	221.106,66
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP+9%supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi importo impegnato con decreto n° 110/13	68.844,50
B4	DL, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, compresa IVA e oneri	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano di cui 79.860,00 impegnati con decreto n° 198/13	80.322,00
B7	collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	attività di tutela archeologica, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara importo impegnato con decreti n° 64/13 n° 259/13 - 319 /13, 515/13	3.317,29
B11	indagini geognostiche	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	19.042,13
B13	importo impegnato con decreto 202/13 -contributo AVCP	600,00
B14	Imprevisti	21.094,41
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
b16	importo assoggettabilità a VIA. (€ 2000 + 0,4*1000 del valore dell'opera) come da tariffa regionale .	2.711,30
b17	spese di funzionamento struttura commissariale (decreto 472/14)	200.000,00
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	773.226,53
	TOTALE (A)+(B) costo totale intervento	1.778.256,81

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di

5

trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

