

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 735 del 31-05-2014

**CT028 B LICODIA EUBEA** - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi"- Comune di Licodia Eubea - Cod. Caronte SI\_1\_11240 - Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013 CUP J29D14000120006

**Approvazione certificato di collaudo tecnico-amministrativo e atti di contabilità finale**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per



ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento, individuato con il codice CT 028 Licodia Eubea (CT), “Consolidamento Via Duca degli Abruzzi” - Comune di Licodia Eubea (CT)– Importo intervento € 880.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 587 del 7 novembre 2012 con il quale, l'Arch. Salvatore Lentini, dell'u.t.c. del Comune di Licodia Eubea è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento

**Visto** il D.D.G. n. 193 del 20 marzo 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 aprile 2014, Reg. n. 1, Fg. n. 2 6, con cui l'ARTA ha disposto il finanziamento progetto esecutivo dell'intervento codificato - CT 028\_B - “Consolidamento Via Duca degli Abruzzi” - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo pari ad € 811.325,92, come da quadro economico sotto riportato:

#### **Importo dei lavori**

##### **A.**

1.Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 547.184,96
2.Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.254,94</u>
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 559.727,90</b>

##### **B.**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1.IVA sui lavori 22%	€	123.140,14
2.D.L. e contabilità	€	35.538,86
3.Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	15.829,43
4.Collaudato amministrativo	€	4.832,50
5.Collaudato statico	€	8.777,24
6.Prove e accertamenti di laboratorio	€	5.000,00
7.Oneri su competenze cassa + iva	€	17.764,80
8.Oneri accesso alla discarica	€	7.000,00
9.Incentivi art.92, co, 5 (ex art.18 l.109/94) 2%	€	5.635,25
10.Pareri A.V.C.P.	€	375,00
11.Imprevisti	€	27.986,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>251.598,02</b>

---

**IMPORTO GENERALE** € **811.325,92**

**Visto** il Decreto Commissariale n. 314 del 22 maggio 2014 con il quale si è preso atto del summenzionato D.D.G. n. 193 del 20 marzo 2014 di finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento codificato CT 028 B – Consolidamento Via Duca degli Abruzzi – Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo complessivo di € 811.325,92;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 620 del 13 ottobre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo all'arch. Marco Aurelio Sinatra;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 625 del 13 ottobre 2014 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT) a favore della LAVORI IN GENERE SOCIETÀ COOPERATIVA A. R.L. con un ribasso percentuale del 34,9999% corrispondenti ad € 210.652,04 oltre ad € 223.105,39 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 12.542,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 446.300,37, oltre IVA;

**Visto** il Contratto d'appalto stipulato in data 13 novembre 2014, registrato in data 27 novembre 2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo Ufficio territoriale di Palermo 2 al n. 5090, Serie 3;

**Visto** il D.D.G. n. 957 del 09 novembre 2015 on cui l'ARTA ha disposto l'impegno della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), pari ad € 672.944,34, approvando il quadro economico di seguito riportato:

**Importo dei lavori ed oneri di sicurezza** € **559.727,90**

**A.**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € **324.079,57**

1.Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € **12.542,94**

2.Costo del personale non soggetti a ribasso € **223.105,39**

3. A detrarre ribasso d'asta del 34,9999% € **113.427,53**

**Importo totale dei lavori** € **446.300,37**

**B.**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA sui lavori 22% € **98.186,08**

2. D.L. e contabilità € **35.538,86**

3. Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € **15.829,43**

---

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



4. Collaudo amministrativo	€	4.832,50
5. Collaudo statico	€	8.777,24
6. Prove e accertamenti di laboratorio	€	5.000,00
7. Oneri su competenze cassa + iva	€	17.764,80
8. Oneri accesso alla discarica	€	7.000,00
9. Incentivi art.92 comma 5 ( ex art.18 l. 109/94) 2%	€	5.635,25
10. Pareri A.V.C.P.	€	375,00
11. Imprevisti	€	27.986,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>226.643,97</b>

---

**IMPORTO GENERALE** € **672.944,34**

**Visto** il Decreto Commissariale n. 631 del 21 dicembre 2015, con il quale si è preso atto del sopraccitato DDG n. 957 del 9 novembre 2015 con cui è stata impegnata la somma di € 672.944,34 con il relativo quadro economico;

**Considerato** che con il Decreto Commissariale n. 641 del 22 dicembre 2015 è stato disposto il pagamento del S.A.L. n. 1 a tutto il 12 giugno 2015, per un importo complessivo pari ad € 181.137,39, oltre IVA;

**Considerato** che con il Decreto Commissariale n. 560 del 11 agosto 2017 è stato disposto:

- il pagamento del S.A.L. n. 2 del 14 gennaio per i lavori eseguiti a tutto il 15 dicembre 2015, per un importo complessivo pari ad € 43.698,97, oltre IVA;
- Il pagamento in acconto del S.A.L. n. 3 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2016, come da certificato di pagamento n. 3 del 23 luglio 2016, per un importo di € 142.328,12, a fronte di € 217.328,12, oltre IVA contemplati nel relativo certificato di pagamento, atteso che questo Ufficio ha provveduto a trattenere la differenza, pari ad € 75.000,00, così come determinata nell'atto di pignoramento, nelle more dell'acquisizione della documentazione utile e propedeutica alla definizione degli atti amministrativi e contabili finalizzati alla liquidazione complessiva del S.A.L. in oggetto;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 929 del 21 dicembre 2017 con il quale si è provveduto ad effettuare il pagamento di € 75.000,00, a saldo del S.A.L. n. 3 a fronte del comprovato accordo transattivo utilmente intervenuto tra l'impresa creditrice Consolidamenti Speciali S.R.L e la debitrice Lavori in Genere Soc. Coop. a r.l. per l'importo pattuito;

**Vista** la nota prot. n. 2179/698 del 23/05/2019, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 24/05/2019 con prot. n. 323 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro :

**lo Stato finale dei lavori nonché la Relazione sul conto finale** che, tra l'altro, riporta il seguente quadro economico finale:

<b>Importo dei lavori ed oneri di sicurezza</b>	€	557.326,31
<b>A.</b>		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	322.686,36
1. Oneri sicurezza e Costo del personale	€	234.639,95
3. A detrarre ribasso d'asta del 34,9999%	€	112.939,90
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>446.386,41</b>

**B.**

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA sui lavori 22%	€	97.765,01
2. D.L. e contabilità, CSE	€	28.689,19
3. Collaudo amministrativo	€	4.832,50
4. Collaudo statico	€	8.777,24

4

5. Prove e accertamenti di laboratorio	€	5.000,00
6. Oneri su competenze cassa + iva+ordine	€	24.979,68
7. Oneri accesso alla discarica	€	7.000,00
8. Incentivi art.92 comma 5 ( ex art.18 l. 109/94) 2%	€	5.635,25
9. Pareri A.V.C.P.	€	375,00
10. Imprevisti	€	43.169,03
11 Economia derivante dal ribasso d'asta IVA inclusa	€	138.381,58
12 Economia derivante dallo Stato Finale	€	2.335,03
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>366.939,51</b>

---

**IMPORTO GENERALE** € **811.325,9**

il certificato di Collaudo tecnico -amministrativo dell'11 maggio 2018 con cui il Collaudatore conferma l'importo dello stato finale dei lavori in oggetto in € 444.386,41 con un credito residuo dell'impresa di € 2.291,93 e attesta la collaudabilità dei Lavori identificati con codice "CT 028 B dal titolo "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT);

**Ritenuto** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice dell'intervento codificato - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, nonché gli atti di contabilità finale con il succitato quadro economico**

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT) il Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo, nonché gli atti di contabilità finale con il relativo quadro economico:**

**Importo dei lavori ed oneri di sicurezza** € **557.326,31**

**A.**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 322.686,36

1.Oneri sicurezza e Costo del personale € 234.639,95

3. A detrarre ribasso d'asta del 34,9999% € 112.939,90

**Importo totale dei lavori** € **446.386,41**

**B.**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA sui lavori 22% € 97.765,01

2. D.L. e contabilità, CSE € 28.689,19

3. Collaudo amministrativo € 4.832,50

4. Collaudo statico € 8.777,24

5. Prove e accertamenti di laboratorio € 5.000,00

6. Oneri su competenze cassa + iva+ordine € 24.979,68

7. Oneri accesso alla discarica € 7.000,00

8. Incentivi art.92 comma 5 ( ex art.18 l. 109/94) 2% € 5.635,25

9. Pareri A.V.C.P. € 375,00

10. Imprevisti € 43.169,03

11 Economia derivante dal ribasso d'asta IVA inclusa € 138.381,58

12 Economia derivante dallo Stato Finale € 2.335,03

**Totale somme a disposizione** € **366.939,51**

---

**IMPORTO GENERALE** € **811.325,92**

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

**Articolo 3**

DI pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

