

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 865 del 20-06-14

CT028 B LICODIA EUBEA - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea - Cod. Caronte SI_1_11240 - Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013 - CUP J29D14000120006 - CIG Z4014E44F4

Pagamento collaudatore – Ing. Giovanni Petronio

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14 particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche



indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 028 B Licodia Eubea, dal titolo “*Consolidamento Via Duca degli Abruzzi*” - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo di € 880.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 587 del 7 novembre 2012 con il quale l'Arch. Salvatore Lentini, componente dell'u.t.c. del Comune di Licodia Eubea, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il D.D.G. n. 193 del 20 marzo 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 aprile 2014, Reg. n. 1, Fg. n. 2 6, trasmesso con nota n. 21766 del 14 maggio 2014 dall'A.R.T.A. – Servizio 3 – Assetto del territorio e Difesa del suolo, acquisita agli atti in data 16 maggio 2014, con prot. 2343, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento codificato - CT 028_B - “*Consolidamento Via Duca degli Abruzzi*” - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo pari ad € 811.325,92;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 314 del 22 maggio 2014 con il quale si è preso atto del summenzionato D.D.G. n. 193 del 20 marzo 2014 di finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento codificato CT 028 B, dal titolo "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo complessivo di € 811.325,92;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 625 del 13 ottobre 2014 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), a favore della ditta "LAVORI IN GENERE SOCIETÀ COOPERATIVA A. R.L." con un ribasso percentuale del 34,9999% corrispondenti ad € 210.652,04 oltre ad € 223.105,39 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 12.542,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 446.300,37, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 311 del 18 giugno 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico relativo ai lavori dell'intervento *de quo*, all'ing. Giovanni Petronio;
- Visto** il Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di collaudatore per il collaudo tecnico-amministrativo e statico, stipulato il 18 giugno 2015 tra il Soggetto Attuatore per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia e l'ing. Giovanni Petronio;
- Visto** il Contratto d'appalto di affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento *de quo* stipulato in data 13 novembre 2014, registrato in data 27 novembre 2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo Ufficio territoriale di Palermo 2 al n. 5090, Serie 3;
- Visto** il D.D.G. n. 957 del 9 novembre 2015 con cui l'ARTA ha disposto l'impegno della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato - CT 028 B, dal titolo "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), pari ad € 672.944,34;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 631 del 21 dicembre 2015 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 957 del 9 novembre 2015;
- Vista** l'attestazione di ultimazione dei lavori del 6 luglio 2016 con cui si è preso atto che l'impresa ha concretamente ultimato i lavori in data 27/06/2016;
- Vista** la pec del 13 luglio 2016, assunta agli atti in data 14.07.2016 con prot. 3180, con cui il RUP ha comunicato all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che in data 06.07.2016 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori;
- Richiamata** la nota del Comune di Licodia Eubea del 08.02.2017, prot. n. 543/182 U.T., con cui, tra l'altro, il RUP invitava la direzione lavori a presentare lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei lavori relativi all'intervento *de quo*;
- Vista** la nota del 18 aprile 2018, acquisita agli atti in pari data con prot. 2541, con la quale l'ing. Giovanni Petronio, in considerazione della mancata trasmissione degli atti contabili, ha sollecitato il RUP ad adottare i necessari e consequenziali provvedimenti;
- Vista** la nota acquisita agli atti del Comune di Licodia Eubea il 23 aprile 2018 con prot. n. 1752, con la quale il Direttore Lavori ha trasmesso al RUP gli atti di contabilità finale (relazione sul conto finale, stato finale dei lavori e registro di contabilità);



Vista la nota del 14 maggio 2018, acquisita agli atti in data 16.05.2018 con prot. n. 3129, con cui il Collaudatore ha trasmesso al RUP e, per conoscenza, all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato l'atto di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo statico;

Vista la nota prot. n. 2179/698 UT del 23.05.2018, assunta agli atti in data 24.05.2018 con prot. 3323, con cui il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Stato finale dei lavori nonché la Relazione sul conto finale che, tra l'altro, riporta il seguente quadro economico finale:

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	€ 557.326,31
A.	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 322.686,36
Oneri sicurezza e Costo del personale	€ 234.639,95
A detrarre ribasso d'asta del 34,9999%	€ 112.939,90
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 209.746,46
Importo totale dei lavori	€ 444.386,41
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA sui lavori 22%	€ 97.765,01
2. D.L. e contabilità, CSE	€ 28.689,19
3. Collaudo amministrativo	€ 4.832,50
4. Collaudo statico	€ 8.777,24
5. Prove e accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
6. Oneri su competenze cassa + iva + ordine	€ 24.979,68
7. Oneri accesso alla discarica	€ 7.000,00
8. Incentivi art. 92 comma 5 (ex art.18 l. 109/94) 2%	€ 5.635,25
9. Pareri A.V.C.P.	€ 375,00
10. Imprevisti	€ 43.169,03
11. Economia derivante dal ribasso d'asta IVA inclusa	€ 138.381,58
12. Economia derivante dallo Stato Finale	€ 2.335,03
Totale somme a disposizione	€ 366.939,51
IMPORTO GENERALE	€ 811.325,90

- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale redatta in data 26 febbraio 2018;
- certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dell'11 maggio 2018 con cui il Collaudatore conferma l'importo dello stato finale dei lavori in oggetto in € 444.386,41 con un credito residuo dell'impresa di € 2.291,93 e attesta la collaudabilità dei Lavori identificati con codice CT 028 B dal titolo "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT);

Considerato che, alla luce delle sopracitate note, le cause del ritardo nella redazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo non sono imputabili all'ing. Giovanni Petronio e si ritiene, pertanto, di dover procedere al pagamento delle competenze spettanti allo stesso;

Vista la fattura n. 02PA/2018 del 15 maggio 2018, acquisita agli atti in data 31.05.2018 con prot. n. 3478, emessa dall'ing. Giovanni Petronio per le attività correlate al collaudo statico nonché al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento *de quo*, pari ad € 4.447,75, oneri e IVA inclusi;

Vista la pec del 6 giugno 2018, acquisita agli atti il 13.06.2018 con prot. n. 3757, con cui sono state inviate:

- la nota prot. n. 2385/755 UT del 6 giugno 2018, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione della fattura n. 02PA/2018 del 15.05.2018, quale saldo per il collaudo statico in corso d'opera e per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, per un importo complessivo pari ad € 4.447,75, comprensivo di oneri e IVA;
- la nota prot. n. 2387/757 UT del 6 giugno 2018, con la quale il RUP ha richiesto l'accredito della somma di € 13.630,99 necessaria per il pagamento delle competenze tecniche a saldo della DL e CSE in fase di esecuzione, dichiarando, al contempo la effettiva spendibilità della predetta somma;

Richiamata	la nota prot. n. 228 dell'11.01.2018 con cui lo scrivente ufficio ha chiesto il rimborso delle spese già sostenute nell'ambito dell'intervento in oggetto, pari complessivamente ad € 9.616,45 ;
Vista	la nota prot. n. 4794 del 26.07.2018 con cui lo scrivente ufficio ha richiesto l'accredito della somma di € 13.630,99 necessaria al fine di provvedere ai pagamenti delle competenze tecniche, tra cui, l'importo di € 7.280,17 inerente al saldo da corrispondere al direttore dei Lavori;
Vista	la quietanza di pagamento n. 51 emessa dalla Regione Siciliana in data 14 maggio 2019 per un importo complessivo pari ad € 23.247,44 e riportante causale "URS GIROFONDI BI";
Vista	la certificazione di regolarità contributiva dell'ing. Giovanni Petronio rilasciata dall'Inarcassa in data 15 maggio 2019 ed acquisita agli atti in data 16/05/2019 con prot. n. 3416/19;
Visto	il Decreto Commissariale n. 735 del 31 maggio 2019 con cui sono stati approvati, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CT 028 Licodia Eubea, dal titolo " <i>Consolidamento Via Duca degli Abruzzi</i> ", il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilità finale;
Vista	la Polizza professionale n. A1C294495 stipulata dall'ing. Giovanni Petronio con l'Assicurazione LLOYD'S rinnovata in data 22/08/2018, con scadenza il 01.09.2019, acquisita agli atti in data 13.06.2019 con prot. n. 4168;
Vista	la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dall'ing. Giovanni Petronio, acquisita agli atti in data 13.06.2019 con prot. n. 4168;
Considerato	l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
Ritenuto	di dover procedere al pagamento dell'importo di € 4.447,75, oneri e IVA inclusa, relativo alla fattura n. 02PA/2018 del 15 maggio 2018, acquisita agli atti in data 31.05.2018 con prot. n. 3478, emessa dall'ing. Giovanni Petronio per le attività correlate al collaudo statico nonché al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento <i>de quo</i> ;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno CT 028 B, dal titolo "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), dell'importo di € 2.944,61 (duemilanovecentoquarantaquattro/61) relativo alla fattura elettronica n. 02PA/2018 del 15 maggio 2018 - SDI 104386310 - dall'ing. Giovanni Petronio, P.IVA IT00355990862 - C.F. PTRGNN54B01C342A, per le attività correlate al collaudo statico nonché al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento *de quo*, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** **Di disporre il versamento** della ritenuta d'acconto per l'importo complessivo di € 701,09 (settecentouno/09) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 802,05 (ottocentodue/05) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 4.447,75, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 631 del 21/12/2015 (voce b.3 per € 613,84 e voce b.4 per € 3.833,91) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Sottosegretario
(dott. Maurizio Crove)

