

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 902 del 01-07-18

**ME 088\_A** - Comune di Messina (ME) - "Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" – CUP J45D12000090001 – CIG 4220705BFO

**Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e"

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con codice ME 088 A, dal titolo “*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*” nel Comune di Messina, per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale n. 235618 del 20 settembre 2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Antonino Sutura;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori dell'intervento codificato ME 088 A, dal titolo “*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*” – Comune di Messina (ME), sono stati aggiudicati in via definitiva

all'A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. con un ribasso percentuale del 26,6637% corrispondenti a € 1.581.253,65, oltre IVA;

- Visto** il contratto d'appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1° agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 585 del 7 novembre 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori di carattere geologico, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al Dott. Geol. Vincenzo Pinizzotto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 169 dell'8 marzo 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.448.350,41 ed, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto, corrispondenti ad € 208.410,67, si è impegnato l'ulteriore importo pari ad € 2.239.939,74;
- Visto** il Decreto commissariale n. 372 del 21 maggio 2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, che ha comportato un'integrazione d'impegno di spesa di € 16.144,30, e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.464.494,71;
- Visto** il Decreto commissariale n. 1068 del 6 dicembre 2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, che ha comportato un'integrazione d'impegno di spesa di € 530.079,59, e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.786.163,63;
- Visto** il Decreto commissariale n. 172 del 1° aprile 2014 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 3 non suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, comportante un'ulteriore integrazione ed impegno pari ad € 5.038,56 e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo di spesa pari ad € 2.999.612,86;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 592 del 3 dicembre 2015 con cui, ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, si è preso atto degli atti contabilità finale e del certificato di collaudo ed al contempo si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento il cui importo complessivo è rimasto invariato, ovvero, pari ad € 2.999.612,86;
- Vista** la nota prot. n. 193816 del 21 giugno 2019, trasmessa dall'Area Tecnica – Dipartimento Lavori Pubblici della città di Messina acquisita agli atti in data 24/06/2019 con prot. n. 4399, con cui, in considerazione che *“le somme previste per espropri nell'ultimo QTE approvato sono risultate insufficienti per il completamento delle relative procedure e, ravvisata la necessità di un assestamento delle somme a disposizione del QTE, al fine di aumentare le voci di spesa 2.1/B e 2.2/B relative ad espropri, utilizzando l'economia di spesa determinatasi alla voce 4.4/B Collaudi”*, è stata proposta la rimodulazione del Quadro Economico finale così come di seguito riportato:

	<b>Importo lavori al lordo complessivo</b>	€	2.753.244,27
	Oneri per la sicurezza	€	82.597,33
	Per lavori soggetti al ribasso	€	2.670.646,94
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€	712.093,29
A.1	Lavori al netto del ribasso	€	1.958.553,65
A.2	Oneri per la sicurezza	€	82.597,33
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€	2.041.150,98
		€	2.041.150,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		



b.1	Iva sui lavori	€	434.527,22	
b.2	Espropri ed occupazioni temporanee	€	14.602,43	
b.3	Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€	13.344,00	
b.4	Incentivi 2 % (ex art.92 c. 5 D. Lgs. 163/2006) di cui € 10381,29 impegnato cpn dec.516/12	€	26.431,14	
b.5	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€	64.089,67	
b.6	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	109.307,26	
b.7	D.L., misura e Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incluso iva e oneri)	€	176.134,13	
b.8	Collaudi	€	25.289,45	
b.9	Assistenza geologica alla D.L.	€	23.104,13	
b.10	Competenze Tecniche per frazionamenti	€	8.000,00	
b.11	Indagini geognostiche	€	0,00	
b.12	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico	€	39.000,00	
b.13	Spese di Pubblicazione Gara e avcp	€	24.632,45	
b.14	Imprevisti e arrotondamenti	€	-	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	958.461,88	€ 958.461,88
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.999.612,86

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione in linea amministrativa del sopracitato quadro economico dell'intervento in oggetto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di approvare, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico dell'intervento individuato con codice ME\_088\_A, dal titolo "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel Comune di Messina, , rimodulato e approvato dall'area Tecnica- Dipartimento Lavori Pubblici della città di Messina- al fine di integrare l'importo già previsto nelle voci di spesa b.2 e b.2, necessario per le spese relative agli espropri, utilizzando l'economia di spesa determinatasi alla voce b.4 corrispondente alle competenze spettanti per i Collaudi"

		€	2.753.244,27	
	<b>Importo lavori al lordo complessivo</b>	€	2.753.244,27	
	Oneri per la sicurezza	€	82.597,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€	2.670.646,94	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€	712.093,29	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€	1.958.553,65	
A.2	Oneri per la sicurezza	€	82.597,33	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€	2.041.150,98	€ 2.041.150,98
	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Iva sui lavori	€	434.527,22	

b.2	Espropri ed occupazioni temporanee	€	14.602,43	
b.3	Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€	13.344,00	
b.4	Incentivi 2 % (ex art.92 c. 5 D. Lgs. 163/2006) di cui € 10381,29 impegnato cpn dec.516/12	€	26.431,14	
b.5	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€	64.089,67	
b.6	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€	109.307,26	
b.7	D.L., misura e Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incluso iva e oneri)	€	176.134,13	
b.8	Collaudi	€	25.289,45	
b.9	Assistenza geologica alla D.L.	€	23.104,13	
b.10	Competenze Tecniche per frazionamenti	€	8.000,00	
b.11	Indagini geognostiche	€	0,00	
b.12	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico	€	39.000,00	
b.13	Spese di Pubblicazione Gara e avcp	€	24.632,45	
b.14	Imprevisti e arrotondamenti	€	-	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	958.461,88	€ 958.461,88
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.999.612,86

### Articolo 3

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

