

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1236 del 12-08-2019

AG 196A - Comune di Aragona (AG) - "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli"
- CUP J69D15000540001 CIG: 71504355A0

Presa d'atto I e II perizia di assestamento contabile - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi



oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l’art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l’altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice AG 196 A “*Consolidamento dell’area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli*” nel comune di Aragona (AG);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 180 del 15/04/2016 con il quale l’Arch. Rosario Monachino, dipendente dell’area tecnica del Comune di Aragona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 168 del 04/04/2017 con il quale, nell’ambito dell’intervento AG_196A_Aragona, tenuto conto dell’importo già finanziato con i decreti n. 104/2017 e n. 146/2017, pari complessivamente ad € 6.627,76, si è disposto l’ulteriore finanziamento di € 693.372,24, approvando in linea amministrativa, come previsto dall’Accordo di Programma, il quadro economico per un importo complessivo di € 700.000,00;
- Visto** il Decreto n. 282 del 04/04/2018 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento AG_196A_Aragona - “*Consolidamento dell’area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli*”, a favore dell’operatore economico COMED SRL, P.I. IT03485600617, con un ribasso percentuale del 26,669% per un importo pari ad € 329.509,74 (di cui € 3.700,40 per oneri di attuazione di piani di sicurezza), oltre oneri ed IVA;
- Visto** il Contratto stipulato in data 04/09/2018 tra il Soggetto Attuatore e la ditta COMED s.r.l. con sede legale in Caserta (CE) V.le Lincoln II tratto - P. IVA 03485600617, in persona del Legale

Rappresentante Carlo D'Amore, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018 - serie 1T - numero 11295;

Visto il Decreto n. 886 del 19/09/2018 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è disposta la rimodulazione e l'approvazione del seguente Quadro Economico relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 558.683,33 e, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente alla stipula del contratto, pari complessivamente ad € 80.252,24, si è disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo, pari ad e € 478.431,09:

	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
	Importo complessivo dei lavori	€ 448.000,00	
	di cui:		
I.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 444.299,60	
I.b	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
I.c	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.321,85	
	Ribasso del 26,669% su € 444.299,60	€ 118.490,26	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 325.809,34	
A.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
A.3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI		€ 329.509,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 72.492,14	
B.2)	parcella per progettista, DI, e coord. sicurezza in fase di esec comprensivo di oneri e IVA. <i>Di cui € 35.768,79 già impegnati con dec. 168/2017</i>	€ 70.714,88	
B.3)	parcella geologo compreso Oneri ed Iva + indagini geognostiche già impegnato con dec 367/17	€ 30.453,47	
B.4)	Supporto Rup comprensivo di oneri e IVA di cui 6,597,76 impegnati con dec 146/2017 e € 7.177,22	€ 13.774,98	
B.5)	Incentivi progettazione ART. 113 Dlgs 50/2016	€ 8.960,00	
B.6)	Oneri di conferimento in discarica (6+96,41+660+67,12)*1,50*10	€ 12.442,95	
B.7)	collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 8.452,67	
B.8)	collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 5.428,47	
B.9)	CONTRIBUTO ANAC- importi impegnati con decreti n° 104/2017 e 696/2017	€ 255,00	
B.10)	Imprevisti	€ 6.199,03	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 229.173,59
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 558.683,33


Visto il Decreto n. 233 del 22/02/2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 80.399,38 IVA inclusa, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, alla ditta COMED s.r.l.;

Visto il Decreto n. 593 del 09/05/2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 140.567,77 IVA inclusa, a favore della Ditta appaltatrice COMED s.r.l., relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 28/03/2019;

Vista la I perizia di assestamento, redatta dal D.L. in data 20.03.2019, trasmessa dallo stesso tramite pec in data 09.04.2019 con prot. n. 2634, nella quale gli importi delle lavorazioni in più sono esattamente compensati dagli importi delle lavorazioni in meno, determinando così, una variazione dei lavori complessivi pari a zero euro;

Vista la II perizia di assestamento, redatta da D.L. in data 03.07.2019, trasmessa dallo stesso tramite pec in data 29.08.2019 con prot. n. 5909, nella quale gli importi delle lavorazioni in più sono esattamente compensati dagli importi delle lavorazioni in meno determinando, nuovamente una variazione dei lavori complessivi pari a zero euro;

Considerato che nella II perizia di assestamento di cui sopra, il quadro economico approvato dal RUP tiene conto anche di una rimodulazione delle somme a disposizione così come di seguito riportate:



	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
1	Importo complessivo dei lavori	€ 448.000,00	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 444.299,60	
1.b	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
1.c	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.321,85	
	Ribasso del 26,669% su € 444.299,60	€ 118.490,26	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 325.809,34	
A.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
A.3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI		€ 329.509,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 72.492,14	
B.2)	parcella per progettista, Dl, e coord. sicurezza in fase di esec comprensivo di oneri e IVA. Di cui € 35.768,79 già impegnati con dec. 168/2017	€ 70.714,88	
B.3)	parcella geologo compreso Oneri ed Iva + indagini geognostiche già impegnato con dec 367/17	€ 30.453,47	
B.4)	Supporto RUP comprensivo di oneri e IVA di cui 6,597,76 impegnati con dec146/2017 e € 7.177,22 imp. con dec.168/2017	€ 13.774,98	
B.5)	Incentivi progettazione ART. 113 Dlgs 50/2016	€ 8.960,00	
B.6)	Oneri di conferimento in discarica (6+96,41+660+67,12)*1,50*10	€ 20.049,77	
B.7)	collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 4.326,46	
B.8)	collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 0,00	
B.9)	CONTRIBUTO ANAC importi impegnati con decreti n° 104/2017 e 696/2017	€ 255,00	
B.10)	Imprevisti	€ 0,00	
B.11)	Prove di laboratorio	€ 7.071,12	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 228.097,82
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 557.607,56

Considerato che occorre prendere atto della I perizia di assestamento contabile, nonché della II perizia dell'assestamento contabile;

Considerato che, a seguito della II perizia di assestamento contabile, il quadro economico sopra riportato è stato approvato dal RUP per un importo complessivo pari ad € 557.607,56, quindi minore rispetto all'importo già impegnato, pari quest'ultimo ad € 558.683,33;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, di **disimpegnare** l'importo complessivo di € 1.075,77 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 886 del 19 settembre 2018;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto della I perizia di assestamento contabile, nonché della II perizia dell'assestamento contabile.

Articolo 3

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della II perizia di assestamento contabile che prevede la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 557.607,56, così come di seguito riportato:

	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
	Importo complessivo dei lavori	€ 448.000,00	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 444.299,60	
1.b	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
1.c	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.321,85	
	Ribasso del 26,669 % su € 444.299,60	€ 118.490,26	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 325.809,34	
A.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
A.3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI		€ 329.509,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 72.492,14	
B.2)	parcella per progettista, DI, e coord. sicurezza in fase di esec. comprensivo di oneri e IVA. Di cui € 35.768,79 già impegnati con dec. 168/2017	€ 70.714,88	
B.3)	parcella geologo compreso Oneri ed Iva + indagini geognostiche già impegnato con dec 367/17	€ 30.453,47	
B.4)	Supporto RUP comprensivo di oneri e IVA di cui 6,597,76 impegnati con dec146/2017 e € 7.177,22 imp. con dec.168/2017	€ 13.774,98	
B.5)	Incentivi progettazione ART. 113 Dlgs 50/2016	€ 8.960,00	
B.6)	Oneri di conferimento in discarica (6+96,41+660+67,12)*1,50*10	€ 20.049,77	
B.7)	collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 4.326,46	
B.8)	collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 0,00	
B.9)	CONTRIBUTO ANAC importi impegnati con decreti n° 104/2017 e 696/2017	€ 255,00	
B.10)	Imprevisti	€ 0,00	
B.11)	Prove di laboratorio	€ 7.071,12	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 228.097,82
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 557.607,56

Articolo 4

Di disimpegnare l'importo complessivo di € 1.075,77 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 886 del 19 settembre 2018.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo, al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo, al RUP e al Direttore dei Lavori per il seguito di competenza.

Il Soggetto di Governo
(dott. Maurizio Croce)

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824