

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 1250 del 16-08-19

Intervento: CL_17793_Sovracomunale - "Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena" – 1° stralcio - Importo € 652.728,00 - Codice ReNDiS 19IR334/G1 - Codice CARONTE SI_1_17793 CUP J99D16002760001 – CIG 7554972020

Presa d'Atto I perizia di variante -Approvazione nuovo quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91- convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che "A partire dalla

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);
- Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante ”Fondo Sviluppo e coesione 2014 -2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi Strategici-ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703, lettere b) e c) della legge 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Considerate** le delibere di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n.

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018 e n. 400/2018 e n. 2 del 2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopraccitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Vista** la Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il sud Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017 - con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’art.10 del

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Vista la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Vista la Delibera CIPE n. 26/2018 recante "Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse del FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla delibera n. 25 del 2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale CDR per l'attuazione degli interventi per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Considerato che il progetto individuato con codice interno CL_17793_Sovracomunale - "Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena", per un importo pari ad € 652.728,00 (1° stralcio), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Richiamata la nota del Sindaco di Racalmuto dell'08.09.2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 15.09.2017 con prot. num. 4990 con la quale, a seguito di Conferenza di Servizi del giorno 06.09.2017, i Comuni di Bompensiere, Racalmuto, Milena e il Libero Consorzio di Caltanissetta hanno individuato come Comune Capofila dell'intervento in oggetto, il Comune di Racalmuto;

Visto il Decreto Commissariale n. 699 del 16.10.2017 con cui l'ing. Maurizio Costa, giusta D.D. n. 249 del 06.10.2017, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 497 del 5 giugno 2018 con cui è stato approvato in linea amministrativa, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera Cipe n. 26 del 10.08.2016, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con codice interno CL_17793_Sovracomunale, dal titolo "Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena" - Codice Caronte SI_1_17793 – per un importo pari a € 652.728,00 nonché il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 652.728,00 dichiarando al contempo l'intervento di pubblica utilità, urgente e indifferibile;

Visto il Decreto n. 1164 del 22/11/2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento identificato con codice interno CL_17793_Sovracomunale, dal titolo "Messa in sicurezza

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena”, codice Caronte SI_1_17793, in favore dell’operatore economico “Nocifora Tiranno Vincenzo” con sede in Sant’Agata di Militello, con un ribasso economico percentuale del 34,1700% per un importo di € 313.836,53 al netto dell’I.V.A., di cui € 304.809,07 per lavori, ed € 9.027,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Visto il contratto per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 7 marzo 2019, rep. n. 181/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico NOCIFORA TIRANNO VINCENZO”, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3177 - serie 1T;

Visto il decreto n. 349 del 19/03/2019 con cui, tra l’altro, si è disposta la rimodulazione del seguente quadro economico dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 459.705,11, e, al contempo, tenuto conto dell’importo di € 225,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto propedeutico al pagamento dell’ANAC, è stata impegnata la somma di l’importo complessivo di € 459.480,11:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - CL 17793_Sovracomunale		Importi progetto	TOTALI
A)	A) Importo dei lavori	€ 472.052,02	
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 9.027,46	
A2	Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 463.024,56	
A3	Importo del ribasso (34,17%)	€ 158.215,49	
A4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 304.809,07	
A5	Totale oneri della sicurezza (3,076% sull’importo dei lavori)	€ 9.027,46	
A6	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri		€ 313.836,53
B)	B) Somme a disposizione dell’amministrazione		
B1	IVA sui Lavori	€ 69.044,04	
B2	Variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 IVA compresa	€ 42.484,68	
B3	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.200,00	
B4	Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 9.441,04	
B5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii)	€ 1.000,00	
B6	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere	€ 9.473,82	
B7	Versamenti di autorità di Vigilanza LL.PP. Importo impegnato con decreto n. 1052 del 7/11/2018	€ 225,00	
B8	Analisi e prove di laboratorio	€ 5.000,00	
B9	Spese per eventuali occupazioni temporanee , risarcimento danni, controversie e/o contenziosi	€ 5.000,00	
B10	Totale somme a disposizione		€ 145.868,58
	Totale complessivo (A+B)		€ 459.705,11

Visto il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L., firmato dall’impresa appaltatrice e vistato dal RUP in data 13/03/2019, con il quale, tra l’altro, si è stabilito che il tempo utile per l’ultimazione delle opere di che trattasi, è fissata al 10/07/2019;

Visto il Verbale di concreto inizio redatto in data 02/05/2019, firmato dal D.L e dall’impresa appaltatrice e vistato dal RUP con il quale, si è attestato che il concreto inizio dei lavori per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, è avvenuto in data 18/04/2019;

Vista la nota prot. 3269/S10 del 30.05.2019 trasmessa dal DRPC Sicilia con cui il RUP ha richiesto a questo Ufficio del Commissario di Governo l’autorizzazione a redigere una



perizia di variante;

- Vista** la nota prot. 3929 del 04.06.2019 con cui lo scrivente Ufficio ha autorizzato la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera v del Dlgs 50/2016e ss.mm.ii. con incremento entro il 20% quinto d'obbligo;
- Vista** la nota prot. n. 47899 del 29.08.2019 del DRPC Sicilia, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. n. 6096, con cui è stata trasmessa, tra l'altro, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del d.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnico- amministrativi e approvata dal RUP;
- Visto** lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dall'impresa anche come atto di presa visione della suddetta Perizia di variante e suppletiva ;
- Ravvisata** oggi, la necessità di prendere atto della perizia di variante già approvata in linea tecnica e trasmessa dal RUP, corredata della relativa documentazione;
- Ritenuto** altresì di approvare anche in linea amministrativa il relativo quadro economico, parte integrante della perizia di variante, approvato in linea tecnica dal RUP:

QUADRO ECONOMICO GENERALE – CL 17793_Sovracomunale		Importi progetto	TOTALI
A)	A) Importo dei lavori	€ 537.633,80	
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 10.281,64	
A2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 527.352,16	
A3	Importo del ribasso (34,17%)	€ 180.196,23	
A4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 347.155,93	
A5	Totale oneri della sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)	€ 10.281,64	
A6	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri		€357.437,57
B)	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA sui Lavori	€ 78.636,27	
B2	Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 IVA compresa		
B3	Oneri di conferimento a discarica	-	
B4	Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 10.752,68	
B5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii)	€ 1.000,00	
B6	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere	€ 9.473,82	
B7	Versamenti di autorità di Vigilanza LL.PP. Importo impegnato con decreto n. 1052 del 7/11/2018	€ 225,00	
B8	Analisi e prove di laboratorio	€ 2.000,00	
B9	Spese per eventuali occupazioni temporanee , risarcimento danni, controversie e/o contenziosi	€ 179,77	
B 10	Totale somme a disposizione		€ 102.267,54
	Totale complessivo (A+B)		€ 459.705,11

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17793_Sovracomunale - "Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena" - 1° stralcio - Importo € 652.728,00 - Codice ReNDiS 19IR334/G1 - Codice CARONTE SI_1_17793 "della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico, approvato dal RUP e rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad € 459.705,11, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - CL 17793_Sovracomunale		Importi progetto	TOTALI
A)	A) Importo dei lavori	€ 537.633,80	
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 10.281,64	
A2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 527.352,16	
A3	Importo del ribasso (34,17%)	€ 180.196,23	
A4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 347.155,93	
A5	Totale oneri della sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)	€ 10.281,64	
A6	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri		€357.437,57
B)	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA sui Lavori	€ 78.636,27	
B2	Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 IVA compresa		
B3	Oneri di conferimento a discarica	-	
B4	Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 10.752,68	
B5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii)	€ 1.000,00	
B6	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere	€ 9.473,82	
B7	Versamenti di autorità di Vigilanza LL.PP. Importo impegnato con decreto n. 1052 del 7/11/2018	€ 225,00	
B8	Analisi e prove di laboratorio	€ 2.000,00	
B9	Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimento danni, controversie e/o contenziosi	€ 179,77	
B 10	Totale somme a disposizione		€ 102.267,54
	Totale complessivo (A+B)		€ 459.705,11

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824