



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1365 del 02-10-2019

Oggetto: Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11477 - EN042A
 Centuripe- "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario" € 770.000,00 –

Chiusura intervento- Disimpegno e Definanziamento somme Approvazione Quadro Economico Finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede *Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;*
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007, così come modificato in data 19 settembre 2013, e, in particolare, il paragrafo VI.2.4 del QSN in cui è specificato che costituiscono parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013, oltre alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), anche le risorse della politica ordinaria convergente che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione 2007-2013, quali i Programmi Attuativi Regionali (PAR), gli Accordi di Programma Quadro (APQ), i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e i Piani di Azione Coesione (PAC);
- Visto** il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2014) 6446 del 11/09/2014;
- Visto** in particolare, la linea d'intervento 2.3.1 A "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2014, registro n. 1 fg. n. 128, nel quale si dà contezza delle procedure e degli atti posti in essere per la sua attuazione;
- Visto** l'Accordo di Programma Quadro (Rafforzato) "Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 5 agosto 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione siciliana – Dipartimento dell'Ambiente, Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento della Programmazione – l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, finalizzato alla realizzazione di 92 interventi ammontanti complessivamente a 122.538.638,69 euro, di cui 89 inseriti nell'Elenco A dei citati Accordo di Programma e successivo Atto Integrativo e 3 individuati ai sensi del comma 111 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ritenuti cantierabili e individuati e disciplinati nei relativi allegati, il cui schema è stato preventivamente apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 del 17 giugno 2014;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto- LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma con codice di identificazione *contraddistinto* dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il Codice Caronte 11477 - EN042A Centuripe- “Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario“, per un importo complessivo di € 770.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 385 del 24 luglio 2012 con il quale il Geom. Salvatore Di Benedetto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Centuripe, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Mario Giuseppe Palazzolo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 692 del 12 dicembre 2012, con il quale è stato finanziato l'intervento denominato “Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario nel Comune di Centuripe”, individuato con il codice EN 042_ A, per un importo complessivo di € 770.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 232 del 27 marzo 2013 con cui è stato conferito all'ing. Claudio Faranna, l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 263 del 8 aprile 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore della ditta C.S. Costruzioni s.r.l., con sede in Santa Venerina (CT), via Cavallaro n. 19 - CAP 95010, con un prezzo offerto di € 310.342,26, escluso IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,0897 % sull'importo posto a base d'asta, oltre ad € 16.088,73 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 326.430,99 escluso IVA;
- Visto** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta C.S.COSTRUZIONI S.r.l., in data 09/05/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17/06/2013 alla serie 3 n. 13124, in cui all'art. 6 e' stabilito il termine utile per ultimare i lavori fissato in giorni 181 decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 598.087,00 necessario alla realizzazione dell'intervento;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 15 ottobre 2013, con la quale il R.U.P. ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, (approvandolo per lo stesso importo complessivo pari ad € € 598.087,00) di cui lo scrivente ufficio ha preso atto con decreto n. 1118 del 17/12/2013;
- Visto** lo Stato Finale dei Lavori del 06/11/2013, dal quale si evince che l'importo dei Lavori effettivi è pari ad € 339.952,82, quindi minore all'importo dei Lavori autorizzato e, pertanto impegnato a seguito della perizia di Variante, pari ad € 339.973,74;
- Visto** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e firmato dal RUP in data 02/12/2013 con il quale si è certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 64 del 13/02/2014 con il quale si è preso atto della rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento per un importo totale pari ad € 598.087,00;
- Considerato** che i lavori sono stati ultimati, che i pagamenti sono stati tutti esitati, ad eccezione di quelli correlati alle attività espropriative, nonché a quelle di frazionamento, il cui importo complessivo, a valere su risorse statali MATTM, è pari ad € 8.946,78 e rimane imputato alle voci B.12 e B.13 del quadro tecnico economico;
- Considerato** che da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate, ad eccezione dell'importo di cui sopra, pari ad € 64.243,80;
- Ritenuto** pertanto quanto sopra esposto di disimpegnare la somma di € 64.243,80 dalle somme già impegnate dal Decreto Commissariale n. 542/2013 e successivamente defanziare la stessa a valere sulle somme già finanziate con decreto n. 692/2012;
- di imputare l'importo di € 64.243,80 una volta disimpegnato e defanziato, alla voce B17 "spese di funzionamento della struttura commissariale", approvando, pertanto, il Quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO EN 042_A - CENTURIFE			
	Voci	Importi	Totali parziali
A)	TOTALE LAVORI effettivi come da Stato Finale		€ 333.952,82
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 70.644,74	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 2.239,22	
B3)	Per supporto al RUP	€ 8.717,71	
B4)	Imprevisti < 10%	€ -	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studio geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.127,19	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.902,64	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 2.165,20	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 1.069,51	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 1.183,40	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 0,00	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 2.400,00	
B17)	Spese di funzionamento struttura	€ 247.656,80	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 436.047,18
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 770.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto che relativamente all'intervento Codice Caronte 11477 - EN042A Centuripe- "Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario" i lavori sono

stati ultimati e collaudati, che tutti i pagamenti sono stati tutti effettuati, ad eccezione di quelli correlati alle attività espropriative, e di frazionamento, il cui importo complessivo, a valere su risorse statali MATTM, è pari ad € 8.946,78.

Articolo 3 Di disimpegnare la somma di € 64.243,80 dalle somme già impegnate dal Decreto Commissariale n. 542/2013 e successivamente definanziare la stessa a valere sulle somme già finanziate con decreto n. 692/2012, specificando che la somma di 8.946,78, a valere su risorse statali MATTM, relativa alle spese per le attività espropriative e di frazionamento rimane impegnata in attesa dei relativi pagamenti

Articolo 4 Di imputare l'importo di € 64.243,80, una volta disimpegnato e definanziato, alla voce B17 del quadro economico "spese di funzionamento della struttura commissariale".

Articolo 5 Di approvare il quadro economico finale dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO EN 042_A - CENTURIPPE			
	Voci	Importi	Totali parziali
A)	TOTALE LAVORI effettivi come da Stato Finale		€ 333.952,82
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 70.644,74	
B2)	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 2.239,22	
B3)	Per supporto al RUP	€ 8.717,71	
B4)	Imprevisti < 10%	€ -	
B5)	Per competenze progettazione esecutiva (oneri ed IVA inclusa)	€ 24.935,79	
B6)	Per spese studio geologico (oneri ed IVA inclusa)	€ 12.127,19	
B7)	Per indagini sismiche (IVA inclusa)	€ 4.489,92	
B8)	Per competenze Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore esecuzione (oneri ed IVA inclusa)	€ 44.547,36	
B9)	Per collaudo statico (oneri ed IVA inclusa)	€ 4.902,64	
B10)	Per collaudo amministrativo (oneri ed IVA inclusa)	€ 2.165,20	
B11)	Per spese di pubblicazione, bando ed esito gara, tassa AVCP	€ 1.069,51	
B12)	Per espropri	€ 3.467,70	
B13)	Per frazionamenti n. 11 particelle	€ 5.500,00	
B14)	Per oneri conferimento in discarica	€ 1.183,40	
B15)	Per monitoraggio dell'opera	€ 0,00	
B16)	Per assistenza archeologica	€ 2.400,00	
B17)	Spese di funzionamento struttura	€ 247.656,80	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 436.047,18
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 770.000,00

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Crocchi)


