



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1346 del 02-10-2019

Oggetto: Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11486 – ME 052 A riguardante l'esecuzione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), **Decreto Approvazione atti di collaudo e di contabilità finale.**
Chiusura intervento- Disimpegno e Definanziamento somme Approvazione quadro economico finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra



l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede *Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;*
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007, così come modificato in data 19 settembre 2013, e, in particolare, il paragrafo VI.2.4 del QSN in cui è specificato che costituiscono parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013, oltre alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), anche le risorse della politica ordinaria convergente che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione 2007-2013, quali i Programmi Attuativi Regionali (PAR), gli Accordi di Programma Quadro (APQ), i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e i Piani di Azione Coesione (PAC);
- Visto** il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2014) 6446 del 11/09/2014;
- Visto** in particolare, la linea d'intervento 2.3.1 A "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2014, registro n. 1 fg. n. 128, nel quale si dà contezza delle procedure e degli atti posti in essere per la sua attuazione;
- Visto** l'Accordo di Programma Quadro (Rafforzato) "Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 5 agosto 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione siciliana – Dipartimento dell'Ambiente, Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento della Programmazione – l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, finalizzato alla realizzazione di 92 interventi ammontanti complessivamente a 122.538.638,69 euro, di cui 89 inseriti nell'Elenco A dei citati Accordo di Programma e successivo Atto Integrativo e 3 individuati ai sensi del comma 111 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ritenuti cantierabili e individuati e disciplinati nei relativi allegati, il cui schema è stato preventivamente apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 del 17 giugno 2014;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei*

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 052 A riguardante l’esecuzione dell’intervento “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – nel Comune di Basicò (ME), per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011 con il quale è stata confermata la nomina, già avvenuta con Determina Sindacale n. 12 del 06/09/2005, di RUP all’ Arch. Giuseppe Trifilò (Responsabile Area Tecnica del Comune di Basicò) per l’esecuzione dell’intervento “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – nel Comune di Basicò (ME), individuato con il codice ME 052 A;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 118 del 21/03/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell’incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento ME 052 A - “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – nel Comune di Basicò (ME), all’ing.. Renato Cilona;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 65 del 14/04/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento codificato ME 052 A riguardante l’esecuzione dell’intervento “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – nel Comune di Basicò (ME), per un importo rimodulato complessivo di € 1.291.603,12;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 128 del 26/03/2012 con il quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – nel Comune di Basicò (ME) - codice ME 052 , a favore dell’Impresa I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) G. Meli 85/a - con un prezzo offerto pari a € 572.565,20, oltre a € 37.386,10 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 609.951,30 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,8134%;
- Visto** il Contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. in data 04/04/2012 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 - Serie 3 al n. 8118;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 491 del 25/09/2012 con il quale, nell’ambito dell’intervento ME 052 A - “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza , a seguito della stipula del contratto d’appalto, tenuto conto degli importi già impegnati, par ad € 3.598,66 ,si è provveduto ad impegnare l’ulteriore somma necessaria per la realizzazione dell’intervento, corrispondente ad €1.046.941,73;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 698 del 13/12/2012 con cui si è preso atto della approvazione della perizia di variante e suppletiva comportante un nuovo importo netto dei lavori pari ad € 678.617,38, quindi maggiore rispetto a quello approvato con il contratto; ed al contempo, si è approvato un nuovo Quadro Economico che comunque ha mantenuto lo stesso importo complessivamente impegnato pari ad € 1.050.540,39
- Visto** il Certificato d’Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01.07.2019
- Vista** la perizia di Assestamento Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 18.07.2013 approvata dal RUP il 30.07/2013, comportante un aumento contrattuale di € 3.810,80, quindi, un nuovo importo netto dei lavori di € 682.428,18 comprensivo di oneri sicurezza,
- Considerato** che lo scrivente ufficio, con Decreto Commissariale n. 1114 del 16/12/2013 ha preso atto della suddetta perizia di variante, approvando in linea amministrativa il quadro economico che, anche in considerazione di tutte le voci impegnate , ha mantenuto lo stesso importo complessivo di € 1.050.540,39;
- Visto** lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il 2/09/2013 da cui risulta un importo dei



Lavori effettivo pari ad € 682.428,04, quindi minore € 0,14 rispetto a quello previsto a seguito della perizia di assestamento contabile, pari ad € 682.428,18;

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo con cui il collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, collaudabili;

Considerato che i lavori sono stati ultimati, che i pagamenti sono stati tutti esitati e che, da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 61.547,63;

Ritenuto pertanto quanto sopra esposto di disimpegnare la somma di € 61.547,53 dalle somme già impegnate dal Decreto Commissariale n. 491 del 25/09/2012 e successivamente definanziare la stessa a valere sulle somme già finanziate con decreto n. 65/2012;

Ritenuto di imputare alla voce B13 "spese di funzionamento della struttura commissariale" sia l'importo di € 61.547,53 una volta disimpegnato e definanziato, sia l'importo di € 8.396,88 derivante dalla differenza tra quanto previsto in Accordo di programma e quanto invece finanziato con decreto n. 65/2012;

Ritenuto per tutto quanto sopra, di approvare il Quadro economico finale di seguito riportato:

	SPESA AUTORIZZATA per l'esecuzione dei LAVORI	QTE
	Contratto principale del 04/04/2012	€ 609.951,30
	Atto di sottomissione n. 1 del 06/11/2012	€ 68.666,08
	Atto di sottomissione n. 2 del 30/08/2013	€ 3.810,80
	Totale somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori	€ 682.428,18
A	Importo LAVORI da Conto Finale confermato dal Certificato di Collaudo	€ 682.428,04
	Somme a disposizione	
b.1	IVA sui lavori	€ 143.344,01
b.2	Incentivi RUP e supporto al RUP	€ 6.155,80
b.3	Competenze tecniche di progettazione esecutiva e studio geologico esecutivo	€ 20.132,08
b.4	Studio geologico esecutivo	€ 17.157,11
b.5	Indagini geognostiche	€ 19.335,42
b.6	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, redazione PV, CSE	€ 58.432,64
b.7	Assistenza geologica alla DL	€ 4.937,04
b.8	Competenze tecniche collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 7.243,71
b.9	Spese prove di laboratorio e verifiche	€ 5.838,25
b.10	Indennità di occupazione temporanea	€ 708,20
b.11	Contributo AVCP	€ 375,00
b.12	Spese pubblicità e gara	€ 3.405,46
b.13	Spese struttura	€ 330.507,24
B	Totale somme a disposizione	€ 617.571,96
	TOTALE A+B	€ 1.300.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo, nonché gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con Codice Caronte 11486 -ME 052 A- "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME).

Articolo 3 Di prendere atto che relativamente all'intervento individuato con Codice Caronte 11486 - "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), i lavori sono stati ultimati, che tutti i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.

Articolo 4 Di disimpegnare la somma di € 61,547,63 dalle somme già impegnate con il Decreto Commissariale

n. 491 del 25/09/2012 e successivamente, defanziare la stessa a valore sulle somme finanziate con decreto n. 65/2012.

Articolo 5

di imputare alla voce B13 "spese di funzionamento della struttura commissariale" l'importo complessivo di € 69.944,51 di cui € 61.547,53, disimpegnato e defanziato all'art 3 del presente decreto, ed € 8.396,88 derivante dalla differenza tra quanto previsto in Accordo di Programma e quanto invece finanziato con decreto n. 65/2012.

Articolo 5

Di approvare il seguente quadro economico di seguito riportato:

	SPESA AUTORIZZATA per l'esecuzione dei LAVORI	QTE
	Contratto principale del 04/04/2012	€ 609.951,30
	Atto di sottomissione n. 1 del 06/11/2012	€ 68.666,08
	Atto di sottomissione n. 2 del 30/08/2013	€ 3.810,80
	Totale somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori	€ 682.428,18
A	Importo LAVORI da Conto Finale confermato dal Certificato di Collaudo	€ 682.428,04
	Somme a disposizione	
b.1	IVA sui lavori	€ 143.344,01
b.2	Incentivi RUP e supporto al RUP	€ 6.155,80
b.3	Competenze tecniche di progettazione esecutiva e studio geologico esecutivo	€ 20.132,08
b.4	Studio geologico esecutivo	€ 17.157,11
b.5	Indagini geognostiche	€ 19.335,42
b.6	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, redazione PV, CSE	€ 58.432,64
b.7	Assistenza geologica alla DL	€ 4.937,04
b.8	Competenze tecniche collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 7.243,71
b.9	Spese prove di laboratorio e verifiche	€ 5.838,25
b.10	Indennità di occupazione temporanea	€ 708,20
b.11	Contributo AVCP	€ 375,00
b.12	Spese pubblicità e gara	€ 3.405,46
b.13	Spese struttura	€ 330.507,24
B	Totale somme a disposizione	€ 617.571,96
	TOTALE A+B	€ 1.300.000,00

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Crocchia)

