

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1471 del 18-10-2019

**Accordo di Programma e ss.aa.ii. – PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11414 AG 007 “Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell’area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)” CUP J78D14000070001**

**Chiusura intervento- Disimpegno e Definanziamento somme Approvazione Quadro Economico Finale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di



mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007, così come modificato in data 19 settembre 2013, e, in particolare, il paragrafo VI.2.4 del QSN in cui è specificato che costituiscono parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013, oltre alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), anche le risorse della politica ordinaria convergente che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione 2007-2013, quali i Programmi Attuativi Regionali (PAR), gli Accordi di Programma Quadro (APQ), i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e i Piani di Azione Coesione (PAC);
- Visto** il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2014) 6446 del 11/09/2014;
- Visto** in particolare, la linea d'intervento 2.3.1 A "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2014, registro n. 1 fg. n. 128, nel quale si dà contezza delle procedure e degli atti posti in essere per la sua attuazione;
- Visto** l'Accordo di Programma Quadro (Rafforzato) "Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 5 agosto 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione siciliana – Dipartimento dell'Ambiente, Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento della Programmazione – l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, finalizzato alla realizzazione di 92 interventi ammontanti complessivamente a 122.538.638,69 euro, di cui 89 inseriti nell'Elenco A dei citati Accordo di Programma e successivo Atto Integrativo e 3 individuati ai sensi del comma 111 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ritenuti cantierabili e individuati e disciplinati nei relativi allegati, il cui schema è stato preventivamente apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 del 17 giugno 2014;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto- LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 007 – Comune di Lucca Sicula (AG) – riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento del Centro abitato”, per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 29 del 23/02/2011 con il quale il Dott. Giuseppe Lombardo, Funzionario dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto del Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura Commissariale – per gli aspetti di carattere tecnico-economico ed il Geom. Pietro Nicolicchia ed il Dott. Francesco Barranco, entrambi in servizio presso la Struttura Commissariale – per gli aspetti di carattere amministrativo e finanziario;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 263 del 30/04/2014 con il quale si è provveduto ad approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento AG 007 A “Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag) – per un importo complessivo di € 1.499.538,76;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 413 del 01/07/2014 con il quale è stato nominato supporto al Rup il Geom. Franco Mirabelli, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in sostituzione del Geom. Pietro Nicolicchia e del Dott. Francesco Barranco, poiché indisponibili per l'espletamento della suddetta funzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 581 del 30/09/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonino Zambuto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 468 del 09/07/2014 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 007 A “Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)” a favore della VIMAN S.R.L. con un ribasso percentuale del 34,7129% corrispondenti a € 470.294,06 oltre a € 237.261,25 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 21.964,52 per costi di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, € 13.579,50 per oneri di sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 743.099,33 oltre IVA;
- Visto** il contratto stipulato in data 09/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta VIMAN S.R.L. con sede in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), registrato a Palermo presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 19/09/2014 al n. 4561 Serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 562 del 22/09/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.181.580,04 ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati precedentemente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di € 1.180.193,93 necessaria per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento AG 007\_A – Comune di Lucca Sicula – “Opere di consolidamento del centro abitato – Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 407 del 02/09/15 con il quale si è preso atto della Perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP, e si è rimodulato il Quadro Economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.118.580,04, relativo all'intervento AG 007\_A – Comune di Lucca Sicula – “Opere di consolidamento del centro abitato – Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 87 del 26/02/2016 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo e sono stati approvati gli atti di contabilità finale, prendendo atto dell'importo netto effettivo dei Lavori pari ad € 770.607,07;
- Considerato** che i lavori sono stati ultimati, che i pagamenti sono stati tutti esitati, ad eccezione dell'ultima quota relativa al piano di monitoraggio il cui importo complessivo, a valere su risorse statali MATTM, è pari ad € 78,97 e rimane imputato alle voci 16B del relativo quadro tecnico economico;
- Considerato** che da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate, ad eccezione dell'importo di cui sopra, pari ad € 37.069,97;
- Ritenuto** pertanto quanto sopra esposto, di disimpegnare la somma di € 37.069,97 dalle somme già impegnate dal Decreto Commissariale n.562/2017;
- Ritenuto** di defanziare, a valere sulle somme finanziate con decreto 263/2014, l'importo di € 37.069,97, una volta disimpegnato, nonché l'importo € 148.976,88 corrispondente alla somma che oggi costituisce un'economia di finanziamento, pertanto l'importo complessivo di € 185.967,88 ;
- Ritenuto** di imputare alla voce B17 “*spese di funzionamento della struttura commissariale*” sia l'importo di € 185.967,88, una volta disimpegnato e defanziato, sia l'importo di € 19.443,08 derivante dalla differenza tra quanto previsto in Accordo di programma e quanto invece finanziato con decreto n. 263/2014;
- Ritenuto** per tutto quanto sopra, di approvare il Quadro economico finale di seguito riportato

A	Importo complessivo dei lavori di cui:	€..... 1.031.133,63
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81
a.2	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 489.927,55
a.3	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
a.4	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
a.5	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.217,20
A	<b>Importo Netto Contrattuale Come Da Stato Finale</b>	€ 770.607,07
B)	<b>Somme A disposizione Amministrazione</b>	
b.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 169.533,55
b.2)	Imprevisti < 5%	€ -
b.3)	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 12.315,11
b.4)	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ -
b.5)	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche	€ 2.440,22
b.6)	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06)	€ 461,24
b.7)	Contributo AVCP	€ 375,00
b.8)	Acquisizione di aree ed immobili	€ 44.525,41
b.9)	Spese di produzione di progetto	€ -
b.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
b.11)	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
b.12)	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.082,05
b.13)	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
b.14)	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti comprensivo di IVA)	€ 13.235,86
b.15)	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -
B.16)	Piano di monitoraggio post opera	€..... 15.715,78
B17	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ .....355.489,93
B)	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ .....729.392,93
C	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	€..... 1.500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116;

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di prendere atto che i lavori relativi all'intervento PO FESR 2007/2013 – Codice Caronte 11414

4/5

AG 007 "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)" sono stati ultimati e collaudati, che tutti i pagamenti sono stati tutti effettuati;

**Articolo 3** Di disimpegnare la somma di € 37.069,97 dalle somme già impegnate con Decreto Commissariale n. 562/2014,

**Articolo 4** Di defanziare, a valere sulle somme finanziate con decreto 562/2014, l'importo complessivo di € 186.046,85;

**Articolo 5** Di incrementare voce B17 "spese di funzionamento della struttura commissariale" dell'importo di € 186.046,85 una volta disimpegnato e defanziato, nonché dell'importo di € 19.443,08 derivante dalla differenza tra quanto previsto in Accordo di programma e quanto invece finanziato con decreto n. 263/2014;

**Articolo 6** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento di seguito riportato:

<b>A</b>	Importo complessivo dei lavori di cui:	€..... 1.031.133,63
<b>A.1</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81
<b>a.2</b>	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 489.927,55
<b>a.3</b>	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
<b>a.4</b>	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
<b>a.5</b>	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.217,20
<b>A</b>	<b>Importo Netto Contrattuale Come Da Stato Finale</b>	€ 770.607,07
<b>B)</b>	<b>Somme A disposizione Amministrazione</b>	
<b>b.1)</b>	IVA sui lavori (22%)	€ 169.533,55
<b>b.2)</b>	Imprevisti < 5%	€ -
<b>b.3)</b>	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 12.315,11
<b>b.4)</b>	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ -
<b>b.5)</b>	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche	€ 2.440,22
<b>b.6)</b>	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06)	€ 461,24
<b>b.7)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00
<b>b.8)</b>	Acquisizione di aree ed immobili	€ 44.525,41
<b>b.9)</b>	Spese di produzione di progetto	€ -
<b>b.10)</b>	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
<b>b.11)</b>	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
<b>b.12)</b>	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.082,05
<b>b.13)</b>	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
<b>b.14)</b>	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti comprensivo di IVA)	€ 13.235,86
<b>b.15)</b>	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -
<b>B.16)</b>	Piano di monitoraggio post opera	€..... 15.715,78
<b>B17)</b>	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ .....355.489,93
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ .....729.392,93
<b>C</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	€..... 1.500.000,00

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

