

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1718 del 27-11-2014

AG 011\_A - Comune di Ribera – Codice Caronte 11419 - "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre" - CUP G91B10000720002 - CIG 2847116A70

**Chiusura intervento – Disimpegno e Definanziamento somme – Approvazione Quadro Economico Finale**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007, così come modificato in data 19 settembre 2013, e, in particolare, il paragrafo VI.2.4 del QSN in cui è specificato che costituiscono parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013, oltre alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), anche le risorse della politica ordinaria convergente che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione 2007-2013, quali i Programmi Attuativi Regionali (PAR), gli Accordi di Programma Quadro (APQ), i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) e i Piani di Azione Coesione (PAC);
- Visto** il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2014) 6446 del 11/09/2014;
- Visto** in particolare, la linea d'intervento 2.3.1 A “Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico” e il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2014, registro n. 1 fg. n. 128, nel quale si dà contezza delle procedure e degli atti posti in essere per la sua attuazione;
- Visto** l'Accordo di Programma Quadro (Rafforzato) “Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato in data 5 agosto 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione siciliana – Dipartimento dell'Ambiente, Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento della Programmazione – l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, finalizzato alla realizzazione di 92 interventi ammontanti complessivamente a 122.538.638,69 euro, di cui 89 inseriti nell'Elenco A dei citati Accordo di Programma e successivo Atto Integrativo e 3 individuati ai sensi del comma 111 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ritenuti cantierabili e individuati e disciplinati nei relativi allegati, il cui schema è stato preventivamente apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 del 17 giugno 2014;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto- LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento centro urbano - Via Pitrè ed Amari, nel comune di Ribera (AG)” per un importo complessivo di € 939.021,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 33 del 8 marzo 2011 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai “Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè del Comune di Ribera (AG)”, individuato con il codice AG 011 A, per un importo complessivo di € 939.021,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 237 del 21 settembre 2011 del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei “Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè del Comune di Ribera (AG)” – Intervento AG 11 A, a favore della Costruzioni Gattopardo s.r.l., con sede in via Jacopone Da Todi snc, 92016, FAVARA (AG), con un prezzo offerto pari a € 556.287,90 oltre a € 20.042,17 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 19,9999%;
- CONSIDERATA** la nota prot. n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC con la quale viene nominata l'Arch. Gesuà Palumbo, a seguito della revoca dell'Ing. Maurizio Cimino, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 con il quale si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 771.049,00 di cui € 576.330,07 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 194.718,93 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Considerato** che con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta:
- la risoluzione, con effetto immediato, del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. così come richiamato nell'art.14 del medesimo Contratto stipulato in data 23 settembre 2011 con l'Impresa Gattopardo Costruzioni srl, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 19136 serie 3, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè nel Comune di Ribera (AG), per un importo di euro 576.330,07 oltre IVA.
  - che con nota dell'Ufficio Commissariale prot. n. 1335 del 19 aprile 2012, in considerazione delle elevate criticità connesse allo stato dei luoghi è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della C.&P. srl, Via Sant'Andrea n. 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva, redatta nella seduta di gara del 5 agosto 2011 per l'affidamento dei lavori in questione;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 155 del 3 aprile 2012 con il quale si è preso atto della I perizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- Considerato** che con Decreto n. 200 del 3 maggio 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della C.&P. srl – Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), con un ribasso percentuale, pari al 19,5011% sull'importo risultante dal verbale di consistenza, al netto degli oneri di sicurezza;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 280 del 14 giugno 2012 con il quale si è preso atto della Determinazione del RUP, del disimpegno parziale disposto con il Decreto Commissariale n. 13/2012, della stipula del contratto e dell'impegno della spesa di € 640.129,86, di cui €. 475.755,31 per lavori ed € 17.034,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 147.340,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** l'Atto di Sottomissione redatto in data 26 novembre 2012 e debitamente registrato in data 29 novembre 2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 3982 serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 183 del 12 marzo 2013 con il quale si è preso atto della II perizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- Considerato** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24 dicembre 2012, a meno di alcune categorie di lavoro marginali e di dettaglio, per la cui ultimazione è stato dato un termine perentorio di 60 giorni, e la cui ultimazione è intervenuta in data 31 gennaio 2013;
- Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 14 marzo 2013 per un importo complessivo dei lavori pari ad € 493.593,74;
- Visto** il Decreto n. 29 del 22 gennaio 2014 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di contabilità finale nonché il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- Considerato** che i lavori sono terminati, che tutti i pagamenti sono stati effettuati e che da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate per un importo di € 4.524,95;
- Ritenuto** per quanto sopra esposto, di **disimpegnare e defanziare** la somma di € 4.524,95 dalle somme già impegnate con il Decreto n. 280/2012 e finanziate con il Decreto n. 33/2011;
- Ritenuto** di incrementare la voce B.10 "*Spese struttura commissariale*" imputando alla stessa, una volta disimpegnato e defanziato, l'ulteriore importo di € 4.524,95;
- Ritenuto** per tutto quanto sopra, di approvare il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

|          |   |              |                     |
|----------|---|--------------|---------------------|
| A.1      | Lavori al netto del ribasso d'asta                    | 476.531,40 € |                     |
| A.2      | Oneri per la sicurezza                                | 17.062,29 €  |                     |
| <b>A</b> |   |              | <b>493.593,69 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                           |              |                     |
| B.1      | Incentivi per la progettazione (ex art. 18 L. 109/94) | 13.878,58 €  |                     |
| B.2      | Spese funzionamento Ufficio D.L.                      | 11.842,15 €  |                     |
| B.3      | Commissioni giudicatrici (comma 1.9 Art.17 554/99)    | 1.272,74 €   |                     |
| B.4      | Oneri per conferimento in discarica                   | - €          |                     |
| B.5      | Spese per sproprio e relative spese di contratto      | - €          |                     |
| B.6      | Imprevisti ed eventuali lavori in economia            | - €          |                     |
| B.7      | IVA sui lavori  | 103.679,37 € |                     |
| B.8      | Collaudo tecnico-amministrativo e statico             | 11.841,64 €  |                     |
| B.9      | Pubblicazioni e ANAC                                  | 1.417,01 €   |                     |

|          |  |              |                     |
|----------|--|--------------|---------------------|
| B.10     | Spese struttura commissariale (decreto 472/14) | 156.850,94 € |                     |
| <b>B</b> | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>             |              | <b>300.782,43 €</b> |
| <b>C</b> | <b>COSTO LAVORI</b>                            |              | <b>794.376,12 €</b> |
|          | Spese imprenditoriali Gattopardo S.r.l.        |              | 144.644,88 €        |
|          | <b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>                 |              | <b>939.021,00 €</b> |

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n. 116;

### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori relativi all'intervento individuato con il codice AG 011 A, dal titolo "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitirè" nel Comune di Ribera (AG), Codice Caronte 11419, sono stati ultimati e collaudati e che tutti i pagamenti sono stati effettuati.
- Articolo 3** **Di disimpegnare e defanziare** la somma di **€ 4.524,95** dalle somme già impegnate con il Decreto n. 280/2012 e finanziate con il Decreto n. 33/2011.
- Articolo 4** Di incrementare la voce B.10 "Spese struttura commissariale" imputando, una volta disimpegnato e defanziato, l'ulteriore importo di **€ 4.524,95**.
- Articolo 5** Di approvare il Quadro Economico Finale dell'intervento di seguito riportato:

|          |   |              |                     |
|----------|---|--------------|---------------------|
| A.1      | Lavori al netto del ribasso d'asta                    | 476.531,40 € |                     |
| A.2      | Oneri per la sicurezza                                | 17.062,29 €  |                     |
| <b>A</b> |   |              | <b>493.593,69 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                           |              |                     |
| B.1      | Incentivi per la progettazione (ex art. 18 L. 109/94) | 13.878,58 €  |                     |
| B.2      | Spese funzionamento Ufficio D.L.                      | 11.842,15 €  |                     |
| B.3      | Commissioni giudicatrici (comma 1.9 Art.17 554/99)    | 1.272,74 €   |                     |
| B.4      | Oneri per conferimento in discarica                   | - €          |                     |
| B.5      | Spese per sproprrio e relative spese di contratto     | - €          |                     |
| B.6      | Imprevisti ed eventuali lavori in economia            | - €          |                     |
| B.7      | IVA sui lavori  | 103.679,37 € |                     |
| B.8      | Collaudo tecnico-amministrativo e statico             | 11.841,64 €  |                     |
| B.9      | Pubblicazioni e ANAC                                  | 1.417,01 €   |                     |
| B.10     | Spese struttura commissariale (decreto 472/14)        | 156.850,94 € |                     |
| <b>B</b> | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |              | <b>300.782,43 €</b> |
| <b>C</b> | <b>COSTO LAVORI</b>                                   |              | <b>794.376,12 €</b> |
|          | Spese imprenditoriali Gattopardo S.r.l.               |              | 144.644,88 €        |
|          | <b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>                        |              | <b>939.021,00 €</b> |

**Articolo 6**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013, sarà notificato al R.U.P., al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

