

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 1838 del 10-12-2019

OGGETTO: Patto per il Sud - ME_17603_Casalvecchio Siculo - "Consolidamento zona Ovest dell'abitato" -
Comune di Casalvecchio Siculo (ME) - cod. Caronte SI_1_17603. CUP J46J16000870001 - CIG 72650805AC

Presa d'atto perizia di assestamento somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile".



(cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro

il 2017;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019 e n. 3/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” Area Tematica 2 “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO).Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che l’intervento individuato con il codice interno ME_17603- Casalvecchio Siculo (ME) dal titolo -“Consolidamento zona Ovest dell’abitato” – Comune di Casalvecchio Siculo (ME) – cod. Caronte SI_1_17603, di importo pari ad € 985.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 77 del 8 febbraio 2017 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo dell'intervento ME_17603 "Consolidamento zona Ovest dell'abitato" – cod. Caronte SI_1_17603, per un importo complessivo di € 985.000,00 ed al contempo, il geom. Carmelo Moschella è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 724 del 20 ottobre 2017 con cui si è provveduto a confermare, a seguito di verifica tecnico amministrativa, il finanziamento già disposto con il sopracitato D.C. n.77/2017 per un importo pari ad € 985.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 89 del 1° febbraio 2018 con il quale è stata disposta la nomina dell'ing. Pietro Mifa, già dipendente del Comune di Casalvecchio Siculo (ME) responsabile del Settore Tecnico del medesimo Comune, quale RUP in sostituzione del geom. Carmelo Moschella a seguito del collocamento del dipendente in quiescenza;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1103 del 12/11/2018, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico GALLONE ANTONIO, in ragione del ribasso economico del 20,0000% e del ribasso temporale di 275 giorni offerti dal suddetto operatore economico, quindi per un importo di € 482.993,01 al netto dell'I.V.A., di cui € 470.428,31 per lavori e € 12.564,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché per un tempo di esecuzione pari a 90 giorni naturali e consecutivi;
- Visto** il Contratto di affidamento lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con codice interno ME_17603 "Casalvecchio Siculo (ME) dal titolo -"Consolidamento zona Ovest dell'abitato" – Comune di Casalvecchio Siculo (ME) – cod. Caronte SI_1_17603, sottoscritto in data 19/02/2019 - rep n. 174/2019, mediante atto pubblico amministrativo, con GALLONE Antonio, impresa individuale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 324 del 13 marzo 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 840.518,24 e, tenuto conto dell'importo di € 6.998,88 già impegnato nella fase precedente alla stipula del contratto, è stato impegnato l'importo complessivo di € 833.519,36 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 77/2017:

QUADRO ECONOMICO			
			Totali parziali
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL LORDO	€ 600.600,09	
	Oneri per la sicurezza	€ 12.564,70	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 588.035,39	
	Importo del ribasso (20%)	€ 117.607,08	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 470.428,31	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 12.564,70	
A	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA		€482.993,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva sui lavori 22%	€ 106.258,46	

b.2	Corrispettivi per incentivi	€ 3.003,00	
b.3	Proget. - D.L. - mis. e contab. - Coordin. Sicurezza	€ 101.836,43	
b.4	Studio geologico	€ 34.764,54	
b.5	Indagini geognostiche	€ 12.014,19	
b.6	Monitoraggio intervento	€ 50.806,29	
b.7	Collaudo statico	€ 14.865,19	
b.8	Collaudo tecnico/amministrativo	€ 5.405,52	
b.9	Oneri accesso a discarica	€ 4.000,00	
b.10	Spese di gara e ANAC importi già impegnati con decreto 1052/2018 e 1328/2018	€ 6.998,88	
b.11	Imprevisti e lavori in economia	€ 17.572,73	
B	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 357.525,23
C	TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 840.518,24

- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 6 maggio 2019;
- Visto** il Decreto n. 350 del 19/03/2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 96.598,60 oltre IVA alla ditta esecutrice dei Lavori GALLONE ANTONIO quale acconto del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 1127 del 07/08/2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 143.845,62 oltre IVA alla ditta esecutrice dei Lavori GALLONE ANTONIO, quale pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 16/07/2019;
- Vista** la nota prot.4890 del 19/11/2019, assunta agli atti in pari data con prot. n.8147, con la quale il RUP ha trasmesso:
- **la perizia di assestamento somme** redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del dlgs 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici-amministrativi;
 - **l'approvazione in linea tecnica della suddetta perizia di assestamento somme resa dal RUP in data 18/09/2019** ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e ss.mn.ii;
- Ritenuto** di prendere atto della perizia di assestamento somme già approvata in linea tecnica dal RUP, il cui quadro economico, per un importo complessivo pari a € 840.518,24, non è soggetto a variazioni rispetto a quello già approvato con Decreto Commissariale n. 324 del 13 marzo 2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17603 "Casalvecchio Siculo (ME) dal titolo -"Consolidamento zona Ovest dell'abitato" – Comune di Casalvecchio Siculo (ME) – cod. Caronte SI_1_17603", della perizia di assestamento redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii;

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

