



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 159 del 31 MAR. 2014

**Intervento PA141A_Capaci – “Consolidamento centro abitato” – “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso. CUP: J15D12000480001
Presa Atto Perizia di Variamente e Suppletiva n. 2 e Rimodulazione Impegno**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base alla quale si provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

VISTA la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 536, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **PA 141/A Capaci**, riguardante l'esecuzione di lavori di – "**Consolidamento centro abitato**" *Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso*" per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 410 del 2 agosto 2012 con il quale tra l'altro, è stato disposto che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori di "**Consolidamento centro abitato**" *Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso*" da realizzarsi nel comune di Capaci, individuato con il codice di identificazione **PA 141 A** nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 1.200.000,00 complessivamente, di cui € 694.124,38 oggetto d'appalto, distinti in € 661.497,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.283,67 per oneri diretti della sicurezza ed € 10.343,69 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 505.875,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il decreto Commissariale n. 197 del 2 maggio 2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Giovan Battista Dragotta Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

VISTO il decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012 con il quale è stato nominato il geom. Giuseppe Ferrante quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

VISTO il decreto Commissariale n. 29 del 16 gennaio 2013 con il quale è stato conferito all'ing. Carlo Barbuzza l'incarico di Direzione Lavori misura e contabilità nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i sopracitati lavori;

VISTO il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta **ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.** in data 23/01/2013 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 al n. 2088 serie 3;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

VISTO il decreto Commissariale n. 131 del 22 febbraio 2013 con il quale è stato nominato l'ing. Giuseppe Lo Iacono dirigente dell'area Lavori Pubblici del comune di Capaci, Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori in sostituzione dell'Arch. Giovan Battista Dragotta;

CONSIDERATO che sul sopracitato finanziamento si è provveduto ad impegnare e pagare la somma complessiva di € 33.146,71 come appresso specificato:

- con decreto n. 523 del 08.10.2012 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 25.554,04 per consulenza geotecnica e rilievo geostrutturale in parete da imputare sulla voce B6;
- con decreto commissariale n. 537 del 16.10.2012 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 979,11 per pubblicazione sulla GURI dell'esito di gara da imputare sulla voce B.4;
- con decreto commissariale n. 724 del 20.12.2012 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 1.861,89 per la pubblicazione dell'avviso di esito di gara sui quotidiani da imputare sulla voce B.2 del finanziamento;
- con decreto commissariale n. 102 del 18.02.2013 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 4.751,67 per acconto al P.A. Giovanni Paleologo della consulenza sulla procedura espropriativa da imputare sulla voce B.2 del finanziamento ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 11 marzo 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti si è provveduto a impegnare la somma di € 944.262,41 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori, per un importo di € 499.883,72 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 444.378,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un importo complessivo pari ad € 944.262,41;

VISTO il decreto commissariale n. 1035 del 4.12.2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P comportante un nuovo quadro economico dell'intervento così distinto

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	467.256,36
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.283,67
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	499.883,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. sui lavori	€	109.974,42
b2) Spese per pubblicità bando di gara		
Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	2.775,31
b3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	979,11
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5		
Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	96.531,88
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di exec.	€	38.586,11
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	13.688,40
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52
b12) Imprevisti	€	49.988,38
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	<u>624,72</u>
TOTALE B	€	477.525,40
TOTALE GENERALE A+B	€	977.409,12
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	194.240,66
ULTERIORI ECONOMIE	€	<u>28.350,22</u>
TOTALE FINANZIATO	€	1.200.000,00

PRESO ATTO che con il sopracitato decreto 1035/2013 si è proceduto anche alla rimodulazione del Quadro Economico d'impegno di cui al decreto n. 179/2013 come di seguito specificato:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	467.256,36
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.283,67
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	499.883,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. sui lavori	€	109.974,42
b2) Spese per pubblicità bando di gara		
Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	913,42
b3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	0,00
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	70.977,84
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di esec.	€	38.586,11
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.936,73
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86
b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52
b12) Imprevisti	€	49.988,38
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	<u>624,72</u>
TOTALE B	€	444.378,69
TOTALE GENERALE A+B	€	944.262,41



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

VISTA la nota n. 5536 del 14.03.2014 assunta al prot. n. 1382 di questo Ufficio in data 24.03.2014 con la quale il R.U.P. ha proceduto a trasmettere il provvedimento di approvazione della perizia di Variante e Suppletiva n. 2 comportante un nuovo quadro tecnico economico dell'intervento così distinto:

A Importo dei lavori di perizia

A.1	Costo di costruzione al lordo	€ 714.668,66	
A.2	A detrarre oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28	
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 691.378,38	
A.4	A detrarre ribasso d'asta del 29,3638%	€ 203.014,96	
A.5	Importo netto dei lavori	€ 488.363,42	
A.6	Oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28	
A.7	Oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69	
A.8	Importo dei lavori di perizia netti +OS		€ 521.997,39

B Somme a disposizione

B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 114.839,43	
B.2	Spese per pubblicità bando di gara, commissione aggiudicatrice, AVCP	€ 2.775,31	
B.3	Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea	€ 16.464,50	
B.4	Oneri pubblicazione GURS	€ 979,11	
B.5	Incentivi ex art. 18 L. 109/94	€ 4.720,05	
B.6	Competenze professionali inclusa IVA al 22%		
B.6.1	Progettazione	€ 96.531,88	
B.6.2	DL, misure e contabilità CSE	€ 39.960,32	
B.6.3	Assestamento partite contabili	€ 1.285,22	
B.6.4	Progettazione lavori suppletivi	€ 1.899,76	
B.6.5	Piano particellare di esproprio	€ 13.688,40	
B.6.6	Collaudo statico	€ 6.536,86	
B.6.7	Collaudo amm.vo	€ 1.725,56	
		€ 161.628,00	
B.7	Polizza assicurazione RUP	€ 624,72	
B.8	Piano di monitoraggio	€ 125.125,52	
B.9	Spese per registrazione, volturazione e trascrizione	€ 9.804,58	
B.10	Imprevisti	€ 18.450,51	
B.11	Totale somme a disposizione		€ 455.411,73

C Economie

C.1	Ribasso d'asta	€ 194.240,66
C.2	Ulteriori economie	€ 28.350,22





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

C.3	Totale economie	€ 222.590,88
D	Importo complessivo dell'opera (A8+B11+C3)	€ 1.200.000,00

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Si prende atto dell' approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa alle opere di **"Consolidamento centro abitato" – "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso"** nel comune di Capaci (PA), e, si rimodula il Quadro Economico di impegno di cui al sopracitato Decreto n. 179/2013, come di seguito specificato:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	488.363,42
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	23.290,28
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	521.997,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. sui lavori	€	114.839,43
b2) Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	913,42
b3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	0,00
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	70.977,84
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di esec. e redazione perizia	€	43.145,30
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.936,73
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86
b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52
b12) Imprevisti	€	18.450,51
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	624,72
TOTALE B	€	422.265,02
TOTALE GENERALE A+B	€	944.262,41

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Articolo 3

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Lo Iacono è autorizzato per conto della Stazione appaltante a sottoscrivere l'atto di sottomissione con l'impresa **ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.** esecutrice dei lavori;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, Ing. Giuseppe Lo Iacono, al Direttore dei Lavori, dell'Ing. Carlo Barbuzza, al Collaudatore incaricato ed all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Commissario Straordinario Delegato
Dott. Maurizio Croce

