



**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 502 del 22/3/2022**OGGETTO: TP189A_Mazara_del_Vallo - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzato"****CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604****Aggiudicazione efficace.****IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- Vista** l'art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi di cui al citato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e in particolare la parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Visto** l'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 06 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo




2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e registrato alla Corte dei Conti il 03 maggio 2010, Reg. n. 4, Fog. 297 (nel seguito "Accordo di Programma");

- Visti** gli Atti Integrativi dell'Accordo di Programma sottoscritti il 03 maggio 2011 (I Atto Integrativo approvato con decreto del 03 agosto 2011 registrato il 28 settembre 2011, Reg. n. 14, Fog. 104), il 03 dicembre 2014 (II Atto Integrativo approvato con decreto del 03 dicembre 2014 registrato il 22 dicembre 2014, Reg. n. 1, Fog. 4854) e il 19 febbraio 2015 (III Atto Integrativo approvato con decreto del 19 febbraio 2015 registrato il 25 marzo 2015, Reg. n. 1, Fog. 1193);
- Visto** l'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 09 luglio 2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale il Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione siciliana, previsti nell'Accordo di Programma;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare l'art. 1, comma 5, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del D.P.C.M. 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Visto** l'art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con il quale è stato istituito il fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 14 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e



successive modifiche e integrazioni”;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”) e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il parere del 15 aprile 2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006 e alle sue ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;



- Vista** le Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020, n. 3 del 27 gennaio 2021 e n. 5 del 16 febbraio 2022 recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Considerato** che tra gli interventi elencati nell'allegato 1 del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma figura, per un importo di € 2.000.000,00, l'intervento **TP189A Mazara del Vallo** "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 244 del 03 aprile 2013 con il quale l'ing. **Pietro Viviano**, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio 4 - Opere marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito "RUP") dell'intervento **TP189A Mazara del Vallo**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 485 del 27 giugno 2013 con il quale, nell'ambito dell'intervento **TP189A Mazara del Vallo**, è stato finanziato ed impegnato l'importo complessivo di € 398.918,85 necessario per l'esecuzione di indagini ambientali dei sedimenti marini da dragare;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 314 del 23 giugno 2015 con il quale, nell'ambito dell'intervento **TP189A Mazara del Vallo**, è stato finanziato ed impegnato l'importo complessivo di € 4.490,30 spettante per l'esecuzione di uno studio idraulico-idrologico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1 del 12 gennaio 2016 con il quale l'ing. **Giovanni Coppola**, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, è stato nominato RUP dell'intervento **TP189A Mazara del Vallo** in sostituzione dell'ing. Pietro Viviano;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 4 del 13 gennaio 2016 con il quale, nell'ambito dell'intervento **TP189A Mazara del Vallo**, è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.596.590,85 (ricavato sottraendo alla somma di € 2.000.000,00 prevista nell'Accordo di Programma quelle di € 398.918,85 e di € 4.490,30 finanziate rispettivamente con i citati decreti n. 485/2013 e 314/2015), nonché approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- Vista** la Determina a Contrarre del RUP prot. n. 1753 del 28 gennaio 2016, con la quale, tra l'altro:
- ✓ è stata avviata la procedura di scelta del contraente secondo le modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso con l'individuazione delle offerte anormalmente basse;
 - ✓ è stato determinato che "(...) l'avvio dei lavori rimane subordinato all'acquisizione del parere del Servizio 1 - VIA VAS dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, così come già indicato nel verbale di Validazione, si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva solo a seguito del predetto parere, senza che l'impresa aggiudicataria possa avere nulla a pretendere in pendenza della definizione della stessa aggiudicazione definitiva (...)";
- Vista** la lettera d'invito prot. Gare n. 1 del 08 febbraio 2016, inviata ai seguenti n. 41 operatori economici qualificati iscritti all'Albo Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ufficio:

N.	Operatore Economico
1	ARCADIA S.R.L.
2	ARES S.R.L.
3	ANGELO RUSSELLO S.P.A.
4	C.A.E.C. SOC.COOP.
5	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.COOP.
6	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.R.L.
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
8	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.
9	CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONS. A R.L.
10	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.
11	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.
12	CANTIERI RIUNITI S.R.L.
13	CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL

14	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
15	DORONZOINFRASTRUTTURE S.R.L.
16	ECOSID S.R.L.
17	EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP. A.R.L.
18	EURORESIDENCE S.R.L.
19	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.
20	FUNARO COSTRUZIONI S.R.L.
21	GIRARDELLO S.P.A.
22	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.
23	IN.CO. S.R.L.
24	INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.
25	LUTIVIEM S.R.L.
26	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.
27	MALFITANO S.R.L.
28	MARINI ERMENEGILDO S.P.A.
29	PAOLO BELTRAMI S.P.A.
30	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
31	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
32	SOMIT S.R.L.
33	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.
34	SILGEO S.R.L.
35	TAO.MAR S.R.L.
36	TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.
37	TREVI S.P.A.
38	TRIVELSONDA S.R.L.
39	CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A.
40	CIABOCCO S.R.L.
41	ECOL 2000 S.R.L.

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte per via telematica, sulla sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/>, è stato fissato entro e non oltre le ore 15:30 del giorno 29 febbraio 2016;

Considerato che la data ed il luogo per l'apertura delle offerte presentate per via telematica, sulla sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/>, sono stati fissati alle ore 15:30 del giorno 29 febbraio 2016 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo, allora sita a Palermo in Via Costantino Nigra n. 5;

Preso atto che entro il citato termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute per via telematica n. 13 buste da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	Operatore Economico	Data e Ora invio offerta
1	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.	23/02/2016 10:34:07
2	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA	26/02/2016 13:03:25
3	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	26/02/2016 18:27:44
4	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	26/02/2016 18:53:06
5	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	29/02/2016 09:01:42
6	TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.	29/02/2016 09:40:18
7	TAO.MAR SRL	29/02/2016 09:58:20
8	PAOLO BELTRAMI SPA	29/02/2016 11:10:45
9	C.A.E.C. SOC.COOP.	29/02/2016 11:56:42
10	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.	29/02/2016 11:58:30
11	ECOL 2000 S.R.L.	29/02/2016 14:51:43
12	ARES SRL	29/02/2016 15:02:19
13	SOMIT S.R.L.	29/02/2016 15:06:14

Visto il Decreto Commissariale n. 88 del 01 marzo 2016 recante la nomina della Commissione di gara;


Visti i verbali di gara n. 1 e 2 relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 03 marzo 2016 e l'08 marzo 2016;

Preso atto che, come desunto dai suddetti verbali, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, nonché della valutazione della congruità delle offerte sulla base di una soglia

di anomalia pari al 35,7963 %, è stata stilata la seguente graduatoria provvisoria:

Operatore Economico	Ribasso %	Graduatoria
C.A.E.C. SOC.COOP.	39,7560	Escluso per taglio delle ali
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	39,1035	Escluso per taglio delle ali
ANGELO RUSSELLO S.P.A.	38,0422	Escluso per soglia di anomalia
SOMIT S.R.L.	36,3766	Escluso per soglia di anomalia
IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.	35,8216	Escluso per soglia di anomalia
ECOL 2000 S.R.L.	34,3717	1°
TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.	34,3692	2°
ARES S.R.L.	32,2807	3°
F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.	31,6370	4°
SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	31,3450	5°
COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	30,6555	6°
PAOLO BELTRAMI S.P.A.	30,3300	Escluso per taglio delle ali
TAO.MAR S.R.L.	23,1718	Escluso per taglio delle ali

- Vista** la comunicazione di aggiudicazione provvisoria e richiesta trasmissione documenti all'operatore economico 1° classificato, trasmessa a mezzo piattaforma telematica in data 21 marzo 2016;
- Tenuto conto** della clausola vincolante di cui all'art. 14 della lettera d'invito, la quale recita che "(...) l'aggiudicazione definitiva resta inoltre subordinata all'acquisizione dell'eventuale parere del Servizio 1 VAS VLA del Dipartimento Ambiente dell'ARTA specificatamente per gli aspetti ambientali inerenti all'art. 21 della legge n. 179/2002 (...)";
- Considerato** che per l'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 21 della legge n. 179/2002 da parte dell'ARTA è stato necessario, nell'arco temporale sin qui trascorso, provvedere all'esecuzione di ulteriore attività (VINCA) alla quale è seguita una nutrita corrispondenza volta a promuovere ogni utile azione per l'esecuzione dei lavori;
- Considerato** tra l'altro, che per porre in essere ogni utile azione volta alla realizzazione dell'intervento, l'Ufficio del Commissario di Governo ha finanziato impegnato e pagato le attività *ante, durante e post gara*, richiamate nel quadro tecnico economico post gara all'art. 2 del presente Decreto di aggiudicazione, che si sono rese necessarie per proseguire, senza soluzione di continuità, l'iter di approvazione dell'intervento;
- Considerato** che anche a seguito dell'esondazione del torrente Mazzaro, che ha prodotto danni a cose ed esposto a pericolo la pubblica incolumità, è stata emessa un'Ordinanza di Protezione Civile che dichiara urgente e indifferibile l'esecuzione di opere volte al dragaggio della foce del corso d'acqua coincidente con il porto canale della città di Mazara del Vallo;
- Vista** la OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", all'art. 1, comma 1, prevede tra l'altro, l'attuazione dell'intervento denominato: "MITIGAZIONE Attuazione del progetto di escavazione e consolidamento del canale del fiume Mazzaro" nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – Piano investimenti Cod. SI_TP_0116;
- Considerato** che l'intervento soprarichiamato ricomprende le opere previste nel progetto già finanziato con l'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi, individuato con il codice TP 189 A Mazara del Vallo - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale" - 1° stralcio - zona "Foce del Fiume Mazzaro" - Codice ReNDiS TP189A/10 per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;
- Vista** la disposizione n. 207 del 09 luglio 2019 con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha nominato, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, il dott. Maurizio Croce Soggetto Attuatore dell'intervento denominato: "MITIGAZIONE Attuazione del progetto di escavazione e consolidamento del canale del fiume Mazzaro nel Comune di Mazara del Vallo (TP)" - Piano investimenti Cod. SI_TP_0116;
- Vista** la nota protocollo n. 4815 del 09 luglio 2019 con la quale il Soggetto Attuatore ex OCDPC 558/2018 nominato con la soprarichiamata Disposizione n. 207/2019, stante l'urgenza di eseguire le opere



volte al dragaggio del porto canale necessarie, queste ultime, a mitigare eventi di esondazione del fiume Mazzaro e, conseguentemente, a scongiurare nuovi eventi che causino danni a cose e persone e aumentino il rischio per la pubblica incolumità, ha richiesto al Commissario l'autorizzazione all'utilizzo delle deroghe di cui all'art. 21 della Legge 179/2002, all'art. 109 del D.M. 173/2016, agli artt. 3 e 4 del DM 173/2016, all'art.5 della Lg 84/1994, al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120, nel rispetto dell'art. 5 della Direttiva 2008/98 CEE;

Vista la disposizione n. 219 del 12 luglio 2019 con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in riscontro alla nota del Soggetto Attuatore di cui sopra, ha disposto, tra l'altro, *“la possibilità dell'uso, ove necessario, per consentire una tempestiva esecuzione dell'intervento in parola delle deroghe di cui all'art. 21 della Legge 179/2002, all'art. 109 del D.M. 173/2016, agli artt. 3 e 4 del DM 173/2016, all'art.5 della Lg 84/1994, al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120, nel rispetto dell'art. 5 della Direttiva 2008/98 CEE”*;

Visto il Verbale relativo al Tavolo Tecnico del 16 luglio 2019, tenutosi presso i locali dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, il quale ha stabilito di attivare – vista l'urgenza di attuazione dell'intervento, dichiarato di pubblica utilità e a tutela della pubblica e privata incolumità - l'immediata esecuzione di attività di monitoraggio, volte alla validazione dei risultati a suo tempo acquisiti tramite indagini effettuate dal CNR e di un rilievo topobatimetrico dell'area oggetto di intervento, affidando, mediante affidamento diretto ex art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse ad una società di spin-off dell'Università di Palermo, denominata Biosurvey Srl, e pertanto subordinando ai risultati di tali attività la convocazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1232 del 10 settembre 2019 con il quale è stata affidata, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei rilievi sopra menzionati, allo spin-off dell'Università di Palermo, denominato Biosurvey S.r.l.;

Visto il Report finale, redatto nel settembre 2019 e assunto al protocollo dell'Ufficio del Commissario di Governo al n. 6294 del 12 settembre 2019, relativo alle analisi dei sedimenti e alla loro successiva classificazione secondo il D.lgs. 173/2016, condotte dalla Biosurvey, che hanno evidenziato “tossicità assente” ed una classificazione in classe A per tutti i campioni sub-superficiali prelevati;

Visto il Verbale relativo al Tavolo Tecnico del 19 settembre 2019, tenutosi presso i locali dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, durante il quale, alla luce delle risultanze sopra esposte e ribadita la necessità di procedere con ogni sentita urgenza all'avvio dei lavori di cui in oggetto, è stata individuata la soluzione tecnica attuativa da porre in essere a tal fine;


Ritenuto urgente l'attuazione dell'intervento richiamato in premessa da realizzare nell'ambito delle attività previste dalla OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558, di usufruire delle deroghe di cui all' art. 21 della Legge 179/2002, all'art. 109 del d.lgs. 152/2006, agli artt.3 e 4 del DM 173/2016, all'art. 5 della legge 84/1994 al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 nel rispetto della direttiva 2008/98 CEE;

Visto il Decreto Commissariale n. 1409 del 10 ottobre 2019 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'intervento codificato TP189A Mazara del Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro” - CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604 in favore dell'operatore economico ECOL 2000 s.r.l., con sede legale a in Via Oratorio della Pace, n.3 - 90122 Messina (ME), Partita IVA 02511460830. In ragione del ribasso economico del 34,3717% e per un importo di € 836.056,14 di cui € 740.676,91 per lavori, € 90.379,23 per costo del personale e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre oneri ed IVA.

Visto il Contratto d'appalto stipulato tra il Commissario di Governo e l'impresa ECOL 2000 s.r.l. n. 262 del 12 novembre 2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 15147 Serie1T in data 12 novembre 2019;

Visto il Decreto commissariale n. 875 del 20 giugno 2019 con il quale è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori ing. Giancarlo Teresi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio Civile di Trapani;

- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 29 ottobre 2019;
- Considerato** che, successivamente, nelle more dell'organizzazione delle attività lavorative da porre in essere, sono state emesse delle misure restrittive nei confronti, tra gli altri, del titolare dell'impresa aggiudicataria ECOL 2000 S.r.l.;
- Considerato** pertanto, che i lavori sono stati sostanzialmente sospesi sino alla data del provvedimento prefettizio, trasmesso con nota n. 151390 del 13 novembre 2020, con cui è stata disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 co. 1 lettera b) D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 nei confronti della ECOL 2000 S.r.l.;
- Vista** la nota prot. GARE n. 2065 del 21 giugno 2021 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Pietro Viviano, già direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Considerato** che, stante il lungo tempo trascorso a decorrere dall'esperimento della gara, l'esecuzione dei lavori è stata subordinata alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- Visto** il verbale del tavolo tecnico del 23 giugno 2021 dal quale si evince che l'impresa, nel prendere visione della perizia di variante e suppletiva che, si specifica, supera il quinto d'obbligo contrattuale, ha chiesto un periodo di riflessione per la corretta valutazione tecnica ed economica della proposta;
- Vista** la nota n. 14/2021 del 03 agosto 2021 con la quale, tra l'altro, l'impresa ha rappresentato la non sostenibilità gestionale ed economica della perizia di variante e, pertanto, atteso che l'importo della stessa supera il quinto d'obbligo contrattuale, ha chiesto di valutare e concordare le modalità di risoluzione contrattuale;
- Vista** la nota prot. n. 10005 del 09 agosto 2021 con la quale questo Ufficio del Commissario di Governo, nel rappresentare le criticità emerse nel corso delle procedure di attuazione dei lavori, ha comunicato l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto d'appalto stipulato con l'operatore economico ECOL 2000 S.r.l. aggiudicatario dei lavori e chiesto al RUP di redigere rendiconto aggiornato delle opere eventualmente eseguite;
- Vista** la pec del 09 marzo 2022, acquisita agli atti della Stazione Appaltante in pari data al prot. gen. n. 3067, con la quale è stato trasmesso il verbale di consistenza dei lavori già eseguiti dall'impresa ECOL 2000 s.r.l. del 20 settembre 2021, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP che quantifica la consistenza delle prestazioni dell'impresa pari a euro 0,00 (zero);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2139 del 03 novembre 2021 con il quale si è proceduto alla risoluzione del suddetto contratto di appalto Rep. n. 262/2019, a seguito della mancata accettazione da parte dell'impresa ECOL 2000 s.r.l. di quanto previsto nella perizia di variante ed al contestuale sollecito dello "scioglimento del contratto";
- Vista** la PEC del 08 ottobre 2021 con la quale l'impresa TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. II in graduatoria, a seguito di richiesta formale di disponibilità all'esecuzione delle opere dell'intervento indicato in oggetto, agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicataria, ha rappresentato la propria indisponibilità all'esecuzione delle opere;
- Vista** la PEC del 18 ottobre 2021 con la quale l'impresa ARES S.R.L. III in graduatoria, a seguito di richiesta formale di disponibilità all'esecuzione delle opere dell'intervento indicato in oggetto, agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicataria, ha rappresentato la propria disponibilità all'esecuzione delle opere;
- Vista** la pec del 05 novembre 2021 assunta al protocollo dell'Ufficio del Commissario di Governo al n. 2962 del 08 novembre 2021, con la quale la ditta ARES s.r.l., ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2237 del 11 novembre 2021 con il quale si è proceduto all'approvazione dello scorrimento della graduatoria, a seguito della rinuncia della seconda classificata Tiozzo, f.lli e nipote S.r.l., a favore della terza classificata ARES S.R.L.;
- Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:



Per l'o.e. ARES S.R.L.:

- D.U.R.C. Prot. n. 31967672 avente scadenza il 08/07/2022 e acquisito agli atti il 21/03/2022 al prot. n. 3571;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 61637/10/00, rilasciata dalla società di attestazione CQOP SOA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C., in corso di validità;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1768080/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 5792/2021/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1772085/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 460/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1293513/2022/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 1293509/2022/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, prot. richiesta n. 7066776 del 23/02/2022 elaborata in data 24/02/2022;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 16/11/2021 cod. n. 07847991002;

Per l'o.e. DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. (n.q di impresa ausiliaria):

- D.U.R.C. prot. n. 29973770 avente scadenza il 22/06/2022 e acquisito agli atti il 04/03/2022 al prot. n. 2854;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 44452AL/10/00, rilasciata dalla società di attestazione CQOP SOA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C., in corso di validità;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1321632/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1312855/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1312856/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1312857/2022/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1313097/2022/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 801/2021/R;
- Verifica della regolarità fiscale Agenzia Entrate Uff. Territoriale Barletta, acquisita agli atti al prot. n. 3162 del 06/12/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 16/11/2021 cod. 05065990722 ;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento **TP_189A Mazara del Vallo**, all'operatore economico **ARES S.R.L.**, con sede legale in Via Iside, n. 12 – 00184 Roma (RM), Cod. Fiscale e Partita IVA 07847991002, pec: ares.srl@gigapec.it, agli stessi patti e condizione del precedente aggiudicatario ossia in ragione del ribasso economico del **34,3717%**;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Utilizzo delle deroghe di cui alla OCDPC N.558/2018)

Stante il lungo tempo trascorso e la necessità di promuovere ogni azione volta alla tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto del presente Decreto di aggiudicazione, dichiarato urgente e indifferibile per la salvaguardia



della pubblica incolumità, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, giusta Disposizione n. 661 del 25 ottobre 2019 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, in ossequio all'art. 2 della Disposizione commissariale n. 207 del 09 luglio 2019, nonché all'art. 1 della Disposizione commissariale 219 del 12 luglio 2019, si avvale delle deroghe di cui all' art. 21 della Legge 179/2002, all'art. 109 del d.lgs. 152/2006, agli artt.3 e 4 del DM 173/2016, all'art. 5 della legge 84/1994 al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel rispetto della direttiva 2008/98 CEE.

Art. 3

(Preso Atto del Verbale di Consistenza)

Si prende atto del verbale di consistenza dei lavori già eseguiti dall'impresa ECOL 2000 s.r.l. del 20 settembre 2021, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP che quantifica la consistenza delle prestazioni dell'impresa pari a euro 0,00 (zero) ed acquisito agli atti della Stazione Appaltante in data 09 marzo 2022 al prot. gen. n. 3067.

Art. 4

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento TP189A Mazara del Vallo - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazza" – CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604, in favore dell'operatore economico **ARES S.R.L.**, con sede legale in Via Iside, n. 12 – 00184 Roma (RM), Cod. Fiscale e Partita IVA 07847991002, pec: ares.srl@gigapec.it, agli stessi patti e condizione del precedente aggiudicatario ossia in ragione del ribasso economico del **34,3717%**.

Pertanto in considerazione del verbale di consistenza di cui al precedente art. 3, ed in ragione del ribasso economico del **34,3717%** l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 836.056,14** di cui **€ 740.676,91** per lavori, **€ 90.379,23** per costo del personale e **€ 5.000,00** per oneri per la sicurezza, oltre oneri ed IVA.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 5

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso pec, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento TP189A_Mazara_del_Vallo.

Art. 6

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 7

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 8


(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso al Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, all'aggiudicatario, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Coppola



Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce



Allegati

Allegato 1 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

TP189A_Mazara_del_Vallo - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazaro" - CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso con l'individuazione delle offerte anormalmente basse in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 1753 del 28 gennaio 2016.

3. Appalti pubblici di lavori:

TP189A_Mazara_del_Vallo - "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazaro" - CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.223.973,00 di cui:
 € 1.128.593,77 per lavori a base d'asta
 € 90.379,23 per costo del personale non soggetto a ribasso
 € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

5. Data di aggiudicazione:

12 2 MAR. 2022

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso con l'individuazione delle offerte anormalmente basse.

7. Termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle buste:

Ore 15:30 del giorno 29.02.2016

8. Data apertura buste:


Ore 15:30 del giorno 29.02.2016

9. Data valutazione offerte:

Verbali di gara n. 1 e 2, relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 03.03.2016 e l'08.03.2016

10. Imprese Invitate:

N.	Operatore Economico
1	ARCADIA S.R.L.
2	ARES S.R.L.
3	ANGELO RUSSELLO S.P.A.
4	C.A.E.C. SOC.COOP.
5	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.COOP.
6	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.R.L.



7	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
8	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L.
9	CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONS. A.R.L.
10	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.
11	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.
12	CANTIERI RIUNITI S.R.L.
13	CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL
14	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
15	DORONZOINFRASTRUTTURE S.R.L.
16	ECOSID S.R.L.
17	EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP. A.R.L.
18	EURORESIDENCE S.R.L.
19	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.
20	FUNARO COSTRUZIONI S.R.L.
21	GIRARDELLO S.P.A.
22	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.
23	IN.CO. S.R.L.
24	INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.
25	LUTIVIAM S.R.L.
26	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.
27	MALFITANO S.R.L.
28	MARINI ERMENEGILDO S.P.A.
29	PAOLO BELTRAMI S.P.A.
30	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
31	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
32	SOMIT S.R.L.
33	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.
34	SILGEO S.R.L.
35	TAOMAR S.R.L.
36	TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.
37	TREVI S.P.A.
38	TRIVELSONDA S.R.L.
39	CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A.
40	CIABOCCO S.R.L.
41	ECOL 2000 S.R.L.

11. Imprese partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro le ore 15.30 del 29.02.2019, n. 13 buste da parte degli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	Operatore Economico	Data e Ora invio offerta
1	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.	23/02/2016 10:34:07
2	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA	26/02/2016 13:03:25
3	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	26/02/2016 18:27:44
4	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	26/02/2016 18:53:06
5	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	29/02/2016 09:01:42
6	TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.	29/02/2016 09:40:18
7	TAO.MAR SRL	29/02/2016 09:58:20
8	PAOLO BELTRAMI SPA	29/02/2016 11:10:45
9	C.A.E.C. SOC.COOP.	29/02/2016 11:56:42
10	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.	29/02/2016 11:58:30
11	ECOL 2000 S.R.L.	29/02/2016 14:51:43
12	ARES SRL	29/02/2016 15:02:19
13	SOMIT S.R.L.	29/02/2016 15:06:14

12. Provvedimenti di esclusione

N/A

13. Graduatoria finale:

Operatore Economico	Graduatoria
ECOL 2000 S.R.L.	1° Aggiudicazione annullata a seguito di risoluzione contrattuale
TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L.	2° Rinunciatario
ARES S.R.L.	3° Nuovo aggiudicatario
F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C. S.A.S.	4°
SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	5°
COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	6°

14. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

ARES S.R.L., con sede legale in Via Iside, n. 12 - 00184 Roma (RM), Cod. Fiscale e Partita IVA 07847991002, pec: ares.srl@gigapec.it, agli stessi patti e condizione del precedente aggiudicatario ossia in ragione del ribasso economico del 34,3717%;

15. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi compresi fra il 23,1718 % ed il 39,7560%;

16. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 34,3717% l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 836.056,14 di cui € 740.676,91 per lavori, € 90.379,23 per costo del personale e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre oneri ed IVA.

17. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it;

18. Responsabile del Procedimento:

Ing. Giovanni Coppola

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

