REPUBBLICA REGIONE
ITALIANA SICILTANA

FSC

Fonda per lo Sviluppo
e la Coesone

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETOn. 305 _daa A3ls [0Ur

Oggetto: Patto per il SUD — ME_17653 - Comune di Capizzi (ME) — “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
del quartiere Fortina” — Codice ReNDiS 19IR940/G1 — Codice Caronte SI_1_17653 - CUP J99D16002620001- CIG
9513066E65

Pagamento SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 02/12/2024 all’eperatore economico MONDELLO COSTRUZIONI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto ’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, 0. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n.
116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di
Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la
figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 ¢ 6 recanti misure straordinarie per accelerare 'utilizzo delle
risorse ¢ I’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti Iart. 7, comma 2 e I’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico; —_—

Vista la legge 11 settembre 2020 n. 120, "Canversiane in fegge con modfcazionf, del decreto iegge i 6 Iugfio

Vista

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei
criteri, delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell*art. [0, comma 11, del décreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per {'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per
lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari
a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le
aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fugar) confluiscono direttamente nella
contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il
sallecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, che assicurano attuazione degli interventi con i compiti, le modaliti e i poteri di
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cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, daila legge 11
agosto 20i4, n. 116"

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella
qualita di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10,
della Legge 11 agosto 2014, n, 116 — all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la
realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali ¢ comuni sul FESR, sul
FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari martttimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 connna 242 della Legge 147/2013
previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020";

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Aree Tematiche
nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e ¢} della legge n.
190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le
diverse aree tematiche;

Visto PPaccreditamento delle somme sulla contabilitd speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario
Delegato e istituita c/o 1a Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per

il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale & stato approvato il piano di investimenti per il
rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e
nelle Citth metropolitane del Mezzogiomo mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti
per i Sud”,

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano
per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessiva™, con la quale
& stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le
aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 2572016 ed esteso all’anno 2025 il
limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del
precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31
dicembre 2021 il termine per "agsunzione delle obbligaziont giuridicamente vincolanti, in luzogo del 31
dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n, 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani
operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse,
revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n, 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo
schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato
“B” contenenti [’identificazione degli interventi proritart, I’'importo complessivo, le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritte in data 10 settembre 2016 tra il Presidente

del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e
occupazionale, alla sostenibilith ambientale e alla sicurezza del territorio;
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Vista

Visto

Visto

Vista

Vista

Yista

Vista

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al
Presidente della Regione - nella qualiti di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeolegico della
Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi
previsti dal citato Patto per il Sud per I'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto
idrogeologico;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota
dell’ Assessore Regionale per il Territorio ¢ I’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, & stata
medificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale
dell’Ambiente quale Centro di Responsabilitd (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e
controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il
dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’,
obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale ¢ stato approvato il documento
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Paito per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e
controllo (SL.GE.CO.) Versione maggio 2017",

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale é stato approvato il Piano di
Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo coatro il Dissesto Idrogeologico nella Regione
Siciliana;

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area
Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema
SLGE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana
quale C.d.R. per I’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area
tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale & stato approvato il documento
“Fondo Sviluppa e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo
(SI.GE.CO). Versione giugno 2019";

la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC).
Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica
2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 “Norme in materia ambientale™ e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione ¢ alla gestione dei rischi di alluvioni;

il D P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Rego!amen!o di esecuzfone ed attuazione del dec:rero !egfslat:'vo 2

= )

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “dttuazione delle diretiive 2014/23/UE 2014/2%{/_ E lég)
it

201 4/25/UE sull’aggindicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e suﬂe proc"ed &5

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei - serwzs_po.s J'

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori; serv zi e

Jorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n, 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

la legge 14 gingno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
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VYisto

Yisto

Considerati

Yisto

Considerato

Vista

Viste

Viste

Yiste

Considerato

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” (G.U. n, 140 del 17 giugno 2019);

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n, 76 (c.d. “decreto semplificazioni'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'inmovazione
digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli atticoli dall’l al 9, la “Semplificazioni in materia di
contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n, 50;

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”’), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che
contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Comtratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto
legistativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

il parere del 15/04/2011 rese dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello $tato non rientra tra le
amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “deve
intendersi applicabile it D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
Jforniture in attuazione delfe Direttive 20047/17/CE e 2004/18/CE ¢ daf refativo Regolamento di attuazione
e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste
dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il
Sfinanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Siciliana”;

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al
Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutiure amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la
quale "I commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e
gli interventi di difesa del suolo, comungque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico™ o “commissari di Governo", esercitano le
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte
di finanziamento. ™

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Irdirizzi generali sull affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ¢ all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autoritd con deliberazione n.
973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbraio

2018;

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo € compiti del responsabile unico
del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1607 dell’11
ottobre 2017;

Linee guida ANAC n. 4 di attvazione del Codice, recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione
n. 1097 del 26 ottcbre 2016, aggiomate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019,

- GOL . . . o P
?;det_;to __-1dér\1\§1_ icato con il codice ReNDiS 19TR940/G1 e con codice di assegnazione interno
e s N 4
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Yisto

Yisto

Visto

Yista

Visto

Visto

Yisto

Vista

Visto

Yisto

ME_17653 - Comune di Capizzi (ME) — “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere
Fortina” — Codice Caronte 8I_1_17653 & tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta regionale n. 66
del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli
interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo
strategico ‘Dissesto idrogeologico’;

il Decreto n. 1448 del 15 ottobre 2019 con il quale, nell’ambito dell’interveato in oggetto, I'Ing. Antonio
Timpanaro, gia individuato dal Sindaco del Comune di Capizzi (ME) con provvedimento n. 25 del 24
settembre 20186, & stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom.
Carmelo Trosso Principato,

il Decreto n. 1413 del 27/09/2022 con cui, nell’ambito dell’intervente individuato con codice interno
ME_17653 - Comune di Capizzi (ME) — “Lavari di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere
Fortina” — Codice Caronte SI_1_17653, si & disposta 1’approvazione, in linea amministrativa, del
progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando Pimporto complessivo di € 627.881,14;

il Decreto Comrmissariale n. 369 del 01 marzo 2023 con cui, tra 1’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma
1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto 1’aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_17653 - Comune di
Capizzi (ME) - “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina’ — Codice Caronte
S1_1_17653, in favore dell’operatore economice MONDELLO COSTRUZIONI SRL, in ragione del
ribasso economico del 31,0287% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 265.576,35 al netto
dell'LV. A, di cui € 262.857,89 per lavori ed € 2.718,46 per oneri di sicurezza non soggeiti a ribasso d’asta;

la nota del 15/03/2023, acquisita agli atti in data 16/03/2023 con prot. n. 3917, con la quale la Societd
Geosurvey S.r.l. ha comunicato al RUP che I'Ing, Elio Marcantonio, in qualita di ID.L., gia nominato in
sede di gara, & stato sostituito dall’Ing. Giuseppe A. Trimarchi, e che I'Ing. Lo Faro Salvatore, in qualiti
di CSE, é stato sostituito dall’Ing. Giuseppe Cardile;

il Decreto n. 493 del 16/03/2023 con cui nell’ambito dell’intervento in oggetto, tra I’altro, si € preso atto
della riassegnazione degli importi stabilita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio
2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi
ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico
‘Dissesto idrogeologico’;

il contratto pér I'affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 18 maggio 2023, rep.
n. 966/2023, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI SRL,
registrato in pari data presso 1’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16768 -
serie 1T;

il verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 23/03/2023, firmato dalla ditta MONDELLO
COSTRUZIONI SRL, vistato dal RUP, con il quale, in considerazione dei 105 giomi, naturali e consecutm,
utili per le lavorazioni, cosi come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, & stata fissata quale data dl
ultimazione dagli stessi il 05/07/2023; R J

R, .h"_}“’-‘b Py

TS

la nota del 29/06/2023, acquisita agli atti in data 03/07/2023 con prot n. 9204, con cui la ditta MONDELLO‘}/-:
COSTRUZIONI SRL ha richiesto una proroga di 90 giomni per 1'ultimazione dei Lavori; ™

q"‘/w o

il Decreto n. 1231 del 04/07/2023 con il quale, nell*ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato approvato il
contratto per I’affidamento dell’appalto dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’acquisizione
delle indagini geologiche, geotecniche, studi e attivita di campo, allo studio geologo, alla progettazione
definitiva ed esecutiva, alla Direzione Lavori, Misura e contabilita, al Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, sottoscritto in Palermo in data 19 gennaio 2021, rep. N. 481/2021,
tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico GEQSURVEY S.R.L., registrato in pari data presso
I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1493- serie IT;

il Decreto n. 1462 del 08/08/2023 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il
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Vista

Visto

Vista

Yisto
Yisto

Visto

Visto
Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

codice interno ME_17653 - Comune di Capizzi (ME) — “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
del quartiere Forting” — Codice Caronte SI_I 17653, & stato approvato il contratto di cui sopra al
contempo, si & disposta 1’approvazione del relativo quadro economico, rimodulato d’ufficio per un
importo complessivo pari ad € 543.713,93., impegnando I'importo di € 480.588,36;

la nota prot. GS-TRM-140-2023 del 20/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10119, con
cui il D.L. ha relazionato in merito ai ritardi sulle tempistiche necessarie per 1’esecuzione dei lavori;

il Verbale di sospensione dei lavori del 10/08/2023, acquisito agli atti in data 11/04/2024 con prot. 1.
4584;

la nota prot. n. 0007990 del 16/08/2023, acquisita agli atti in data 17/08/2023 con prot. n, 11092, con cui
il RUP, a seguito dell’istanza dell’impresa, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, ha
concesso una proroga di 60 giorni fissando, pertanto, quale nuovo termine di ultimazione dei Lavori il
05/39/2023;

il Verbale di ripresa dei lavori del 21/08/2023, acquisito agli atti in data 11/04/2024 con prot. n. 4584,

il Decreto n. 1523 del 25/08/2023 con il quale & stato disposto il pagamento dell’importo di € 53.115,27
oltre IVA in favore dell’operatore ecomomico “MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.”, relativo
all’anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del D, Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm.ii;

il Verbale di sospensione dei lavori del 23/08/2023, acquisito agli atti in data 11/04/2024 con prot. n,
4584;

il Verbale di ripresa dei lavori del 18/09/2023, acquisito agli atti in data 11/04/2024 con prot. n. 4584;

il Verbale di sospensione dei lavor del 06/10/2023, acquisito agli atti in data 11/04/2024 con prot. n.
4584;

la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi delt’art. 106 comma 1 lett. ¢)
del D. Lgs. n. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;

1"Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 26/02/2024, relativo alla suddetta
perizia di variante e suppletiva, registrato in Patti in data 06/08/2024 al n. 675 Serie 3, acquisito agli atti
in data 23/09/2024 con prot. n. 10875, che prevede, allart. 4, una proroga di 60 giorni per I'ultimazione
dei lavori;

il Decreto n. 8§95 dell’undici gingno 2024 con cui si & preso atto della perizia di variante e suppletiva, gi
approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, il cui importo complessivo ¢ pari ad € 464.191,63;

Il Decreto n. 1492 del 25/09/2024 con il quale, nell’ambite dell’intervento n oggetto, & stato rimodulato
il quadro economico, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del primo luglio 2024,
per un importo pari € 472.283,88;

il Decreto 0. 1520 del 01/10/2024 con il quale & stato disposto il pagamento dell’importo di € 69.991,98
oltre IVA in favore dell’operatore economico “MONDELLC COSTRUZIONI 5.R.L.”, relativo al SAL
1. 1 a tutto i1 06/10/2023;

la nota del 28/02/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2329, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di ripresa del 04/10/2024 con il quale, tra ["altro, & stato stabilito quale nuovo termine per
l'aultimazione dei lavori il 04/12/2024;

- il Verbale di fine lavori del 02/12/2024 con il quale il D.L. ha attestato che gli stessi sono nstati
ultimati in pari data e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

il decreto n. 470 del 02/04/2025 con il quale si & preso atto del documento contabile assestamento somme
e si & approvato il relativo quadro economico, rimodulato d’ufficio, il cui importo complessivo € pari ad
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ME 17653 CAPIZZI - QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO
A | SOMMANOILAYORI €335.823,85
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.804,80
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €331.019,05
Importo del ribasso (31,0287%) € 102.710,91
A.l | Lavori al netto del ribasso €228.308,14
A.2 | Oneri di sicurczza €4.804,80
A | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza €233.112,94
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.l | IVA sui Lavon £€51.284,85
B.2 | Incentivi 2% (di cui €2.702,16 gii impegnati con decreto n. 493/2023) €7.676,61
B.3 | attiviti espropriative, occupazione temporanea €5.162,00
B.4 |SPeSeper accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSE (IVA £0.00
" | inclusa) ’
spese di gara e competenze tecniche di progettazione, Direzione dei Lavori e
B.5 | coordinamento della sicurezza {contratto rep. N. 481/2021) oneri ¢ IVA inclusi €060.168,41
{gid impegnati con decreti n. 2148/2020 ¢ n. 1231/2023)
B.g | competenze tecniche di collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA e oneri €13.367.48
~ | inclusi) 207
B.7 | Contributo ANAC gia impegnato con decreti n. 425/2020 e n. 360/2023 € 255,00
prescrizione enti (sorveglianza archeologica, soprintendenza prot. 0017572 del
B.8 27.07.21) € 8.764,99
prescrizione enti { piano di moniteraggio, sorveglianza archeologica,
B9 | soprintendenza prot. 0017572 del 27.0721) € 13.795,20
B.10 | imprevisti €37.514,81
B.11 | Spese generali € 8.092,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 206.081,60
TOTALE {A+B) € 439.194,54
Vista la pec del 22/01/20285, acquisita agli atti in pari data con prot n. 737, e la pec del 14/05/2025, acquisita agli

atti in pari data con prot n, 5523, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2
ed ultimo a tutto il 02/12/2024 di seguito elencata;
- Registro di contabilita;
- Libretto delle misure;
- Sommarioc del registro di Contabilita
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 02/12/2024 dal quale si evince ’av.
degli stessi come di seguito indicato:

Importo Lavori 2 misura compresa la sicurezza {

Oneri per la sicurezza "€ 4BORSK )
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale € 33 1_.q1$g,g§,' '
Importo del rbasso 31,0287% € 102.710,91
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d’asta € 223.308,14
Oneri per la sicurezza € 4.804,80
Importo netto totale dei lavori comprensivo di aneri € 233.112,94

- il Certificato di pagamento n. 2 del 02/05/2025, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d’asta € 228.308,14
Oner per la sicurezza €  4.804,80
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri € 233.112,94
Da cui detraendo:
La ritenuta dello 0,50% per infortuni € 1.165,56
Dedotto il 20 % recupero anticipazione € 5311527
7
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Vista

Visto

Vista

Vista

Considerato

Ritenuto

Deduzione 5% ex art. 13 comma 6 del contratto € 11.655,65
Dedotto I'ammontare dei certificati precedenti € §9.991,98
Totale Deduzioni € 13592846

Risulta il credito dell'impresa € 97.184,48

la fattura elettronica n. 20 del 14/05/2025, acquisita agli atti in data 15/05/2025 con pret. n. 5578,
emessa dall’operatore economico “MONDELLO COSTRUZIONI SRL” per un importo pari ad €
97.184,48 oltre IVA, comrispondente al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 02/12/2024;

il Documento Unico di Regolariti Contributiva dell’operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI
SRL rilasciato dalle autoritd competenti in data 15/02/2025, prot. INATL 47834740, acquisito agli atti in
data 05/03/2025 con prot. n. 2540;

la dichiarazione resa dall’operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI SRL in data 27/11/2023,
acquisita agli atti in data 13/09/2024 con prot. n. 10606, ai/*.er{ dell’art. 3 della legge n. 136 del
13/08/2010, ‘“Normativa in materia di tracctabilita dei flussi finanziari*;

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/05/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. 602/73, cosi come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale st
evince che I’impresa “MONDELLO COSTRUZIONI SRL” risulta non inadempiente;

I’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessiont di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalita giuridica, degli
enti pubblici tervitoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali § suddetti cessionari o
committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, 'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita e termini fissati con decreto
del Ministro dell’econemia e delle finanze”.

di dover procedere al pagamento dell’importo di € 118.565,07 IVA inclusa, di cuj alla fattura elettronica
1. 20 del 14/05/2025, emessa dall’operatore economico MONDELLQ COSTRUZIONI SRL, relativa al
SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 02/12/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle
deroghe di cui all’art, 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n.
195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME_ 17653 - Comune di Capizzi (ME)
— "“Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina’ — CUP 199D 16002620001 —
Codice ReNDiS 19IR940/G1 — Codice Caronte SI_1_17653, il pagamento delP’importo di € 97.184,48
{novantasettemilacentottantaquattro/48), di cui alla fattura n. 20 del 14/05/2025 (SDI 14685660923),
emessa dall’operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI (C.F./P.IVA IT02761240833), relativo
al SAL n. 2 ed ultimo a tutto i1 02/12/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente
bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art. 17-ter del DPR n.
633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per 1'importo di
€ 21.380,59 (ventunomilatrecentottanta/59) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 118.565,07, di cui ai superiori articoli, a valere
sulle somme impegnate con Decreto n. 1462 dell’otto agosto 2023 e ss.mm.ii (voce A1 Lavori €94.492,82
- Voce A.2 oneri della sicurezza € 2.691,66 - voce Bl IVA sui lavori € 21.380,59), mediante emissione
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dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 appositamente istituita presso
la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinaric Delegato
per attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana,

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it)
ai sensi degli artt. 26 ¢ 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett.
Fin. Cont., all’'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di
Govemo per il seguito di competenza.

11 Responsabile dell” Mistrativa

(Arnone) //

COMMISSARIO di GOVERND
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 — email : info@ucomidrogeosicilia. it — sito web: www ucomidrogeosicilia.if
C. F. 97250930824



