
REPUBBLICA REGIONE 
ITALIANA SICILIANA 

FSC Fondo per lo Sviluppo 

e la Cocsione 

COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETOn._¥U 8 del 17,!yj'wlj' 

Oggetio: Patto per il SUD — CT_25808 SCORDIA — “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno 

del centro urbano di Scordia — Quartiere cittadino” - Importo globale € 4.330.000,00. Codice Caronte 

SI_1_25808 - CUP J44H20001570001 - CIG 87636622AA 

Presa d’atto documento assestamento contabile — Rimodulazione ed approvazione quadro economico 

ILSOGGETTO ATTUATORE 

Visto L'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 

116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di 

Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la 

figura del Soggetto Attnatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare I'utilizzo delle 

risorse e I’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

Visti I’art. 7, comma 2 ¢ I’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per ln semplificazione e I'innovazione digitale”, ed in particolare 

'art. & “Misure df accelerazione degli interventi infrastrutturali”; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei 

2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agoste 2014, n. 116; 

mitigazione del rischio idrogeologico™, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 iu 

) 
=) 

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bi dpfi{gz‘__lv 

pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Pattt pér. 745 

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli 

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari 

a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita provinciale e comunale, ai collegamenti con le 

aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette avie di fugay) confluiscono direttamente nella 

contabilita speciale dei presidenti delle regioni in qualita di commissari straordinari delegati per il 

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
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rischio idrogeologico, che assicurano attuazione degli interventi con i compiti, le modalita e i poteri di 

cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 1167 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella 

qualitd di Commissario di Govemo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex art. 10, 

della Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminrello, le funzioni di Soggetto attuatore per la 

realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana; 

Vistg il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul 

FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo eurcpeo per gli affari marittimi ¢ la pesca; 

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 

previsti nell” Accordo di partenariato 2014-2020"; 

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppe e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche 

nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e ¢) della legge n. 

190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le 

diverse aree tematiche, 

Yisto I’accreditamento delle somme sulla contabilitd speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario 

Delegato e istitnita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico; 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per 

il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale & stato approvato il piano di investimenti per il 

rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e 

nelle Cittd metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patfi 

per il Sud™; 

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "‘Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano 

per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo™, con la quale 

& stato approvato il quadro finanziario aggiomato della tipartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le 

arce tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il 

limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in liogo del 

precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al 31 

dicembre 2021 il termine per ’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in lnogo del 31 

dicembre 2019 gia stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 20186, sopra citate; 

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiomo recante “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosfo 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 

revoche, disposizioni finanziarie; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale & stato approvato lo 

schema di “Patio per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allepato “A” ¢ allegato 

“B” contenenti I’identificazione degli interventi prioritari, 'tmporto complessivo, le risorse finanziarie 

previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017; 

Vista il “Patte per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e 

occupazionale, alla sostenibilith ambientale e alla sicurezza del territorio; 

Viste le Deliberaziont di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2817, n. 366/2017, n. 

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 

«.  283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche 

o \ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; 
o 
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Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

VYiste 

Yista 

Yisto 

Yisto 

Visto 

Yisto 

Viste 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al 
Presidente della Regione - nella qualita di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della 

Regione Siciliana ex lege 164/2014 — la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi 

previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto 

idrogeologico; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformita alla nota 

dell’ Assessore Regionale per il Territorio e 1’ Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, & stata 

modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale 

dell’ Ambiente quale Centro di Responsabilitd (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio ¢ 

controllo SL.GE.CO, e il Presidente della Regione, in qualitd di Commissario del Governo contro il 

dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, 

obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’™ 

1a Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale & stato approvato il documento 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e 

controllo (SLGE.CQ,) Versione maggio 2017"; 

Ia Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale & stato approvato il Piano di 

Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione 

Siciliana; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD — Regione Sicilia. Area 

Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema 

SILGE.CO."” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 

quale C.d.R. per I'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area 

tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico; 

la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale & stato approvato il documento 

"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di contrailo 

(SLGE.CO). Versione giugno 2019"; 

il decretolegislative 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ssmm.ii.; _ 

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubbiici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

Jorniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); . 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legisiativo 18 

aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017~ aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22); 

la Iegge 14 giugno 2019, 0. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei comtratti pubblici, per 

laccelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a segmro di 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 gingno 2019); . /‘: b 
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Visto 

Considerati 

Visto 

Considerato 

Vista 

Viste 

Viste 

Viste 

Considerato 

—— = 

M 

ALY 

contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis™), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che 

contiene nella seconda parte, il Titolo IV — Contratti Pubblici (artt. 47 — 56), in deroga al decreto 

legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; 

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le 

amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Repionale n. 109/94 e pertanto “deve 

intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

Jorniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dai relativo Regolamento di atfuazione 

e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste 

dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il 

JSinanziamento di interventi wgenti e priorvitari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 

Siciliana™; 

che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche al 

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

la Legge 29 Inglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recamte governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la 

quale “f commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ¢ 

gli interventi di difesa del suolo, comunque denominaii, ... di seguito denominati: “commissari di 

Governe per il contrasto del dissesto idrogeologico™ o “commissari di Governo®, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte 

di finanziamento.” 

Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

“attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con deliberazione n. 
973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n. 138 del 21 febbraio 

2018; - 

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Noming, ruvle e compiti del responsabile unico 

del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiormate con deliberazione del Consiglio n. 1007 deli’11 

ottobre 2017, 

Lince guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate con delibera del Consiglio n. 206 dell’l marzo 2018 € con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

che il progetto identificato con codice di assegnazione interno CT_25808 SCORDIA — "Interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia -- Quartiere cittadine”. - 

Importo globale € 4,330.000,00. Codice Caronte SI 1_25808 - & tra quelli individuati dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "FSC 20i4/2020. Patto per il Sud della Regione 

Siciliana, Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente’, 

Tema prioritario 2.5 ‘Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettive Strategico 

"Dissesto Idrogeologico’, 

?@ecmto n. 1723 del 01/10/2020 con cui, nell’ambito dell*intervento in oggetto, 1’ Arch. Fiorella Blanco, 
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tecnico in servizio presso il Comune di Scordia (CT), & stata confermata quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

Visto il decreto n. 341 del 16/02/2021, con il quale, nell’ambito dell’intervento CT_25808 SCORDIA - 

“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del centro wrbano di Scordia — Quart:ere 

cittadino”, - Codice Caronte SI_1_25808 ¢ stata disposta I’approvazione amministrativa del progetto 

esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, I’importo di € 4.330.000,00; 

Visto il Decreto Commissariale n. 1426 del 13 luglio 2021 con cui, tra I'altro, ai sensi dell’articelo 33, comma 

1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto 'aggiudicazione definitiva 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno CT_25808 SCORDIA — 

“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del centro urbano di Scordia — Quartiere 

cittadino". - Codice Caronte SI_1_25808, in favore dell’operatore economico Costituenda ATL: ZEUS 

COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRIL 

(MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE 

GENERALI SRL (C.1.G.) (Ausiliara dell’impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL) in ragione del ribasso 

economico del 29,1521% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 2.114.576,63 al netto 

dell’lLV.A,, di cui € 2.076.491,95 per lavori ed € 38.084,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

Visto I'atto costitutivo dell’ATI ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), sottoscritto in data 

01/10/2021, rep. n. 44074 -Raccolta n.14931, registrato ad Agrigento in data 04/10/2021 al n. 5489 serie: 

1T, con cui sono state stabilite le quole di partecipazione di ciascun componente, come di seguito 

riportato: 

o  ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. per la categoria 0821 pari al 55% per la categoria OG8 pari al 

100% per la categoria OG6 pari il 51%; 

»  GRASSQO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L."per la categoria 0821 pari al 30% per la 

categoria OG6 pari il 49%; 

¢ C&L COSTRUZIONI S.R.L.", per la categoria 0S21 pari al 15%; 

Visto il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori, sotfoseritto in Palermo in data 1° dicembre 2021, 

rep. n. 691/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costituenda AT ZEUS 

COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)-. GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

(MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE 

GENERALI SRL (C1.G.) (Ausiliara dell'impresa ZEUS COSTRUZIONI SRL), registrato in pari data 

presso [’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 40074- serie 1T; 

Vista il Decreto n. 145 del 31/01/2022 con il quale con il quale si & provveduto all’approvazione del contratto 

di cui sopra e, al contempo, a seguito del ribasso d’asta si & disposta I’approvazione del quadro economico 

dell’intervento, per un importo complessivo pari ad 3.327.768,49 ¢, al contempo, & stato impegnato 

I"importo complessivo di € 3.312.174,76, tenuto conto dell’importo di € 15.593,73 gid 1mpegnat0 nella 

fase precedente la stipula del contratto con i Decreti n. 1650/2021 e n, 2251/2021; . 

Vista la nota del 15/03/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3356 con la quale "’ATI ZEUS 

COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - GRASSQ COSTRUZIONI GENERALI \S R.L - 
W, 

(MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), ha comunicato di aver costituito la Socleté*i o2, 

Consortile Gruppo Cittadino s.c.r.l. e che detta Societd Consortile gestira in toto 1 lavort in oggetto; 

Visto il Verbale di consegna parziale dei lavori del 23/09/2022, acquisito agli atti in data 26/39/2022 con prot, 

n. 11908; 

Visto il decreto commissariale n. 1783 del 23/12/2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & 

stato disposto il pagamento dell’anticipazione del 20% sul valore del contratto d*appalto ai sensi, dell’art 
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Yisto 

Visto 

Yisto 

Yisto 

Visto 

Visto 

Visto 

VYisto 

Visto 

Visto 

Vista 

Ritenuto 

35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, all’ ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)- GRASSO 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE), C&L COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) per 

un importo pari ad € 422.915,33; 

il decreto commissariale n, 97 del 19/01/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato 

disposto il pagamento dell’'importe di € 424.040,26 in favore dell’ ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL 

(MANDATARIA)- GRASSC COSTRUZIONI GENERALI S.RL. (MANDANTE), C&L 

COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n.] a tutto il 12/12/2022; 

il decreto commissariale n. 264 del 13/02/2023 con il quale, tra I’altro, nell’ambito dell’intervento in 

ogpetto, & stato approvato un nuove quadro econgmico, per un importo complessivo pari ad € 

3.492.016,82, rimodulato d ufficio al fine di creare la voce B.15 “Compensazione prezzi 2022, e, al 

contempo, & stato impegnato "ulteriore importo di € 164.248,33; 

il decreto commissariale n. 1162 del 20.06.2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & 

stato disposto il pagamento dell’ importo di € 451.064,46 in favore dell’ ATI; ZEUS COSTRUZIONI SRL 

(MANDATARIA) - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.RL. (MANDANTE), C&L 

COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), relativo al SAL n. 2 a tutto il 26,04.2023; 

il decreto n. 1291 del 10.07.2023 con il quale, tra 1’altro, & stato approvato un nuovo quadro economico, 

per un importo complessivo pari ad € 3.683.287,99; 

il Decreto n. 1240 del 06.08.2024 con il quale, si & preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta 

dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ¢ stato approvato in [inea amministrativa il relativo quadro 

economico, per un importo complessivo pari ad € 4.037.729,87, impegnando I'importo di € 354.441,88; 

I"atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo alla suddetta perizia di variante, 

sottoscritto in data 13.08.2024, registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 

12.09.2024 al n. 3001003; 

il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data (04,11,2024, inviato tramite pec in data 

05.11.2024, acquisito in pari data con prot. n. 12694, con cni, in considerazione dei giorni previsti dal 

contratto di appalto, pari a 365, & stata fissata quale data per 1’ultimazione dei lavori il 03.11.2025; 

il decreto n. 120 del 30/01/2025 con cui, tra I’altro, & stato approvato un nuovo quadro economico, 

rimodulato d*ufficio per un importo pari ad € 4.330.000,00, impegnando l'ulteriore importo di € 

292.270,14, 

il documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 8 comma 7 

del D.M. n. 49/2018, corredato dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisito agli atti in data 

17/03/2025 con prot. n, 3024; 

il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 12/03/2025, relativo al documento contabile assestamento 

somime, registrato in Caltanissetta il 14/03/2025 al n. 233 Serie 3; 

il parere di approvazions in linea tecnica del documento contabile assestamento somme, reso dal RUP in 

data 20/05/2025, acquisito agli atti in pari data 31/03/2025 con prot. n. 5731; 

pertanto di prendere atto del documento contabile assestamento somme, gid approvato dal RUP, e di 

approvare il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell’assestamento contabile, il cui importo 

complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con il decreto n. 120 del 30/01/2025, ¢ pan ad 

€ 4.330.000,00, come di seguito riportato; 

CT 25808 SCORDIA - QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO 

Lavori 

Lavori al lordo € 3.405.235,31 

Oneri speciali di sicurezza € 63.913,85 
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Importe dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 3.341.321.46 

imporio del ribasso 29,1521% € 97406537 

A.l | lavori al netto del basso € 2.367.256,09 

A.2 | Oneri Speciali di Sicurezza € 63.913.85 

A Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza € 2.431.169,94 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 [ IVA 22% sui lavori € 534.857,39 

B.2 | Imprevisti € - 

Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 14.963,73 gid impegnati con | 
B3 | Decreto . 16502021 s € 6800516 
B.4 | Competenze per consulente al progetto definitivo comprensivo di onerd € 24.480,00 

B.5 | Competenze tecniche geologo progetto esecutivo compresi onert ed IVA € 29.020,84 

B.6 | Competenze tecniche verificatore progetto esecutivo - € 2.969,00 

B.7 | Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi oneri ed IVA € 87.912,60 

BS E:III\‘;I'TWZ& tecniche D.L., contabilitd, sicurezza ¢ collaudi compresi oneri €  169.358,68 

B.9 | Monitoraggio post intervento compresa IVA € 32.568,34 

B.10 | Spese per pubblicith bando di gara € - 

B.11 | Convenzione RFI e spese per oneri vati € 14.845,00 

B.12 | Oneri di accesso a discarica [IVA compresa € 183.000,00 

B.13 | Piano particellare di esproprio € 35.777,79 

B.14 | contributo ANAC gid impegnati con decreto n. 2251/2021 € 630,00 

B.15 | compensazione prezzi 2022 ¢ 2023 sal n. 1 e sal n. 2 IVA inclusa € 70840526 

B.16 | Oneri per prove di laboratorio [VA compresa € 7.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1,898.830,07 

TOTALE (A+B) € 4.330.000,00 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilitd generale dello Stato, avvalendosi'delle 

deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/20b9, n 

195, nonché del D L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n, 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n, 164; 

Articolo 1 

Articolo 2 

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Di prendere atto, nell’ambito dell’intervento CT_25808 SCORDIA — “Interventi di mitigazione del 

rischio idrogeclogico all'interno del centro urbano di Scordia — Quartiere cittadino” - Codice Caronte 

SI_1 25808, del documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavb?i—Edfi\ 

approvato dal RUP ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, e di approvare in lmea\’" 

amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 4.330. 0I]0 00 come ' ! 

di seguito riportato: . . 

CT 25808 SCORDIA - QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO ~ b 

Lavori 

Lavori al lordo 3.405.235,31 

Oneri speciali di sicurczza 63.913,85 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 3.341.321.46 

A.l lavori al netio del ribasso 2.367.256,09 

A2 

€ 

€ 

€ 

importo de! ribasso 29,1521% € 974.065,37 

€ 

€ Oneri Speciali di Sicurezza 63.913,85 

Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza € 2.431.169,94 

SOMMIE A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

COMMISSARIO di GOVERNO 
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B.1 [1VA 22% sui lavori € 534.857,39 

B.2 | Imprevisti € - 

Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 14.963,73 gid impegnati con 
B3 | Decreto n. 165072021 € 6800516 
B.4 | Competenze per consulente al progetto definitivo comprensivo di oneri € 24.480,00 

B.5 | Competenze tecniche geologo progetto esecutive compresi oneri ed IVA, € 26.020,84 

B.6 | Competenze tecniche verificatore progetto esecutivo € 2.969,00 

B.7 | Competenze tecniche progettazions esecutiva compresi oneri ed IVA € 87.912,60 

BS S‘;m“l?;tenze tecniche D.L., contabilitd, sicurezza e collaudi compresi oner € 16935868 

B.9 | Monitoraggio post intervento compresa [VA € 32.568,34 

B.10 | Spese per pubblicitd bando di gara € - 

B.11 | Convenzione RF] e spese per oneri vari € 14.845,00 

B.12 | Oneri di accesso a discarica IVA compresa € 183.000,00 

B.13 | Piano particellare di esproprio € 35.777,79 

B.14 | contributo ANAC gia impegnati con decreto n. 2251/2021 € 630,00 

B.15 | compensazione prezzi 2022 ¢ 2023 saln, | esal n, 2 IVA inclusa € 708.40526 

B.16 | Oneri per prove di laboratorio IVA compresa € 7.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.898.830,07 

TOTALE (A+B) € 4.330.000,00 

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi degli artt.26 ¢ 27 del 

D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all’Ufficio 

monitoraggio, al settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di Govermno per il seguito di competenza, 
I 

Il Responsabilg)ddll’Mrea Amministrativa 

(Amone) 

. 
o 

.7 L] ~a 

7] 
= 
) 
o 

=« (irlg, Sergio TuMhinellh) 
A7 

[ Soggetto A 
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