
REFUBBL]CAI’I‘ALIANA REGIONE SICILIANA, 

COMMISSARIO di GOVERNO 
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 

DECRETOn._¥¥L _del_28/S/ 102§ 

OGGETTO: TPI189A Mazara_del_Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzare”, CUP 195D212000300001 - CIG 9974273676. 

» Pagamento Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 relativo al servizio di menitoraggio durante operam - CADA - 

. Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

© Visto I’art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui & disposto che le risorse assegnate 

per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate 

ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu elevato rischio idrogeologico, da utilizzare 

anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero 

dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

Visto I’Accordo di Programma finalizzato alla prograrnmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero 

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio € del Mare e 1’ Assessorato del Territorio e dell’ Ambiente 

della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 — Ufficio controllo atti 

Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 — fg. 297; 

Considerato  che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli 

interventi & garantita da risorse del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a 

valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi 

identificati dalla Lettera A, ¢ da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del 

Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B,; 

. Vista ’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti 

di Protezione Civile”, con la quale, 1] Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi 

dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2010 n.26 — provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’ Accordo di programma sopra citato, 

Visto I’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per "attuazione degli interventi di cui all’Ac az _" 

stesso, 1 soggetti sottoscrlttorl si awa]gono di uno o plu commissari straordlnarl di cui all’ 

2010, n. 26 

Visto P’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il F—/ 

guale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore — Commissario 

Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 

dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazionti, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

Visto il Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per 

consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare I'art. 1 comma 5 che 

prevede, tra ’altro, la possibilitd di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le 

procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventt; 

“Visto IAtto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ¢ la Regione Sicilia ed il relativo decreto 

approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104; 
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Visto il I Auo Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto 

approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. | Fog. 4854; 

Visto il 111 Ano Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina 

I’Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono 

susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e Il Atto integrativo; 

Visto il IV Atto Integrativo all’accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero 

dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relative decreto 

approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg, n. 1 Fog. 1620; 

Visto il V Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 

tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 

18.531.476,00; 

Visto il VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del 

Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che = 

individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel 

territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234,331,76; 

Visto art. 10 del Decreto Legge 24/06/2G14, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, 

; n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni 

di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la 

figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare I'utilizzo 

delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, 

Vista I’art. 7, comma 2 e 'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con 

madificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento 

dei criteri, delle modalita e dell’entitd delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in . 

materia di mitigazione del rischio idrogeologico™, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116; o2 

'Vista la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella 

qualita di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 

164/2014, ha autorizzato Ja prosecuzione delle aftivitd del relative Ufficio fino all’vltimazione delle B 

attivita previste dai citati accordi; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, 

nella qualita di Commissario di Govemo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato — ex 

art. 10, defla Legge 11 agosto 2014, n. 116 — all’ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto 

attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella 

Regione Siciliana; 

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legisiativo 12 

' aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

aftuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ", 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per 'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

. 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

+ =~ -, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

- “servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

Jc: : +iJavori, servizi e forniture; 
= i + " 

"SJQ;',,_"J’-:\L.Q;.,.., /1) parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ¥ 

'a’fzg;iiig‘sej%g:-‘-’ dei Ministri, che ha confermato che il Commissaric Straordinario, organo dello Stato non rientratrale - & 

SAIRS amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve 
intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
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" Visto il Decreto Commissariale n, 1697 del 31/08/2021 recante “Regolamento per la costituzione del fondo 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di 

attnazione ¢ & esecuzione DPR 5 ontobre 2010 n. 207 agli appalii di lavori pubblici, relativi alle 

iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la 

programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e priovitari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana", 

~ Considerato  che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile & applicabile anche 

al Codice che ha sostituito la L., n, 109/19%4 ed il D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legistativo 

I8 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario 

n. 22); 

* Visto la legge 14 giugno 2019, n, 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

laccelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019); 

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “decrefo semplificazioni'), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n, 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione ¢ 

Uinnovazione digitale”, che contiene al Titolo I, Capo |, negli articoli dall’1 al 9, la “Semplificazioni 

in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis™), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rqfforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo 1V — Contratti Pubblici (artt. 

47 — 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 ¢ in via transitoria fino al 30 giugno 2023; 

Vista la Legge 29 lugiio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, conla 

quale “f commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e 

gli interventi di difesa del suolo, comungue denominati, .... di seguito denominati: “commissari di 

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico™ o “commissari di Governo”, esercitano le 

competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla 

fonte di finanziamento.” 

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorita con 

deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiomate con delibera del Consiglio dell’ Autorita n, 

138 del 21 febbraio 2018; - 

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 1'affidamento dei co?r}attf 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e L 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorita’ con. ol £ 

deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 mar:; i 

2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; X o 

per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. n. 530/2016, finalizzato all'incremento della produttivita, al contenimento dei 

costi ed alla valorizzazione delle professionalita interne all' Amministrazione per lo svolgimento deile 

attivita di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella 

Regione Siciliana™ e relativi allegati; 

Considerato  nel piano degli interventi approvato era ricompreso, tra ’altro, I'intervento denominate con codice 

interno TP189A_Mazara del_Vallo - “Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del 

retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro” nel Comune di Mazara del Vallo 

(TP), per un importe complessivo pari ad € 2.000.000,00; 
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Visto 
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il Decreto n, 244 del 3 aprile 2013 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, I’ing. Pietro 

Viviano, Dirigente dell’Ufficio 4 - Opere marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale 

0QO.PP. Sicilia-Calabria, & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

il Decreto n. 485 del 27 giugno 2013 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato 

disposto il finanziamento e I'impegno dell’importo complessivo di € 398.918,85, necessario per 

I’esecuzione delle indagini ambientali dei sedimenti marini da dragare; 

il Decreto n. 314 del 23 giugno 2015 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, ¢ stato 

disposto il finanziamento e I’'impegno dell importo complessivo di € 4.490,30 spettante per I"esecuzione 

dello studio idraulico-idrologico; 

il Decreto n. 1 del 12 gennaio 2016 con il quale I'Ing. Giovanni Coppola, nella qualita di Dirigente 

dell’Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia-Calabria, & stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell’ing. Pietro Viviano; 

il Decreto n. 4 del 13/01/2016 con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno 

codice TPI89A Mazara_del_Vallo - “Lavori di ripristine dei fondali del bacino portunie ¢ del 

retrostante porto canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzaro”, ¢ stato approvato, in linea 

amministrativa, il progetto esecutivo, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 

1.596.590,85, tenuto conto dell’importo di € 403.409,15 gi finanziato con i decreti n. 485/2013 e n. 

314/2015; 

la Determina a Contrarre del RUP prot. n. 1753 del 28 gennaio 2016 con la quale, tra I'altro, & stata avviata la 

procedura di affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto secondo le 

modalitd della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 123 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo pili basso, determinato mediante 

ribasso con I’individuazione delle offerte anormalkmente basse; 

il Decreto Commissariale n. 1409 del 10 otiobre 2019 con cui, tra I'altro, ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggeito Attuatore ha disposto 1"aggiudicazione 

efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno 

TP189A_Mazara_del_Vallo - “Lavori di ripristing dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

porte canale - 1° stralcio - zona foce del fiume Mazzare”, in favore dell’operatore economico ECOL 

2000 s.r.L,, in ragione del ribasso economico del 34,3717% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per 

un importo di € 836.056,14 al netto del’'LV.A., di cui € 830.892,54 per lavori, € 90.379,23 per costo del 

personale e € 5.000,00 per oneri di sicurezza non-soggetti a ribasso d’asta.; 

il Decreto comnissariale n. 875 del 20 giugno 2019 con il quale I'ing. Giancarle Teresi, Ingegnere Capo 

dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, & stato nominato Direttore dei lavori; 

il contratto per I’affidamento dell’appalto dei laveri, sottoscritto in Palermo in data 12 novembre 2019, 

rep. n. 262/2019, tra il Soggetto Attuatore e I’operatore economico “ECOL 2000 s.r.1.” registrato in pari 

data presso I’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15147 - serie 1T, 

Ia nota prot. GARE n. 2065 del 21 giugno 2021 con la quale I'ing. Pietro Viviano, gid Direttore Operativo e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, & stato nominato direttore dei lavori in sostituzione dell® 

Ing. Giancarlo Teresi; 

il Decreto n. 2139 del 3 novembre 2021 con il quale si ¢ proceduto alla risoluzione del contratto di appalto 

Rep. n, 262/2019, a seguito della mancata accettazione da parte dell’impresa ECOL 2000 s.r.l. di quanto 

previsto nella perizia di variante, ed al contestuale sollecito dello “scioglimento del contratto™; 

la pec dell’otto 8 ottobre 2021 con la quale I'impresa TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L., seconda in 

graduatoria, a seguito di richiesta formale di disponibilita all’esecuzione delle opere dell’intervento indicato in 

oggetto, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicataria, ha rappresentato la propria indisponibilita 

all’esecuzione delle opere; 

la pec del 18 ottobre 2021 con la quale 'impresa ARES S.R.L., terza in graduatoria, a seguito di richiesta 

fonnalwg\a’i:]if‘t'{is}‘)o ibilita all’esecuzione delle opere dell'intervento indicato in oggetto, agli stessi patti ¢ 

T Segretenalel 091 9768705 - fax 091 2510542 - CF, 97250980824 
NI mall mfo@ucomldmgecsmlhall pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it 

L 

o



_ Yista 

condizioni dell’aggiudicataria, ha rappresentato la propria disponibilita all’esecuzione delle opere; 
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la pec del 5 novembre 2021, acquisita agli atti in data 8 novembre 2021 con prot. n. 2962, con la quale la ditta 

ARES s.r.],, ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria; 

Visto il Decreto n. 2237 del 11 novembre 2021 con il quale & stato approvato lo scorrimento della graduatoria, a 

seguito della rinuncia della seconda classificata Tiozzo flli e nipote Sr.l, a favore della terza classificata 

ARESSRL, 1 

Visto il Decreto n. 502 del 22/03/2022 con il quale , tra I’altro: 

- si & preso atto del verbale di consistenza dei lavori gia eseguiti dall’impresa ECOL 2000 s.r.l.; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto I'aggiudicazione efficace 

dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento in favore dell’operatore economico ARES S.R.L., agli stessi 

paiti e condizione del precedente aggiudicatario, ossia in ragione del ribasso economico del 34,3717%, 

pertanto, per un importo di € 836.056,14 olire IVA di cui € 740.676,91 per lavori, € $0.379,23 per costo del 

personale e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, 

Visto il contratto per I"affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 luglio 2022, rep. 
n. 809/2022, tra il Soggetto Aftuatore e Poperatore economico “ARES S.R.L” (DORONZO 

INFRASTRUTTURE impresa ausiliaria) registrato in pari data presso I’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25543 - serie 1T; 

" Visto il decreto n. 278 del 14/02/2023 con il quale; 

- si & approvato il contratto per I’affidamento dell’appalto dei lavori sottoscritte in Palermo in data 22 

fuglio 2022, rep. n. 809/2022, tra il Soggetto Attuatore e |’operatore economico “ARES SR.L.” 

(DORONZO INFRASTRUTTURE impresa ausiliaria) registrato in pari data presso 1"Agenzia delle : 

Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25543 - serie 1T. : 

- si & approvata, in linea amministrativa, la perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e 

approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 

163/2006, e il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.700.000,00, come 

di seguito riportato: 

TP 189A MAZARA DEL VALLO - QUADRQ ECONOMICO IMPEGNO 
A |SOMMANO I LAVORI € 1.640.651,48 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00 

Coste della mancdopera €214.214,85 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €1.421.436,63 

Importo del ribasso (34,3717%4) €488.571,93 

A.1 | Lavori al netto del ribasso €932.864,70 

: Costo della manodopera €214.214,85 

A.2 | Oneri di sicurezza €.5.000,00 B N 

A | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € ;'51I52.079:§5('L 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE T 
B.1 | IVA 22% sul lavori € 253.457,50 A 

Incentivi per la progettazione (di cui € 295,00 gid impegnati con D.C. 

B.2 ?49[2016: € 306,20 gia impegnati con D.C. n. 407/2017 ed 6;2.489,5? gia € 16.356.51 
impegnati con D.C. n. 179/2017 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. B 

485/2013) 
B.3 | Spese accessorie pestione lavori € 35.000,00 

B.4 | Assicurazione gruppe di verifica €516,70 

B.5 | Servizi ingegneria Direzione Lavori e CSE compresi oneri ed [VA €95.750,10 

Studi ed indagini per rilievi, caratterizzazione ambientale, formulazione / 
B.6 | opzioni di gestione dei sedimenti marini IACM-CNR IVA inclusa (gia €402.215,70 

finanziati ed impegnati con D.C, n. 485/2013) 

B.7 | Oneri istruttori procedure di verifica € 2.489,57 

B.8 | Studio di incidenza ambientale € 3.733,20 

B.9 | Indagini e caratterizzazione ambientale integrativa € 38.747,20



B.10 | Consulenza studijo idraulico - idrologico € 4.490,30 

‘B.11 | Spese pubblicazione gara € 10.000,00 
B2 Contributo AHAC (gia impegpato con D.C. n. 291/2016 a valere sulle € 600.00 

"~ | somme finanziate con D.C. n, 485/2013) ’ 

B.13 | Collaudo tecnico - amministrativo €12.224.68 

B, 14 | Monitoraggio ambientale (di cui € 3.733,20 gia impegnati con D.C. n. €125.172.00 
"7 | 54/2018 a valere sulle somme finanziate con D.C. 485/2013) ’ 

B.15 | Assistenza archeologica € 15.000,00 

B.16 [ Eventuali oneri ARPA € 10.000,00 
B.17 | Rilievi topo-batimetrici di verifica € 10.000,00 

B.18 | Oneri di conferimento a discarica compresa IVA € 54.380,00 
B.19 | Compensazioni art. 26 D.L. 50/2022 € 443.687,30 
B.20 | imprevisti € 14.099,69 : 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1,547.920,45 
TOTALE (A+ B) € 2.700.000,00 

- 5i & provveduto al finanziamento dell*ulteriore importo di € 2.000.000,00 a valere sui fondi FSC di cui 

alla delibera n° 66 del 02/02/2023; 

- si & provveduto ad impegnare I'importo complessivo di € 2.285.870,04, tenuto conto dell’importo di € 

414.129,96, gia impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, di cui € 2.000.000,00 a valere 

sulle somme finanziate con il medesimo decreto ed € 285.870,04 a valere sulle somme finanziate con 

decreto n. 485 del 27/06/2013; 

Yisto il decreto n. 301 del 16/02/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, & stato autorizzato, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Paffidamento del servizia di 

monitoraggio ante, durante e post-operam; 

Yista la nota prot. n. 2195/UC del 16/02/2023 con la quale questo Ufficio ha proposto alla Societa CADA - 

Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. Paffidamento del servizio in oggetto per un corrispettivo 

pari a € 61.560,00 oltre oneri previdenziali ed [VA, gia ribassato del 40% conseguentemente alla 
procedura di affidamento diretto; 

Vista la nota, acquisita agii atti in data 24/02/2023 con prot. n. 2608, con la quale la CADA - Chimica 

Applicata Depurazione Acque s.n.c, ha richiesto dei chiarimenti circa le attivitd di monitoraggio 
indicate nel PMA; 

Vista la nota del 06/03/2023 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Viviano, ha provveduto a 

riscontrare i chiarimenti di cui sopra; 

Vista la nota, acquisita agli atti in data 06/03/2023 con prot. n, 3061, con la quale la CADA - Chiinica 

Applicata Depurazione Acque s.n.c.,, ha comunicato la propria disponibilitd ad eseguire le attivita 

oggetto dell’affidamento disciplinare ad alcune condizioni, tra le quali ’applicazione del ribasso del 

20% invece del 40% proposto con la nota di affidamento di cui sopra; 

Vista la nota prot: n. 3215 del 08/03/2023 con la quale questo Ufficio del Commissario di Governo ha 

accettato le condizioni prospettate dalla CADA snc con la superiore nota prot. num. 3061/UC del 

06/03/2023 (ribasso del 20%); 

Vista la nota del 16 marzo 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3936, con Ia quale la CADA — 

Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c. ha comunicato [’accettazione 

dellaffidamento del servizio di monitoraggio ante, durante e post-operam di cui alla nota prot. n. 2195 

del 16/02/2023 e ha trasmesse la documentazione richiesta; 

Visto il contratto per I"affidamento del’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 3 agosto 2023, rep. 

n. 1016/2023, tra il Soggetto Aftuatore e |'operatore economico CADA — Chimiea Applicata 

Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.a.c., per un importo pari a € §2.080,00 oltre VA, 

registrato in pari data presso 1’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27057 - 

Visto *q/ iffiecrefo,-commissariale n. 1520 del 28 agosto 2023 con cui si & preso atto del suddetto contratto; 
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Visto 

Yisto 

Viste 

Vista 

Vista 

Visto 

Vista 

Considerato 

Vista 

il decreto n. 1962 del 14/11/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetio, si & disposto il 

pagamento dell’importo di € 16.416,00 oltre IVA, all'impresa CADA — Chimica Applicata 

Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c., relativo all’anticipazione contrattuale del 20% sul 

valore del contratto d’appalto ai sensi dell’art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il decreto n. 524 del 04/04/2024 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si & disposto il 

pagamento dell’importo € 14.924,16 oltre IVA, all’impresa CADA — Chimica Applicata Depurazione 

Acque di Filippo Giglioc & C. s.n.c., per lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 relativo ai monitoraggi 

ante operam; 

le PEC prot. n. 3093 dell’11/03/2024, prot. n. 3119 dell’11/03/2024, prot. n. 3536 del 21/03/2024, prot. 

n. 3612 del 25/03/2024, prot. n. 3890 del 27/03/2024, prot. n. 3891 del 27/03/2024, prot. n. 4130 del 

02/04/2024, prot. n. 4796 del 16/04/2024, prot. n. 10484 del 10/09/2024, con cui sono stati trasmessi i 

report relativi alla fase di monitoraggio durante operam; 

la nota prot. n. 0011334 del 20/05/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5714, con la quale il 

RUP ha trasmesso, tra I"altro, la documentazione sottoelencata: 

Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 relativo ai monitoraggi durante operam redatto dal D.L. in data 

11/03/2025 dell'importo netto pari ad € 19.750,00 al netto del ribasso d'asta del 20%; 

Certificato di pagamento n. 2 dell’undici marzo 2025 per i seguenti importi: 

Importo dei lavori al netto del ribasso € 40.478,00 

Da cui detraendo: 

Ritenuta del 10% - Art. 13 - Comma 2 del Coniratto € 4.047,80 

L’ammontare dei certificati precedenti € 14.924,00 

Totale detrazioni € 18.971,80 

Recupere quota parte anticipazione 20% € 4.301,24 

Risulta il credito dell'Impresa Euro € 17.204,96 

la fattura elettronica n. 39/PA del 29/04/2025, acquisita agli atti in data 15/05/2025 con prot. n. 5545, 

emessa dall’impresa CADA — Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglie & C. s.n.c., 

relativa allo Stato Avanzamento dej Lavori n. 2 relativo al servizio di monitoraggio durante operam, 

corrispondente ad un importo pari ad € 17.204,00 oltre IVA; 

il Documento Unico di Regolarita contributiva dell’Impresa CADA — Chimica Applicata Depurazione 

Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c., rilasciato dalle Autoritd competenti in data 03/02/2025 — INPS_ 

47630541, acquisito agli atti in data 21/05/2025 con prot. n. 5758; " 
-t 

mater:a d| tracciabilita dei flussi finanziari”, acquls1ta agli atti in data 28!07!2023 con prot. ni\l 03 821 
N 

Iart. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che “per le cessioni di beni e per le pre}t% 751 X 
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di persm 

giwridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, e successive modificazioni, per { quali i 

suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delfe disposizioni in materia di 

imposta sul valore aggiunto, l'imposta & in ogni case versata dai medesimi secondo modalita e termini 

Jissati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze”; 

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/05/2025 ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/73, cosl come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si 

evince che I’impresa CADA — Chimica Applicata Depuyrazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c. 

risulta inadempiente per un importo pari ad € 7.167,20; 
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Ritenuto stante il debito di cui alla sopracitata richiesta del 22/05/2025, di procedere alla liquidazione ed al 

contestuale pagamento del credito vantato dall’operatore economico CADA — Chimica Applicata 

Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c. per un importo pari ad € 6.453,20, trattenende —a 

titolo cautelativo & nelle more dell*atto di pignoramento dei crediti verso terzi — la somma di € 7.167,20, 

aumentata del 50% corrispondente, pertanto, ad un importo complessive pari ad €10.750,80; 

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 10.238,08 IVA inclusa, di cui alla 

fattura n, 39/PA del 29/04/2025, emessa dalla CADA -~ Chimica Applicata Depurazione Acque di 

Filippo Giglio & C. s.n.c. relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 relativo al servizio di 

monitoraggio durante operam, al petto delia contestuale trattenuta a scopo cautefativo di € 

10.750,80; 

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita generale dello Stato, avvalendosi delle 

deroghe di cni all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 183, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 

195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 ¢ di quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del DL 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 

1171172014, n. 164, 

DECRETA 

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Articolo 2 Di disporre, nell’ambito dell’intervento individuato con il con il codice TP189A_Mazara_del_Vallo - 
“Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale - 1° stralcio - zona 

foce  del  fiume  Mazzaro”, il pagamento  dell’importo di € 6.453,20 

(seimilaquattrocentocinquantatre/20), di cui alla fattura n. 39/PA del 29/04/2025, (SDI 

14559819621}, al netto della contestuale trattenuta a scopo cautelativo di € 10.750,80, in favore della 

ditta CADA — Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. s.n.c. (C.F/P.IVA: 

g 01599840848), relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 relativo al servizio di monitoraggio 

durante operam, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella 

dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto. 

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell’art, t7-ter del DPR n. 

’ 633/1972, dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per I'importo di 

€ 3.784,88 (tremilasettecentottantaquatire/88), da versare al capo VIl - capitolo di Entrata 1203 - 

art.12. 

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 10.238,08 di cui ai superiori articoli, a 

valere sulle somme impegnate con decreto n, 278 del 14/02/2023 (voce B.14) mediante emissione dei 

relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilitd speciale n. 5447 appositamente istituita presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato 

per I’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana. 

Articolo 5 Di  pubblicare il  presente  decreto  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione 

(www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di 

trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett. Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore 

tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza. 

B Responsabile dell’Are; inistrativa 
' (Arnone) 
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